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Proposta n.° JF 146/2016
Procedimento EO8C/2016 — Empreitada de requalificagcdo do Largo da Republica

Considerando o Protocolo celebrado com a Cadmara Municipal de Sintra, que define a
delegacdo de competéncias para a manutengdo e conservagdo de espagos publicos.

Considerando que o Largo da Republica é o espago mais nobre da Freguesia e da cidade
de AgualvaCacem.

Considerando que a Junta de Freguesia pretende reintroduzir no Largo da Republica um
conjunto de feiras que retomem a sua tradigéo centendria, como sejam a Feira de Levante
semanal e as Feiras quinzenais de Arte e artesanato e de Antiguidades e trocas infantis.

Considerando que uma md utilizagdo do espago efetuada durante anos provocadas por
excesso de peso, uma grande quantidade de pedras do pavimento se enconfram
quebradas, colocando em risco a utilizagdo segura do espago.

Considerando que por isso & pertinente a sua recuperagdo, integrada numa politica de
requalificacdo urbana que Junta de Freguesia estd a desenvolver na cidade de
AgualvaCacém.

Considerando que paralelamente se prevé efetuar um trabalho de valorizagdo do espago
verde existente no Largo da Republica.

Considerando que a Junta de Freguesia ndo tem capacidade para efetuar a fotalidade
das intervencdes necessdrias & requdlificacdo do Largo da Republica pelos seus meios
proprios.

Considerando a Proposta n.° JF 97/2016, aprovada em 02 de junho, relativa o
Procedimento E08A/2016 - Empreitada de requalificagéo do Largo da Republica, cujo
concurso ficou deserto, alegadamente pelo seu valor méximo definido ndo ser compativel
com a intervencdo solicitada.

Considerando que para garantir a execucdo das obras necessdrias, foi necessdrio redefinir o
limite da intervencdo proposta, ao mesmo tempo que foi aumentado o valor da
empreitada.

Considerando que para o efeito, € necessdrio promover uma aquisicdio de servigos, em
regime de empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, sendo a
Junta de Freguesia competente para autorizar esta despesa.

Considerando o previsto no artigo ﬁ? do Cédigo dos Contratos Publicos, Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro;

Considerando que a presente proposta estd inscrita na rubrica 06.0701041302 do orgamento
em vigor e tem uma previsdo orcamental de €8.000,00 (oito mil euros), a que acresce o IVA
& taxa legal aplicavel.

Proponho que se delibere aprovar os termos do procedimento, medi¢cdes e o caderno de
encargos para a Empreitada de requdlificagdo do Largo da Republica, que se anexam e
sdo parte integrante da presente proposta.

Agualva-Cacém, 06 de julho de 2016 \
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ASSINATURA DIGITAL

Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
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Proposta n.° JF 146/2016
Procedimento E08C/2016 — Empreitada de requalificacdo do Largo da Republica

Delibera¢gdo: Aprovada
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Reprovada

[]

6

Unanimidade Maioria D
Votos a favor Votos contra Abstencoes
Presidente Presidente Presidente
Carlos Casimiro X Carlos Casimiro Carlos Casimiro
Secretdrio Secretdrio Secretdrio
Dé&maso Martinho )< Damaso Martinho Dé&maso Martinho
Tesoureiro Tesoureiro Tesoureiro
Jodo Castanho )< Jodo Castanho Jodo Castanho
1° Vogal 1° Vogal 1° Vogal
Teoddsio Alcobia )< Teoddsio Alcobia Teodésio Alcobia
2° Vogal 2° Vogal 2° Vogal
Helena Cardoso X Helena Cardoso Helena Cardoso
3° Vogal 3° Vogal 3° Vogal
Joaquim Azedo X Joaquim Azedo Joaguim Azedo
4° Vogal 4° Vogal 4° Vogal
Luis Rato Luis Rato Luis Rato
Total Total ®) Total (@)

Aprovada em minuta, na reunidio de 2016.07.07, para efeitos do disposto nos termos do n.° 3
e n.° 4 do artigo 57.°, da Let n.° 75/2013, de 12 de setembro, e n.° 4 e n.° 6 do artigo 34.° do
Cdédigo de Procedimento Administrativo.
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Termos do Procedimento

Procedimento E08C/2014 - Empreitada de requalificagdo do Largo da Republica

Para efeitos de abertura do procedimento concursal da presente empreitada, determinam-,
se 0s seguintes elementos:

5.

Entidade Adjudicante: UniGo das Freguesias de Agualva e Mira Sintra
NIPC: 510 833 894

Endereco: Rua Anténio Nunes Sequeira, 16, 2735-054 Agualva-Cacém
Telefone: 219 188 540

Fax: 219 146 129

Endereco Eletréonico: geral@jf-agualvamirasintra.pt

Valor base do procedimento: €8.000,00 (oito mil euros), exclvindo IVA & taxa legal
aplicdvel.

Procedimento por Ajuste Direto nos termos do n.° 1 do artigo 16.°, conjugado com a
alinea a) do arfigo 19.° do CCP.

Objeto: Empreitada de requalificagdo do Largo da Republica. A realizar nos fermos do
mapa de medigdes em anexo.

Categoria da Obra: |

(artigo 11° do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho e a Portaria n.® 1279/2009 de 30 de Qutubro)

é.

Empresas a convidar:
e Area Cosmopolita, Lda.

e Francisco Duarte Prego & Filhos, Lda.

e Magoflor - Jardins do Magoito, Lda.

e Benfigorosa - Soc. De Construgcdo Civil, Lda.

¢ N Calgadas, Unipessoal, Lda.

e Obragoito Construcdes e Obras Publicas, Lda.

e Mdario Fernandes Pedroso

s A.Bento - Consultadoria e Construcdo Civil, Lda.

e INBRIGHT, Lda.

o Garlisa — Construcdes, Obras Publicas e Projetos, Lda.
e Marmofixa, Reabilitacdo Patrimdnio Cultural, Lda.

e JP, Lda. JUlia Peres, Infraestruturas e Construgdes, Lda.
e Outras.

Alvard de construcdo ou Titulo de registo, nos termos definidos pelo INCI, com as
seguintes autorizagdes ou equivalente:
e 5°%e 9.° Subcategoria da 1.° categoria

(Portaria n.® 19/2004, de 10 de Janeiro e Portaria n.° 14/2004, de 10 de Janeiro)

8.

Prazo de execugdo: 30 dias

(artigo 362.° do CCP)

9.

Codigo CPV: 45453100-8 Obras de recuperagdo

10.Propostas Variantes: NGo aplicavel
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11.Divisdo em lotes: Ndo aplicavel
12.Prémios: N@o aplicavel

13.Multas: 1 %o
(artigo 403.° do CCP)

14.Prazo de Garantia, conforme estipulado no arfigo 397.° do CCP: 12 meses

15.Critério de Adjudicacdo: O do mais baixo prego
{artigos 74.°, 75.° e n.°2 do artigo 115.°do CCP)

16.Formula de Revisdo de Precos: é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de garantia de custos.

17.A prestacdo da caucdo estd dispensada nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP, por
se fratar de uma empreitada de valor contratual inferior a €200.000, sendo esta
substituida pela retencdo de 10 % do valor dos pagamentos a efetuar.

18.0s elementos que se propdem para integrar o Juri do Procedimento s&o os seguintes:
Efetivos:
Damaso Martinho - Vogal do executivo
Miguel Aragjo - Funciondrio da Junta de Freguesia
Ana Marinho - Funciondria da Junta de Freguesia
Suplentes:
Fatima Bento - Funciondrio da Junta de Freguesia

José Correia - Funciondrio da Junta de Freguesia
(artigo 67.° do CCP)

19.Identificagcdo do Diretor da Fiscalizagdo:
(Lei 31/2009 de 3 de Julho, Portaria n.° 1379/2009 de 30 de Outubro)

Nome: Carlos Casimiro
Telefone: 219 188 540;
Telemovel: 267 066 299;
Email: presidente@jf-agualvamirasintra.pt

20.No caso de solicitacdo de visitas ao local, deverd ser contactada a Junta de Freguesia
de Agualva e Mira Sinfra.

21.Enquadramento Or¢camentdal

Classificagdo: 06.0701041302
A despesa jd se encontra cabimentada (cabimento n.° 601).

X G257 ™~

ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219 145 501

212



Designagao: Procedimento E08A/2016 - Empreitada de requalificagdo do Lago da Republica
Local: Largo da Repiiblica

MEDICOES

Quantidades

Arligo

Codigo

Descrigdo

Unidade

Elementares

Parcial

Total

Anexos

CONSIDERAGUES SUBRE TODUS 0S ARTIGOS

Nos trabalhos abaixo descritos estdo incluidos todos os remates,
|trabalhos acessorios e complementares incluidos; estdo igualmente
{incluidos o Iransporte de todos os residuos resultanles para o seu deslino|
|final adequado, tudo de acordo com a legislago existente.

Cap. 1- mmosmmiﬁmsm?

realizar todos os lrabalhos que, por nalureza por extgencla legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios oy
acessorios a execugdo da obra, legislagdo em vigor nomeadamente g
previslo no art’. 350° do Decreto-Lei n.® 18/08 de 18 dezembro,
designadamente: a) Trabalhos de montagem, construgao, manutencéo,
desmontagem e demoligdo do estaleiro; b) Trabalhos necessérios para
garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou quej
circulem no respeclivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros ¢
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
0s regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho e|
de policia das vias piblicas; c) Trabalhos de restabelecimento, por meio
de obras provisorias, de todas as servidées e serventias que seja
indispensavel allerar ou deslruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnagdo de aguas que os mesmos possam originar; d)
Trabalhos de construgdo dos acessos ao eslaleiro e das serventias
internas deste.

vg

Fomecimento e colocagdo em obra de painel de informagdo, segunde
modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificagao da Obra,
do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatario com mengao de lodos os|
elemenlos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra,
Tudo de modo a salvaguardar a legislaggo em vigor nomeadamente o
previsto no arl® 348° do Decreto-Lei n.” 18/08 de 18 Dezembro.

vg

1,00

PLANO PREVENGAO E GESTAO DOS RCD, Execuco de todos os|
|trabalhos e implementagio das medidas, metodologias de liagem,
tarefas de reutilizagdo efou reciclagem, incluindo carga mecanica ou|
manual dentro da obra e transporte de lixos efou entulhos & dos produtos|
resultantes das demoligdes e remogdes para reultilizacao e/ou reciclagem
efou enlrega em operadores licenciados e auterizados, todos os encargos
com os operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de
equipamentas e servigos. INCLUIDOS NOS TRABALHOS INDICADOS.

Vg

LARGO DA REPUBLICA

21

Substituigao das pedras quebradas indicadas, incluindo o fomecimento &
assentamenlo de pedras iguais &s existentes. Inclui o completo)
nivelamento e fomecimento de todos os materiais necessarios, execucao|
de remates e todos trabalhos acessdrios e complemenlares necessarios.

un

226,00

226,00

22

Limpeza e remogao dos lixo e infeslantes existentes na grelhas de
|fixacdo existentes. Inclui a execucdo de todos trabalhos acessorios €
complementares necessarios.

va

1,00

1,00

23

Fomecimento e colocagio dos elementos de gretha de drenagem de
aguas pluviais em falla, em modelo equivalenle aos existentes, incluindo}
a sua fixagao com todos os acessorios incluidos. Inclui quaisquer
trabalhos gue sejam necessarios, com todos os remates, trabalhos|
acessorios e complementares incluidos.

Vg

1,00

1.00

24

Substituigao das pedras quebradas existentes, incluindo o fomecimento e|
assentamento de pedras iguais as existentes. Inclui 0 completo
|nivelamenle e fomecimento de todos os jais r (0}

de remates e todos trabalhos acessorios e complementares necessanns

un

2414

Fotografia 1

un

1.00

1.00

24.2

Fotografia 2

un

1,00

1.00

243

Fotografia 3

un

1,00

1,00

244

Fotografia 4

un

1,00

1,00

245

Fotografia 5

un

1,00

1,00

25

Limpeza e remogdo de lodos os graffilis exislenles nas esculturas,
bancos e muros em pedra. inclui quaisquer trabalhos que sejam
necessarios, com flodos os remates, trabalhos acessorios e
complementares incluidos.

va

1,00

1,00

27

Limpeza geral das pedras, com aplicagdo de produtos adequados|
antifungos. Inclui quaisquer trabalhos que sejam necessérios, com todos
0s remales, {rabalhos acessérios e complementares incluidos.

V9

1,00

1,00

28

Limpeza integral do recinlo, com a remog3o de todos os residuos|
decarrentes da inlervencao realizada

va

1,00

1.00

06-07-2016 12:49
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CADERNO DE ENCARGOS DA

PROCEDIMENTO N.° E08C/2016
“EMPREITADA DE REQUALIFICAGAO DO LARGO DA REPUBLICA”

Condicdes Técnicas Gerais

Condicdes Técnicas Especiais
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Condigdes Técnicas Gerais

Capitulo |
Disposi¢des iniciais

Cldausula 1.°
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
no &mbito do procedimento para a realizacdo da Empreitada de requalificagdo do Largo
da Republica, conforme descrito no presente caderno de encargos.

Cldausula 2.°
Disposi¢coes por que se rege a Empreitada

1 - A execugdo do Contrato obedece:

aj As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b} Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro {Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante "CCP");

c) Ao Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagcdo complementar;

d) A restante legislac@o e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construcdo, A revisGo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranga social, &
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a} do niumero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de confratar, nos termos do disposto no artigo 61.°
do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.
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Clausula 3.°
Interpretagcdo dos documentos que regem a Empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Cldusula 4.0
Esclarecimento de dividas

1 - As duvidas que o fornecedor tenha na interpretagcdo dos documentos por que se rege a
Empreitada devem ser submetidas & Junta de Freguesia antes do inicio da execugdo dos
frabaihos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o fornecedor submeté-las imediatamente & Junta de Freguesia,
juntamente com os motivos justificativos da sua n&o apresentacdo antes do inicio
daquela execugdo.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o fornecedor responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstru¢cdo das partes da Empreitada em que o erro se tenha refletido.

Capitulo 1l
Obrigac¢odes do fornecedor

Seccdoll
Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Cldusula 5.°
Preparacdo e planeamento da execugdo da Empreitada

1 - O fornecedor & responsdvel perante a Junta de Freguesia pela preparagdo,
planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da Empreitada, ainda gque em caso
de subcontratacdo, bem como pela preparagdo, planeamento e execugcdo dos
trabalhos necessdarios & aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
savde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e saude, e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e
demolicdo;

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0os meios necessdrios para a realizagdo da
Empreitada e dos trabalhos preparatoérios ou acessérios, incluindo os materiais € os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao fornecedor.

3 - O fornecedor redliza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a
execucdo da Empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoligdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subfornecedores e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satistazer os
regulamentos de segurancga, higiene e saude no trabatho e de policia das vias
publicas;

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
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c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacdo e o planeamento da execucdo da Empreitada compreendem ainda:

al A apresentacdo pelo fornecedor a Junta de Freguesia de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da Empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pela Junta de Freguesia;

c} A apresentacdio pelo fornecedor de reclamagdes relativamente a erros € omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da Empreitada, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decis@o do Junta de Freguesia das reclamagdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo fornecedor dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos frabalhos;

f) A elaboracdio e apresentacdo pelo fornecedor do plano de trabalhos gjustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacdo pelo Junta de Freguesia dos documentos referidos nas alineas e} e f)

h) A elaboracé&o de documento do qual conste o desenvolvimento prdatico do plano de
seguranca e saude, devendo andlisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugdo da Empreitada, em
particular as tecnologicas e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo fornecedor.

Clausula 6.°
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de dez dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o Junta de
Freguesia pode apresentar ao fornecedor um plano final de consignacdo, que densifique
e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de dez dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo,
deve o fornecedor, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos fermos e para 0s
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos gjustado € o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente cademo
de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem
a alteracdo do prazo de conclusdo da Empreitada nem ainda alteracdes aos prazos
parciais definidos no planc de trabalhos constante do Confrato, para além do que seja
estritamente necessdrio & adaoptacdo do plano de frabalhos ao plano final de
consignacdo. Nos termos do n.° 1 do artigo 357.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a
consagracdo da norma em apreco no contrato tem cardter facultativo.

4 - O plano de frabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisGo os momentos de inicio e de conclusdo da Empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagdo;
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b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessdria, em
cada unidade de tempo, & execucdo da Empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade
de tempo, & execucdo da Empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que ser&o mobilizados para a realizagcdo da Empreitada.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previs@o, quantificada e escalonada nho tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo fornecedor, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pela Junta de Freguesia, de acordo com o plano de frabalhos
ajustado.

Clausula 7.¢
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - A Junta de Freguesia pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o fornecedor tem direito & reposi¢cdio do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamag&o a apresentar no prazo de trinta dias a contar da
data da noftificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.® 3 do
artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de tfrabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdavel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nUmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da
Empreitada ou dos respetivos prazos parcelares, o Junta de Freguesia pode nofificar o
fornecedor para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias A recuperacdo do atraso
verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o Junta de Freguesia pronuncio-
se sobre as alteracdes propostas pelo fornecedor ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo
plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo fornecedor deve ser aceite pelo Junta de Freguesia desde que dele
ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execucdo. Sempre que o
plano de frabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reagjustamento do
plano de pagamentos.

Seccdo ll
Prazos de execugdo
Clausula 8.°
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Prazo de execucdo da Empreitada

1 - O fornecedor obriga-se a iniciar a execugcdo da Empreitada no prazo de cinco dias apds
a adjudicacdo.

2 - O prazo de execucdo da empreitada € de trinta dias, contados desde a data de inicio
dos trabalhos.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao fornecedor, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizagdo da
Empreitada necessdrias & recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de
execugdo.

Clausula 9.°
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O fornecedor informa diariamente o Junta de Freguesia dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo fornecedor, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o Junta de Freguesia nofifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o fornecedor retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da Empreitada dentro do prazo
contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da cldusula 8.°,

Cldausula 10.°
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da Empreitada por facto
imputdavel ao fornecedor, o Junta de Freguesia pode aplicar uma sang¢do contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %e do prego contfratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da Empreitada por facto
imputdvel ao fornecedor, é aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O fornecedor tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da Empreitada quando recupere o
atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo
do Contrato.

Clausula 11.°
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o fornecedor sofra atrasos na execu¢cdo da Empreitada em virtude de
qualguer facto imputdavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em
gue tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Junta de Freguesia, a fim
de o Junta de Freguesia ficar habilitado a tomar as providéncias necessdarias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo fornecedor serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o fornecedor, se disso fiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
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decorrer destes, esse facto & Junta de Freguesia, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora
daqguele servigo.

Seccdo lll
Condicdes de execugdo da Empreitada

Clausula 12.°
Condicoes gerais de execug¢do dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigcodes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o fornecedor fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas
nos fermos da cldusula 2.°.

3 - O fornecedor pode propor & Junta de Freguesia a substituicdo dos métodos e técnicas
de construgcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos € no projeto
por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

Clausula 13.°
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O fornecedor deve comunicar & Junta de Freguesia quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugdo da Empreitada por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O fornecedor tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes gue lhe sejam ordenados pelo Junta de Freguesia, o qual deve entfregar ao
fornecedor todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo
aspeto, quando o fornecedor tenha a obrigacdo pré contratual ou confratual de
elaborar o projeto de execucdo.

3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros € omissoes
quando o somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o pre¢co de anteriores
frabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder
50% do pre¢o contratual.

4 - A Junta de Freguesia é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros € omissoes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
fornecedor.

5 - O fornecedor é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros € omissdes do
projeto de execugdo por si elaborado, exceto quando estes sejom induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O fornecedor é responsdvel por metade do preco dos frabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos
previstos nos nN°s 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formacdo do contrato mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pela Junta de Freguesia.
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7 - O fornecedor € ainda responsdvel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formagdo dos contratos, também ndo
tenham sido por ele identificados no prazo de dez dias a contar da data em que |he
fosse exigivel a sua detegdo.

Cldausula 14.°
Alteragdes ao projeto propostas pelo fornecedor

1 - Sempre que propuser qualquer alteragcdo ao projeto, o fornecedor deve apresentar
todos os elementos necessdrios & sua perfeita apreciagdo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdaria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicagdo das eventuais
implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e cdlculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - N@o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo fornecedor sem que estas tenham sido expressamente aceites pela Junta
de Fregussia.

Cldausula 15.°
Menc¢des obrigatérias no local dos trabalhos

1 - O fornecedor deve ter patente no local da Empreitada, em bom estado de
conservacdo, o livro de registo da Empreitada e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, e dos demais documentos a respeitar na execucdo da Empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

2 - O fornecedor obriga-se também a ter patente no local da Empreitada o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os interessados, o texto
dos contratos coletivos de trabalho aplicdveis.

3 - Nos estaleiros de apoio da Empreitada devem igualmente estar patentes os elementos
do projeto respeitantes aos trabalhos af em curso.

Cldusula 16.°
Ensaios

1 - Os ensdios a redlizar na obra ou em partes da Empreitada para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos € os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do fornecedor.

2 - Quando a Junta de Freguesia tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a readlizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do fornecedor, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagcdo daquelas deficiéncios ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta da Junta de Freguesia.

Clausula 17.°
Medicoes
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1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Junta de Freguesia sdo feitas
no local da Empreitada com a colaborag&o do fornecedor e sao formalizados em auto.

2 - As medicdes sao efetuadas semestralmente, devendo estar concluidas até ao segundo
dia da semana imediatamente seguinte dquele a que respeitam.

3 - A redlizacdo das medi¢cdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor:
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor.

Cidusula 18.°
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo
Junta de Freguesia, correm inteiramente por conta do fornecedor os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execugdo da Empreitada de materiais,
de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de a Junta de Freguesia ser demandado por infragdo na execugdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o fornecedor
indemniza-a por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por fodas as
quantias que tenha de pagar, seja a que fitulo for.

Cldausula 19.°
Execu¢do simultanea de outros trabalhos no local da Empreitada

1 - A Junta de Freguesia reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, quaisquer trabalhos incluidos ou ndo no Confrato, ainda que sejam de
natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos No numero anterior sdo executados em colaboragcdo com o Junta
de Freguesia, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o fornecedor considere que a normal execugdo da Empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos
no n. 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuigdo ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles frabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da Empreitada ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o fornecedor tem direito &
reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° € 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes fermos:

a) Prorrogacdo do prazo do Confrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da Empreitada, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do
Contrato que demonstre ter sofrido.
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Cléusula 20.°
Outros encargos do fornecedor

1 - Correm inteiramente por conta do fornecedor a reparacdo e a indemnizacdo de todos
os prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputdaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos,
da atuagdio do pessoal do fornecedor ou dos seus subfornecedores e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construgdo e equipamentos;

2 - Constituem dinda encargos do fornecedor a celebracdo dos confratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos € as despesas inerentes a celebracdo do
Contrato.

Seccdo [V
Pessoal

Clausula 21.°
Obrigacoes gerais

1 - SGo da exclusiva responsabilidade do fornecedor as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da Empreitada, & sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O fornecedor deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Junta de Freguesia, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do Junta de Freguesia, do fornecedor, dos
subfornecedores ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
fornecedor o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificac@o profissional da mdo-de-obra aplicada na Empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

5 - O fornecedor obriga-se a referir nas viaturas e/ou funciondrios a indicagdo de "ao servico
da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra”.

Clausula 22.°
Hordrio de trabalho

O fornecedor pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, & Junta de
Freguesia.

Cldusula 23.°
Seguranca, higiene e satde no trabalho

1 - O fornecedor fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no frabalho relativamente a todo o pessodl
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resulfem do cumprimento
de tais obrigacdes.
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2 - O fornecedor & ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais
e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a
prestar-lne a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no frabalho.

3 - No caso de negligéncia do fornecedor no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos nUmeros anteriores, a Junta de Freguesia pode tomar, & custa dela, as providéncias
qgue se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
fornecedor.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Junta de Freguesia o exija,
o fornecedor gpresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 28.°.

5 - O fornecedor responde, a qualguer momento, perante o Junta de Freguesia, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo Il
Obrigacoes da Junta de Freguesia

Clausula 24.°
Preco coniratual condi¢6es de pagamento

1 - Pela execucdio da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes
do presente Caderno de Encargos, a Junta de Freguesia obriga-se a pagar ao
fornecedor o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal
em vigor.

2 — O preco referido no numero anterior inclui todos os encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

3 - 0O preco base é de €8.000,00 (oito mil euros), acrescido do IVA & taxa legal em vigor.

Clausula 25.°
Condi¢oes de pagamento

1- Os pagamentos sdo efetuados no prazo mdaximo de sessenta dias apods a apresentagdo
da respetiva fatura.

2 - Conjuntamente com a fatura deve ser apresentado um relatério dos trabalhos
efetuados.

3 - As faturas, os relatérios e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com
o modelo e respetivas instrucdes fornecidos pela Junta de Freguesia.

4 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de frabalhos
qgue tenham sido concluidos, sendo a sua aprovacdo pela Junta de Freguesia
condicionada & realizagdo completa daqueles.

5 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao fornecedor, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pela Junta de Freguesia e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

6 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes &
feito nos termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base nos precos que lhes
forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Cldausula 26.°
Adiantamentos ao fornecedor

Nao serdo concedidos quaisquer adiantamentos por conta dos frabalhos a efetuar.

Clausula 27.°
Mora no pagamento

1 - Em caso de afraso da Junta de Freguesia no cumprimento das obrigagdes de
pagamento do preco contratual, tem o fornecedor direito aos juros de mora sobre o
montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente
a mora.

Clausula 28.°
RevisGo de pregos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucgdo da
Empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° /2004, de é de janeiro,
na modalidade de garantia de custos.

2 - E aplicavel & revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei.

3 - Arevis@io de precos obedece as seguintes condigdes:

a) Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;

b) A garantia de custo de mado-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagdo e de
transporte do pessoal do fornecedor nem os agravamentos correspondentes &
prestacdo de trabalho em horas extraordindrias que ndo estejom expressamente
previstas neste caderno de encargos;

d} A revisdo de precos relativa cao custo de méo-de-obra incidird sobre o valor
correspondente & percentagem fixada na legislagcdo sobre revisdo de precos;

e) O fornecedor obriga-se a enviar & Junta de Freguesia o duplicado das folhas de
saldrios pagos na obra, do qual lhe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a
contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o fornecedor obriga-se a enviar
também um mapa com a relacdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a
gue corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as cotrespondentes
diferencas a favor da Junta de Freguesia ou do fornecedor;

g) A Junta de Freguesia pode exigir ao fornecedor a justificagdo de quaisquer saldrios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas & Junta de Freguesia;

h) Os precos garantidos para os materiais s&o considerados como precos no local de
origem do fornecimento ao fornecedor e ndo incluem, portanto, os encargos de
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fransporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de matericis de prego garanfido tiverem sido facultados
adiantamentos ao fornecedor, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condi¢cdes ndo sdo suscetiveis de revisdo de pregos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

i] Independentemente do direito de vigilGncia sobre os pregos relativos & aquisicdo de
materiais de preco garantido, a Junta de Freguesia tem o direito de exigir do
fornecedor a justificacdo dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de precgos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pre¢os
da Empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

Seccdo vV
Seguros

Clausula 29.°
Contratos de seguro

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de frabalho, cuja
apodlice deve abranger todo o pessoal por si confratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subfornecedores possui seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O fornecedor e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Confrato, as apdlices de seguro previstas nas
cldusulas seguintes e na legislacdo aplicdvel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignagdo.

3 - O fornecedor é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subconfratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o fornecedor obriga-se a manter
as apdlices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final & data da recec¢do provisoria
da Empreitada ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetas & obra ou ao estaleiro, até & desmontagem integral do estaleiro.

5 - A Junta de Freguesia pode exigir, em qualquer momento, coépias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daguelas
copias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do fornecedor e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do fornecedor perante o Junta
de Freguesia e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do fornecedor das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Junta de Freguesia reserva-se o direito de
se substituir dquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos efou por ele
suportados.
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Cldausula 30.°
Outros sinistros

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria
por si afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da Empreitada,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, mdagquinas ou
equipamentos industricis, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel [riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos

afetos as obras pelos subfornecedores se encontra segurado.

2 - O fornecedor obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maqguinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
0s meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e mdquinas e equipamentos fixos ou
moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio
para os riscos de circulagdo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 31.°
Representagdo do fornecedor

1 - Durante a execucdo do Contrato, o fornecedor é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagdo.

2 - O fornecedor obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo Junta de Freguesia, a confiar a
sua representagcdo a um técnico com a qualificagcdo minima para a obra em questdo.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o fornecedor confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qudalificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo o seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da Empreitada e
comprometendo-se a desempenhar essa fungcdio com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as noftificagcdes gque se relacionem com os aspetfos técnicos da
execucdo da Empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os frabalhos e esta presente no local da
Empreitada sempre que para tal seja convocado.

6 - A Junta de Freguesia poderd impor a substituictio do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.
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7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o fornecedor é representado por quem
aqguele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios
para responder, perante o Junta de Freguesia, pela marcha dos trabalhos.

8 - O fornecedor deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da cldusula 6.°.

Clausula 32.°
Livro de registo dos trabalhos efetuados

1 - O fornecedor organiza um registo da Empreitada, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pela Junta de Freguesia, contendo uma informagdo
sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucao dos frabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da Empreitada séo os referidos no n.® 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

3 - O livro de registo ficard patente no local da Empreitada, ao cuidado do diretor da
Empreitada, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo Junta de Freguesia ou
por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececdo e liquidacdo da Empreitada

Cléausula 33.°
Rececgdo provisoria

1 - A rececdo provisdria dos trabalhos efetuados no dmbito da presente Empreitada
depende da realizagcdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagc&o do fornecedor ou por iniciativa do
Junta de Freguesia, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucdo da Empreitada.

2 - No caso de serem identificados defeitos da Empreitada que impegam a sua rece¢do
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da Empreitada que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Cldausula 34.°
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos, para os defeitos que incidam sobre elementos a aplicar.
b) 12 meses, para os defeitos que incidam sobre o tudo o restante.

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nUmero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da Empreitada
que tenham sido recebidas pela Junta de Freguesia.
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3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da Empreitada ou de desgaste e depreciacdo normais
consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

Clausula 35.°
Recegdo definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, € realizada uma nova vistoria
& obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservagdo, esta serd definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploracdo, operagdo ou utilizacdo, da Empreitada e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias confratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo fornecedor, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou & parte da Empreitada a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragcdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do fornecedor, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o Junta de Freguesia fixa o prazo para a sua
correcdo dos problemas detetados por parte do fornecedor, findo o qual serd fixado o
prazo para a readlizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nUmeros anteriores.

Clausula 36.°
Resfituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao fornecedor as quantias
retidas como garantia ou a qualqguer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do fornecedor ou corrigidos aqueles
gue hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de peqguena importdncia e ndo
justificativos da ndo liberacdo, o Junta de Freguesia promove a liberacdo da caugdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos
seguintes fermos:

a) 25 % do valor da caucdo, no prazo de frinta dias apds o termo do segundo ano do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as
de garantia;

b} Os restantes 75 %, no prazo de trinta dias apds o termo de cada ano adicional do
prazo a que est@o sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, na proporcdo do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, fambém no prazo de trinta dias,
no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista
no numero anterior € promovida na proporcdo do valor respeitante a rececdo parcial.

Capitulo VI
Disposicoes finais
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Cldusula 37.°
Deveres de informag¢ado

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunst@ncias
gue cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucdo do Confrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstéincias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do
Contrato.

Cléausula 38.°
Subcontratacdo e cessdo da posigcdo contratual

1 — O fornecedor pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n° 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

2 — A Junta de Freguesia apenas pode opor-se G subcontratacdo na fase de execugdo
guando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigagdes emergentes do Conftrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a readlizar e expresso o
gue for acordado quanto & revisdo de pregos.

4 - O fornecedor obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Junta de Freguesia para
gue esta, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do fornecedor do pessoal dos
subfornecedores presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre
os subconfratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada confrato de subempreitada, o
fornecedor deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto & Junta de Freguesia, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais € do fornecedor, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subfornecedores.

8 - A cess@o da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Cldusula 39.°
Resolugdo do contrato pelo Junta de Freguesia

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, a Junta de Freguesia pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao fornecedor;
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b) Incumprimento, por parte do fornecedor, de ordens, diretivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢cto sobre matéria relativa & execugdo das
prestacdes contfratuais;

c) Oposicdo reiterada do fornecedor ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do Junta
de Freguesia;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservéncia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
fornecedor da manutencdo das obrigagcdes assumidas pelo Junta de Freguesia
confrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes confratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) thcumprimento pelo fornecedor de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Ndo renovagdo do valor da caucdo pelo fornecedor, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O fornecedor se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judiciaimente:;

i) Se o fornecedor, de forma grave ou reiterada, nGo cumprir o disposto na legistagdo
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pela Junta de Freguesia, o
fornecedor ndo comparecer, apds segunda notificagcdo, no local, ha data e na hora
indicados pelo Junta de Freguesia para nova consignagdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pela Junta de Freguesia;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos frabalhos imputdvel ao fornecedor
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da Empreitada;

I} Se o fornecedor ndo der inicio & execucdo dos frabalhos a mais decorridos quinze dias
da nofificac@io da decisdo da Junta de Freguesia que indefere a reclamagdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugdo;

m)Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo Junta de Freguesia por facto
imputdvel ao fornecedor ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde gue da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da Empreitada
ou se ndo for repetida a execucdo da Empreitada com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do fornecedor,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Junta de
Freguesia poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n. 1, o fornecedor tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagcdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de trinta
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
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confere ao fornecedor o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Cldausula 40.°
Resolucdo do contrato pelo fornecedor

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o fornecedor pode resolver
o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel a Junta de Freguesia;

c] Incumprimento de obrigagcdes pecunidrias pela Junta de Freguesia por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes fipificados de conformagdo da relagdo contratual do
Junta de Freguesia, quando tornem contrdria & boao-fé a exigéncia pela parte publica
da manutengdo do contrato;

e} Incumprimento pela Junta de Freguesia de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da Empreitada no prazo de seis meses contados da data
da celebragdo do contrato por facto ndo imputdvel ao fornecedor;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parcidis, o retardamento da
consighacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros € omissdes € o0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputdaveis ao fornecedor, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prego contratual;

i] Se asuspensdo da Empreitada se mantiver: Por periodo superior a um quinto do prazo
de execucdo da Empreitada, quando resulte de caso de forgca maior;

j) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdavel d Junta de Freguesia;

k) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do fornecedor
excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas hd direito de resolugdo
quando esta ndo impligue grave prejuizo para a readlizagcdo do interesse publico
subjacente & relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, gquando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do fornecedor ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.? 1, o direito de resolugcdo pode ser exercido
mediante declaracdo & Junta de Freguesia, produzindo efeitos trinta dias apds a
rececdo dessa declaracdo, salvo se o Junta de Freguesia cumprir as obrigagdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cldausula 41.°
Arbitragem

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
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1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, & interpretacdo, execucdo, incumprimento,
invalidade, resolucd@o ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbifral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) e c¢), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos Arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Agualva € Mira Sintra, na sede da Junta de Freguesia,
e é composto por trés arbitros;

c) O Junta de Freguesia designa um arbitro, o fornecedor designa um outro drbitro e o
terceiro, que preside, € cooptado pelos dois designados.

2 - No caso de alguma das partes n&io designar drbitro ou no caso de os darbitros designados
pelas partes n&o acordarem na escolha do darbitro-presidente, a resolucdo do litigio terd
lugar no Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo aplicavel, no Tribunal da Comarca de Sintra.

3 - Da decisdo do Tribunal Arbitral cabe recurso para o Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo
aplicdvel, para o Tribunal da Comarca de Sintra.

Clausula 42.°
Comunicagoes e nolificacdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto ds notificagcdes e
comunicacgdes entre as partes do confrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede confratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2 - Qualguer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada & outra parte.

Clausula 43.°
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.
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Condicdes Técnicas Especiais

Cldausula 44.°
Trabalhos a realizar

Os trabalhos a realizar correspondem ao mapa de Medigcdes em anexo.

EstGo incluidos todos os trabalhos que sejam necessdrios & realizagcdo completa da obra,
com todos os remates, trabalhos assessérios e complementares incluidos.

Estdo igualmente incluidos o transporte de todos os residuos resultantes para o seu destino
final adequado, tudo de acordo com a legislagdo existente.
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Designagao: Procedimento EQ8A/2016 - Empreitada de requalificacdo do Lago da RepUblica
Largo da Reptiblica

Local:

MEDICOES
ORGAMENTO

o EY A =

Quantidades
JANNCR0RS

Precos

Artigo

Cédigo

Descrigdo

Unidade

Elementares

Parcial

Total

Prega
unitario

Prego

Parcial -

Anexos

CON-STDERACQES SOBRE TODOS 05 ARTIGOS
Nos Irabalhos abaixo descrilos estao incluidos todos os remates, Irabathos}
lacessorios e complementares incluidos; estdo igualmente incluidos of
ansporte de lodos os residuos resultantes para o seu destino finall
ladequado, ludo de acordo com a legislagao existente

=T=]

iNa falta de eslij 30 contralual, o empreiteiro tem a a0 de realizar]

odos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso)

sejam iderados como orios ou orios |

G20 da obra, | 30 em vigor 0 previsto no art’

350° do Decreto-Lei n® 18/08 de 18 dezembro, designadamente: aj

[Trabalhos de montagem, construgdo, manulengZo, desmontagem e
liemoligao do estaleiro; b) Trabalhos para garantir a

prep

e todas as pessoas que rabalhem na obra ou que circulem no respectivey
local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, pard]
levilar danos nos prédios vizinhos e para salisfazer os regulamentos de
seguranga, higiene e salide no trabalho e de policia das vias publicas; c|
Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as|
servidoes e servenlias que seja indispensavel alterar ou destruir para |
lexecugdo dos lrabalhos e para evilar a estagnagdo de aguas que osf
mesmos possam originar; d) Trabalhos de construgdo dos acessos aof
estaleir o das serventias infemas deste

Vg

€500.00 € 200,00)

Imodelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a idenlificagao da Obra,|
klo Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatario com mengo de todos os|
| i ivos consi pelo Dono da Obra. Tuda
ke modo a sal dar a legislagao em vigor o previstod

g

no art® 348° do Decreto-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro.

[Fomecimento e colocagdo em obra de painel de informagdo, segundod

€100,00 € 50.00f

PLANO PREVENGAQ E GESTAO DOS RCD. Execugdo de todos 0s
rabathos e implementag3o das medidas, metodologias de triagem, tarefasy
de reutilizagdo efou reciclagem, incluindo carga mecanica ou manual
ldentro da obra e ftransporte de lixos efou entulhos e dos produtosy
restltantes das demoligbes e remogdes para reutilizagéo efou reciclagem
le/ou entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos
lcom os operadores licenciados, empolamenlo, taxas e monlagem dej
lequipamentos e servigos. INCLUIDOS NOS TRABALHOS INDICADOS

€250.00)

LARGO DA REPUBLICA
|Cap. 2- RECINTO DO LA

IS iluigao das pedras q fas indi

incluindo o il @l

lassentamento de pedras iguais 3s existentes. Inclui o completo}

Inivelamento e fomecimento de todos os

de remates e todos e

226,00

226,00

€30,00 €6 780,00

L impeza e remogdo dos lixo e infestantes exislentes na grelhas de fixagaol

Inclii a 3o de lodos trabalh [

vg

1,00

1,00

€200,00 € 200,00

2.3

[Fomecimento e colocagao das elementos de grelha de drenagem de aguas}

ipluviais em falla, em modelo equivalente aos exi incluindo a sua

fixagao com todos os acessorios incluidos. Inclui quaisquer trabalhos que

sejam necessarios, com lodos os remates, lrabalhos acessorios |
| incluidos.

vg

1,00

1,00

€200,00 €200,0

24

Substiluigio das pedras quebradas exislentes, incluindo o fomecimento e
assenlamenlo de pedras iguais #s existentes. Inclui o complelo)
nivelamento e fomecimenlo de todos os materiais necessérios, execugacy
de remates e lodos trabalhos 0rios & ¢ ari

tares

€ 250,00}

24,1

Ealugraﬁa 1

un

1,00

1,00

€50.00

242

IFotoarafia 2

un

1,00

1,00

€50,00

243

Fotografia 3

un

1,00

1,00

€ 50,00

244

Fotografia 4

un

1,00

€50,00

[24.5

[Fotografia 5

un

1.00

1,00

€50.00

(25

limpeza e remagZo de lodos os graffitis exislentes nas esculturas, bancos|
b muros em pedra, Inclui quaisquer trabalhos que sejam necessarios, com
lodos os remates, trabath drios e ce incluidos.

Vg

1,00

1,00

€200.00 € 200.00)

l.impeza geral das pedras, com de produlos

antifungos. Inclui quaisquer trabalhos que sejam necessarias, com lodos os|
remales, trabalhos acessorios & complemenlares incluidos

va

1,00

1,00

€100,00 €100,00]

28

Limpeza inlegral do recinto, com a remogao de todos os residuosy

decomentes da inlervencdo realizada

v

1,00

1,00

€ 200,00 €200,00)  €7.930,00

06-07-2016 12:24

€8.18000]

il
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A' FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

/J‘_T Folha de Cabimentacgao
M ol
N° Cabimento: 601 Ano: 2016
Data Registo: 31-05-2016 Data Documento: 30-06-2016
Class. Organica: 060000 Obras e Equipamentos, Manutengéao e Conse
Class. Econémica: 0701041302 Requalificagdo de Espagos Publicos da
Projeto e Acgdo: PPI 02 14
Descricdo: Empreitada de requalificagéo do Largo da Republica
1 | Orgamento Inicial 5.300,00
2 | Reforgos/Anulacdes 10.000,00
3 | Orgamento Corrigido 15.300,00
4 | Despesas Pagas 0,00
5 | Encargos Assumidos (Cabimentos) 0,00
6 | Saldo Disponivel do Orgamento 15.300,00
7 | Despesa Emergente, que fica cativa 8.480,00
8 | Saldo Residual do Projeto 6.820,00
9 | Saldo Residual 6.820,00
RESPONSAVEL
(Sl
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