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Proposta n.° JF 224/2016
Procedimento E15/2016 — Empreitada de intervengdo no Impasse do Salvador

Considerando o Protocolo celebrado com a Cadmara Municipal de Sintra, que define a
delegacdo de competéncias para a manutengdo e conservagdo de espagos publicos.

Considerando a degradacdo do espago designado como Impasse do Salvador, com redes
divisorias degradadas e com restos de uma constru¢gdo que € hoje utilizada para
comportamentos civicos ndo recomendaveis.

Considerando que por isso & pertinente a recuperacdo do espago, integrada numa politica
de requdlificacdo urbana que a Junta de Freguesia estd a desenvolver na cidade de
AgualvaCacém.

Considerando que a Junta de Freguesia ndo tem capacidade para efetuar a totalidade
das intervencdes necessdrias a requalificagdo do Impasse do Salvador pelos seus meios
proprios.

Considerando que para o efeito, € necessdrio promover uma aquisicdo de servigos, em
regime de empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, sendo a
Junta de Freguesia competente para autorizar esta despesa.

Considerando o previsto no artigo 19.° do Cdédigo dos Contratos Pdblicos, Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro;

Considerando que a presente proposta estd inscrita na rubrica 06.0701041302 do orgcamento
em vigor e tem uma previsdo orcamental de €3.500,00 (irés mil e quinhentos euros), a que
acresce o IVA a taxa legal aplicavel.

Atenfo aos considerandos € ao enquadramento legal acima referido, proponho gque se
delibere aprovar os termos do procedimento, medi¢des e o caderno de encargos para d
empreitada de intervencdo no Impasse do Salvador, que se anexam e sdo parte integrante
da presente proposta.

AgualvaCacém, 15 de novembro de 2016
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ASSINATURA DIGITAL

Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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Termos do Procedimento
Procedimento E15/2016 - Empreitada de intervengdo no Impasse do Salvador

Para efeitos de abertura do procedimento concursal da presente empreitada, determinam-
se 0s seguintes elementos:

1.

5

(art

é.

Enfidade Adjudicante: UniGo das Freguesias de Agualva e Mira Sintra
NIPC: 510 833 896

Endereco: Rua Antdénio Nunes Sequeira, 16, 2735-054 Agualva-Cacém
Telefone: 219 188 540

Fax: 219 146 129

Endereco Eletronico: geral@jf-agualvamirasintra.pt

Valor base do procedimento: €3.500,00 (irés mil e quinhentos euros), exclvindo IVA a
taxa legal aplicdavel.

Procedimento por Ajuste Direto nos termos do n.° 1 do artigo 16.°, conjugado com @
alinea a) do artigo 19.° do CCP.

Objeto: Empreitada de intervencdo no Impasse do Salvador. A realizar nos termos do
mapa de medicdes em anexo.

Categoria da Obra: |
igo 11° do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho e a Portaria n.° 1279/2009 de 30 de Outubro)

Empresos a convidar:
e Area Cosmopolita, Lda.

e Francisco Duarte Prego & Filhos, Lda.

e Magoflor - Jardins do Magoito, Lda.

e Benfigorosa - Soc. De Constru¢cdo Civil, Lda.

e N Calgcadas, Unipessoal, Lda.

e Obragoito Construcdes e Obras Publicas, Lda.

e Mdario Fernandes Pedroso

e A.Bento - Consultadoria e Construcdo Civil, Lda.

e INBRIGHT, Lda.

¢ Garlisa - Construgdes, Obras PUblicas e Projetos, Lda.
e Marmofixa, Reabilitag&o Patriménio Cuitural, Lda.

e JP, Lda. JUlia Peres, Infraestruturas e Construgdes, Lda.
o Ouftras.

. Alvard de construgc@o ou Titulo de registo, nos termos definidos pelo INCI, com as

seguintes autoriza¢cdes ou equivalente:
e 5%e 9.°Subcategoria da 1.¢ categoria

(Portaria n.° 19/2004, de 10 de Janeiro e Portaria n.° 14/2004, de 10 de Janeiro)

8.

Prazo de execucdo: 30 dias

(artigo 362.° do CCP)

9.

10.

RUA

Codigo CPV: 45453100-8 Obras de recﬁuperagdo

Propostas Variantes: NGo aplicavel
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11.DivisGo em lotes: Ndo aplicavel
12.Prémios: NGo aplicavel

13.Multas: 1 %o:
(artigo 403.° do CCP)

14.Prazo de Garantia, conforme estipulado no artigo 397.° do CCP: 12 meses

15.Critério de Adjudicacdo: O do mais baixo prego
{artigos 74.°, 75.° e n.°2 do artigo 115.° do CCP)

16.Férmula de Revisdo de Precos: é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de garantia de custos.

17.A prestacdo da caugdo estd dispensada nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP, por
se fratar de uma empreitada de valor confratual inferior a €200.000, sendo esta
substituida pela retencdo de 10 % do valor dos pagamentos a efetuar.

18.0s elementos que se propdem para integrar o JUri do Procedimento sGo os seguintes:
Efetivos:
Damaso Martinho - Vogal do executivo
Miguel AragUjo - Funciondrio da Junta de Freguesia
- Ana Marinho - Funciondria da Junta de Freguesia
Suplentes:
Fatima Bento - Funciondrio da Junta de Freguesia

José Correia - Funciondrio da Junta de Freguesia
(artigo 67.° do CCP)

19.ldentificac@o do Diretor da Fiscalizagdo:
(Lei 31/2009 de 3 de Julho, Portaria n.° 1379/2009 de 30 de Outubro)

Nome: Carlos Casimiro
Telefone: 219 188 540;
Telemovel: 967 066 299;
Email: presidente @jf-agualvamirasintra.pt

20.No caso de solicitacdo de visitas ao local, deverd ser contactada a Junta de Freguesia
de Agualva e Mira Sintfra.

21.Enquadramento Orgamental
+  Classificacdo: 06.0701041302
A despesa ja se encontra cabimentada (cabimenton.® ___ ).

X = T N

ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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MEDICOES

Designagdo: Empreitada de requalifica¢do do Impasse do Salvador

Local: Impasse do Salvador
Quantidades
Artigo Cadigo Descrigao Unidade | Elementares Parcial Total Anexos
CONSIDERAGOES SOBRE TODOS 08 ARTIGOS

iNos trabalhos abaixo descritos estdo incluidos todos os remales, lrabalhos
{acessorios e complementares incluidos; estdo igualmente incluidos @
[Iransporte de todos os residuos resultanles para o seu destino final
‘adequado, tudo de acordo com a legislagao existente.

Na falta de estipulagdo contralual, o empreiteiro tem a obrigagdo de|
realizar todos os ftrabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso correnle, sejam considerados como preparatorios Gu
acessorios a execugdo da obra, legislagdo em vigor nomeadamente of
‘previsto no art®. 350° do Decreto-Lei n° 18/08 de 18 dezembro,
designadamente: a) Trabalhos de montagem, construgao, manulengae,
.desmontagem e demoligdo do estaleiro; b) Trabalhos necessarios para
\garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros &
iterceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para salisfazer
'08 regulamentos de seguranga, higiene e salide no trabalho e de palicial
das vias publicas; c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras|
provisorias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel
alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a
estagnagdo de aguas que os mesmos possam originar; d) Trabalhos de
construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias inlernas deste. vg 1,00

IMPASSE DO SALVADOR

Limpeza geral de capins e outros entulhos. Inclui @ execugdo de tados|

o Irabalhos acessorios e complementares necessarios. mi 100,00 100,00

1Arranque e refirada a vazadouro fora de obra de foda a rede degradada
22 existente. Inclui a execugdo de todos trabalhos acessorios @
.complementares necessarios. vg 1,00 1,00

Arranque e retirada a vazadouro fora de obra dos prumos de
23 ‘existentes. Inclui quaisquer trabalhos que sejam necessarios, com todos 08
remales, trabalhos acessorios e complementares incluidos. vg 1,00 1,00

,Corte de muro de antiga divisdo, nivelado & cota do passeio,
‘execu¢do de acabamento no cabegote do muro ¢/ massas de gimento.
24 Inclui o completo nivelamento e fornecimento de todos os fma
Inecessarios, execugdo de remates e todos trabalhos acessorios &
\complementares necessarios. vg 1,00 1,00

§prumos de ferro a fornecer para formagdo de vedagdo. Inclui quaisguer
itrabalhos que sejam necessarios, com lodos 0s remates,
8oessonos e complementares incluidos. vg 1,00 1,00

Fornecimento e fixagdo de sapata de cimento 35/40 pinasios em lubo u:.(

‘Abertura no terreno de espagos para fixagdo em sapata de cimento daos
25 |

26 (ferro 0,48x0,15.inclui quaisquer trabalhos que sejam necessarios,

todos os remates, trabalhos acessorios e complementares incluidos. vg 1,00 1,00

'Pintura de toda a estrutura nova de vedagdo ¢/ finta de esmalte verde
garrafa com as demé@os necessarias.Inclui quaisquer trabalhos que sejam
necessarios, com todos os remates, trabalhos acessorios @
complementares incluidos. vg 1,00 1,00

27

Fornecimento e aplicagao de rede plastificada verde com 1,5mt de allura
devidamente fixada, conforme as normas de aplicagdo.Inclui quaisquer
trabalhos que sejam necessarios, com todos os remates, trabalhos
‘acessorios e complementares incluidos vg 1,00 1,00

28

Remogdo de calgada pré-existente.Inclui quaisquer trabalhos que sejam
29 necessarios, com todos o0s remates, lrabalhos acessorios @
complementares incluidos. vg 1,00 1,00

Limpeza integral do recinto, com a remogdo de todos os resid
decorrenles da intervencdo realizada, vg 1,00 1,00
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CADERNO DE ENCARGOS DA

PROCEDIMENTO N.° E15/2016
“EMPREITADA DE INTERVENCAO NO IMPASSE DO SALVADOR"

Condicdes Técnicas Gerais

Condigdes Técnicas Especiais
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Condi¢des Técnicas Gerais

Capitulo |
Disposicoes iniciais

Cldausula 1.0
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no dmbito do procedimento para a realizacdo da Empreitada de intervengdo no Impasse
do Salvador, conforme descrito no presente caderno de encargos.

Cldausula 2.°
Disposigoes por que se rege a Empreitada

1 - A execucdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos PUblicos,
doravante "CCP");

c] Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislac@o e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita &
construcdo, a revisdo de precos, s instalagdes do pessoal, & seguranca social, &
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
érgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.°
do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.9
Interpretagdo dos documentos que regem a Empreitada
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No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos nas alineas b} a f) do
n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Cldausula 4.°
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o fornecedor tenha na interpretagcdo dos documentos por que se rege a
Empreitada devem ser submetidas a Junta de Freguesia antes do inicio da execugdo dos
trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execug¢do dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o fornecedor submeté-las imediatamente & Junta de Freguesia,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio
daguela execucdo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o fornecedor responsével por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrucdo das partes da Empreitada em que o erro se tenha refletfido.

Capitulo |l
Obrigagoes do fornecedor

Seccdo |
Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.°
Preparacdo e planeamento da execu¢do da Empreitada

1 - O fornecedor €& responsdvel perante a Junta de Freguesia pela preparagdo,
planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da Empreitada, ainda que em caso
de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execugdo dos
frabalhos necessdrios & aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdio e
demolicdo;

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios hecessdrios para a redlizagcdo da
Empreitada e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao fornecedor.

3 - O fornecedor redliza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios d
execucdo da Empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de fodas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subfornecedores e
terceiros em geral, para evitar danos nos predios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de dguas que 0s Mesmos possam originar;
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d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacdo e o planeamento da execucdo da Empreitada compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo fornecedor & Junta de Freguesia de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da Empreitada; =

b} O esclarecimento dessas duvidas pela Junta de Freguesia;

c) A apresentacdo pelo fornecedor de reclamacdes relativamente a erros € omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da Empreitada, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do CCP;

d] A apreciacdo e decisdo do Junta de Freguesia das reclamagcdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo fornecedor dos processos de construcdo a adotar na
realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboragcdo e apresentacdo pelo fornecedor do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g] A aprovagdo pelo Junta de Freguesia dos documentos referidos nas alineas e) e f)

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento prdtico do plano de
seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas af
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da Empreitada, em
particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo fornecedor.

Clausula é.°
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de dez dias a contar da data da celebragcdo do Contrato, o Junta de

Freguesia pode apresentar ao fornecedor um plano final de consignacdo, que densifique
e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragcdo da proposta.

2 — No prazo de dez dias a contar da data da notificagcdo do plano final de consignacdo,

deve o fornecedor, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos gjustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboragcdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3 — O plano de frabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem

a alteragcdo do prazo de conclusdo da Empreitada nem ainda alteragdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Confrato, para além do que seja
estritamente necessdrio & adaptagdo do plano de frabalhos co plano final de
consignag¢do. Nos termos do n.° 1 do artigo 357.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a
consagracdo da norma em apre¢o no contrato tem cardter facultativo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente: —

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclus@o da Empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo
das diversas espécies de trabaltho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base & programacdo;

b) Indicar as quantidades e a qudlificacdo profissional da mdo-de-obra necessdria, em
cada unidade de tempo, & execucdo da Empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade
de tempo, & execucdo da Empreitada;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdio mobilizados para a realizagcdo da Empreitada.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos frabalhos a realizar pelo fornecedor, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pela Junta de Freguesia, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.

Cldusula 7.°
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - A Junta de Freguesia pode modificar em qualguer momento o plano de frabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2 -~ No caso previsto no nimero anterior, o fornecedor tem direito & reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de trinta dias a contar da
data da noftificagcdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do
artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdavel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nUmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da
Empreitada ou dos respetivos prazos parcelares, o Junta de Freguesia pode notificar o
fornecedor para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de frabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias & recuperacdo do atraso
verificado.

5 - Em quaisquer situagcdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao fornecedor,
deve este apresentar a Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o Junta de Freguesia pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo fornecedor ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente
clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagcdo do novo
plano.

7 —Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo fornecedor deve ser aceite pelo Junta de Freguesia desde que dele
ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucdo. Sempre que o
plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reagjustamento do
plano de pagamentos.

Seccado |l
Prazos de execug¢do

Cldausula 8.°
Prazo de execugdo da Empreitada

1 - O fornecedor obriga-se a iniciar a execucdo da Empreitada no prazo de cinco dias apds
a adjudicacdo.
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2 - O prazo de execug¢do da empreitada é de trinta dias, contados desde a data de inicio
dos trabalhos.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputdaveis ao fornecedor, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizacdo da
Empreitada necessdrias & recuperag@o dos atrasos e ao cumprimento do prazo de
execucdo.

Cldusula 9.0
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O fornecedor informa diariamente o Junta de Freguesia dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de frabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo fornecedor, nos termos do nUmero anterior, n&o
coincidirem com os desvios reais, o Junta de Freguesia notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o fornecedor retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da Empreitada dentro do prazo
confratual, é aplicdvel o disposto no n.° 3 da cldusula 8.°.

Clausula 10.°
Muitas por viola¢gGo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da Empreitada por facto
imputavel ao fornecedor, o Junta de Freguesia pode aplicar uma sangcdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %. do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da Empreitada por facto
imputavel ao fornecedor, € aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O fornecedor tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangc@o contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da Empreitada quando recupere o
atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentfro do prazo de execucdo
do Confrato.

Clausula 11.@
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o fornecedor sofra atrasos na execugcdo da Empreitada em virtude de
qualqguer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em
que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Junta de Freguesia, a fim
de o Junta de Freguesia ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo fornecedor serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o fornecedor, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabathos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto a Junta de Freguesia, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora
daqguele servico.
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Seccao lll
Condigdes de execugdo da Empreitada

Clausula 12.¢
Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos

I - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condig¢des técnicas contratualmente estipuladaos.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o fornecedor fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos frabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas
nos termos da cldusula 2.°.

3 - O fornecedor pode propor & Junta de Freguesia a substituicdo dos métodos e técnicas
de construgcdo ou dos materiais previstos no presente cadermno de encargos € no projeto
por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obten¢cdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

Cldusula 13.°
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O fornecedor deve comunicar d Junta de Freguesia quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solucdo da Empreitada por que se rege a execucdo dos frabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O fornecedor tem a obrigacéo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que Ihe sejam ordenados pelo Junta de Freguesia, o qual deve entregar co
fornecedor todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo
aspefo, quando o fornecedor tenha a obrigacdo pré confratual ou contratual de
elaborar o projeto de execucdo.

3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de frabalhos de suprimento de erros € omissdes
guando o somatério do preco atribuido a fais trabalhos com o preco de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais n&o exceder
50% do preco contratual.

4 - A Junta de Freguesia € responsdavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
fornecedor.

5 - O fornecedor é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissées do
projeto de execugdo por si elaborado, exceto quando estes sejom induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O fornecedor é responsdvel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de forma¢cdo do contrato nos termos
previstos nos n° 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formacdo do confrato mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pela Junta de Freguesia.

7 - O fornecedor é ainda responsdvel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacdo dos contratos, também ndo

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145 487 | FAX 219 145 501 7121



/

JUNTA DE FREGUESIA
agualva
mira sintra

tenham sido por ele identificados no prazo de dez dias a contar da data em que the
fosse exigivel a sua detecdo.

Clausula 14.°
Alteragcoes ao projeto propostas pelo fornecedor

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o fornecedor deve apresentar
todos os elementos necessdrios & sua perfeita apreciagdo.

2 - Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memadria ou
nota descritiva e explicativa da solugcdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer frabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo fornecedor sem que estas tfenham sido expressamente aceites pela Junta
de Freguesia.

Clausula 15.°
Mengdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - O fornecedor deve fter patente no local da Empreitada, em bom estado de
conservacdo, o livro de registo da Empreitada e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, e dos demais documentos a respeitar na execucdo da Empreitada, com as
alteragdes que neles hajam sido intfroduzidas.

2 - O fornecedor obriga-se fambém a fer patente no local da Empreitada o hordrio de
frabaltho em vigor, bem como a manter, & disposic@o de todos os interessados, o texto
dos confratos coletivos de trabalho aplicdveis.

3 - Nos estaleiros de apoio da Empreitada devem igualmente estar patentes os elementos
do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 16.°
Ensaios

1 - Os ensaios a redlizar na obra ou em partes da Empreitada para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do fornecedor.

2 - Quando a Junta de Freguesia tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
arealizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do fornecedor, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta da Junta de Freguesia.

Cldusula 17.@
Medigoes

1 - As medigdes de todos os frabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Junta de Freguesia sdo feitas
no tocal da Empreitada com a colaboragdo do fornecedor e sdo formalizados em auto.
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2 - As medic¢des sdo efetuadas semestralmente, devendo estar concluidas até ao segundo
dia da semana imediatamente seguinte dquele a que respeitam.

3 - A redlizacdo das medigdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medi¢c&o que porventura se enconfrem em vigor;
b} As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor.

Clausula 18.°
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢cdo que sejam fornecidos pelo
Junta de Freguesia, correm inteiramente por conta do fornecedor os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da Empreitada de materiais,
de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de a Junta de Freguesia ser demandado por infracdo na execugdo dos
trabalhos de qualguer dos direitos mencionados no nimero anterior, o fornecedor
indemniza-a por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as
quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 19.¢
Execucgdo simultanea de outros trabalhos no local da Empreitada

1 - A Junta de Freguesia reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, quaisquer trabalhos incluidos ou ndo no Contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica & dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboracdo com o Junta
de Freguesia, de modo a evitar atrasos na execug¢do do Confrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o fornecedor considere que a normal execu¢cdo da Empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagcdo simultGnea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuigdo ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo dagueles trabalhos.

4 - No caso de verificacto de atrasos na execugdo da Empreitada ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o fornecedor tem direito &
reposicdio do equilibrio financeiro do Confrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Confrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da Empreitada, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do
Contrato que demonstre ter sofrido.

Cldausula 20.¢
Outros encargos do fornecedor
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1 - Correm inteiramente por conta do fornecedor a reparagdo e a indemnizacdo de todos
0s prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejom sofridos por terceiros até &
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos,
da atuagdo do pessoal do fornecedor ou dos seus subfornecedores e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do fornecedor a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos e as despesas inerentes a celebracdo do
Contrato.

Seccdo IV
Pessoal

Clausula 21.¢
Obrigacoes gerais

1 - SGo da exclusiva responsabilidade do fornecedor as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da Empreitada, & sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

2 - O fornecedor deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos frabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Junta de Freguesia, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetfivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do Junta de Freguesia, do fornecedor, dos
subfornecedores ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
fornecedor o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra aplicada na Empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, fendo em conta o respetivo
plano.

5 - O fornecedor obriga-se a referir nas viaturas e/ou funciondrios a indicagdio de "ao servico
da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra”.

Cldausula 22.°
Hordario de trabalho

O fornecedor pode redlizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislagcdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, & Junta de
Freguesia.

Cldausula 23.¢
Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O fornecedor fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e salude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigagdes.
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2 - O fornecedor é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do fornecedor no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos numeros anteriores, a Junta de Freguesia pode tomar, & custa dela, as providéncias
que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
fornecedor.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Junta de Freguesia o exija,
o fornecedor agpresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 28.°,

5 - O fornecedor responde, a qualquer momento, perante o Junta de Freguesia, pela
observéncia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo Il
Obrigag¢des da Junta de Freguesia

Clausula 24.°
Prego contratual condiges de pagamento

1 - Pela execucdo da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes
do presente Caderno de Encargos, a Junta de Freguesia obriga-se a pagar ao
fornecedor o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal
em vigor.

2 - O preco referido no nUmero anterior inclui todos os encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

3 - O preco base é de €3.500,00 (trés mil e quinhentos euros), acrescido do IVA & taxa legal
em vigor.

Clausula 25.°
Condigdes de pagamento

1- Os pagamentos sdo efetuados no prazo mdximo de sessenta dias apds a apresentagdo
da respetiva fatura.

2 - Conjuntamente com a fatura deve ser apresentado um relatério dos trabalhos
efetuados.

3 - As faturas, os relatdrios e os respetivos autos de medi¢cdo sao elaborados de acordo com
o modelo e respetivas instrucdes fornecidos pela Junta de Freguesia.

4 - Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de tfrabalhos
que tenham sido concluidos, sendo a sua aprovagdo pela Junta de Freguesia
condicionada & realizagcdo completa daqueles.

5 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor quanto ao seu conteddo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao fornecedor, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pela Junta de Freguesia e uma outra com os valores por este Nndo aprovados.
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6 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes &
feito nos termos previstos Nnos nUmeros anteriores, mas com base nos precos que |hes
forem, em cada caso, especificamente aplicéveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.°
Adiantamentos ao fornecedor

N&o ser&o concedidos quaisquer adiantamentos por conta dos trabalhos a efetuar,

Cldusula 27.°
Mora no pagamento

1 - Em caso de afraso da Junta de Freguesia no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco contratual, tem o fornecedor direito aos juros de mora sobre o
montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente
& mora.

Cldusula 28.°
Revisdo de pregos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mdo-
de-obra, de matericis ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
Empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro,
na modalidade de garantia de custos.

2 - E aplicavel & revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei.

3 - Arevisdo de precos obedece ds seguintes condicdes:

a) Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no ftitulo
conftratual;

b) A garanfia de custo de mado-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de
fransporte do pessoal do fornecedor nem os agravamentos correspondentes &
prestagdo de trabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

d) A revisGo de precos relativa ao custo de mdo-de-obra incidird sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagdo sobre revisdo de precos;

e) O fornecedor obriga-se a enviar a Junta de Freguesia o duplicado das folhas de
saldrios pagos na obra, do qual lhe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a
contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o fornecedor obriga-se a enviar
também um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a
que corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferengas a favor da Junta de Freguesia ou do fornecedor;

g) A Junta de Freguesia pode exigir ao fornecedor a justificagcdo de quaisquer saldrios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas & Junta de Freguesia;
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h) Os precos garantidos para os materiais s&o considerados como pregos no local de
origem do fornecimento ao fornecedor e ndo incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de pregco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao fornecedor, as quantidades de matericis adquiridos nessas
condicdes ndo sdo suscetiveis de revisdo de pregos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

il Independentemente do direito de vigiléncia sobre os precos relativos & aquisicdo de
materiais de preco garantido, a Junta de Freguesia tem o direito de exigir do
fornecedor a justificacdo dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resulfem da revisdo de preg¢os
da Empreitada sdo incluidos nas situagcdes de trabalhos.

Secc¢do V
Seguros

Clausula 29.°
Contratos de seguro

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de frabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subfornecedores possui seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O fornecedor e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas
cldusulas seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignagdo.

3 - O fornecedor € responsdvel pela satisfac@io das obrigagdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo confrolo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o fornecedor obriga-se a manter
as apdlices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final & data da receg¢do provisodria
da Empreitada ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos € mdaquinas auxiliares
afetas & obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - A Junta de Freguesia pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente seccdo ou na legislagdo aplicdvel, ndo se
admitindo a enfrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas
copias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgcdo e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do fornecedor e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com enfidade
seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigagoes e responsabilidades legais ou contratuais do fornecedor perante o Junta
de Freguesia e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do fornecedor das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Junta de Freguesia reserva-se o direito de
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se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

Cldusula 30.9
Outros sinistros

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automaédvel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria
por si afetos G obra, que circulem na via publica ou no local da Empreitada,
independentemente de serem veiculos de passageiros € de carga, mdaquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagcdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos
afetos as obras pelos subfornecedores se encontra segurado.

2 - O fornecedor obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, mdquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
0s meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e mdquinas e equipamentos fixos ou
maoveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niUmeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio
para os riscos de circulagdo (ramo automadvel).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacdo das partes e controlo da execu¢do do contrato

Cléausula 31.°
Representag¢do do fornecedor

1 - Durante a execuc¢do do Contrato, o fornecedor é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

2 - O fornecedor obriga-se, sob reserva de aceitagcdo pelo Junta de Freguesia, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a qualificagdo minima para a obra em questdo.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o fornecedor confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da Empreitada e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, o0s avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugdo da Empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
Empreitada sempre que para tal seja convocado.

6 - A Junta de Freguesia poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.
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7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o fornecedor é representado por quem
aguele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios
para responder, perante o Junta de Freguesia, pela marcha dos trabalhos.

8 - O fornecedor deve designar um responsdével pelo cumprimento da legislagdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e satude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da cldusula 6.°.

Clausula 32.°
Livro de registo dos trabalhos efetuados

1 - O fornecedor organiza um registo da Empreitada, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pela Junta de Freguesia, contendo uma informagdo
sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da Empreitada sdo os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

3 - O livro de registo ficard patente no local da Empreitada, ao cuidado do diretor da
Empreitada, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo Junta de Freguesia ou
por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececdo e liquidagdo da Empreitada

Clausula 33.°
Rececdo proviséria

1 - A rececdo provisdria dos trabalhos efetuados no dmbito da presente Empreitada
depende da realizagcdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do fornecedor ou por iniciativa do
Junta de Freguesia, tendo em conta o fermo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucdo da Empreitada.

2 - No caso de serem identificados defeitos da Empreitada que impecam a sua rece¢do
provisdria, esta é efetuada relativamente a toda a extenséo da Empreitada que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 34.°
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos, para os defeitos que incidam sobre elementos a aplicar.
b) 12 meses, para os defeitos que incidam sobre o tudo o restante.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da Empreitada
que tenham sido recebidas pela Junta de Freguesia.
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3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da Empreitada ou de desgaste e depreciacdo normais
consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldausula 35.°
Rececgdo definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, € realizada uma nova vistoria
& obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploragdo, operacdo ou utilizagdo, da Empreitada e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo fornecedor, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou & parte da Empreitada a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do fornecedor, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o Junta de Freguesia fixa o prazo para a sua
correcdo dos problemas detetados por parte do fornecedor, findo o qual serd fixado o
prazo para a readlizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nUmeros anteriores.

Cldausula 36.°
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagcdo da caugdo

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao fornecedor as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do fornecedor ou corrigidos agueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importdncia e ndo
justificativos da ndo liberagdo, o Junta de Freguesia promove a liberagdo da caucdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos
seguintes termos:

a) 25 % do valor da caugdo, no prazo de frinta dias apds o termo do segundo ano do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as
de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de frinta dias apds o tfermo de cada ano adicional do
prazo a que estdo sujeitas as obrigagdes de corregcdo de defeitos, na proporgdo do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberagcdo integral, também no prazo de trinta dias,
no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista
Nno numero anterior € promovida na proporcdo do valor respeitante d rececdo parcial.

Capitulo VI
Disposigoes finais
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Cldusula 37.°
Deveres de informag¢ao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
gue cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execugdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunst@ncias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do
Conftrato.

Clausula 38.°
Subcontratagdo e cessdo da posi¢do contratual

1 — O fornecedor pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e é do artigo 318.°
do CCP.

2 — A Junta de Freguesia apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo
guando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subconfratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
que for acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O fornecedor obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Junta de Freguesia para
gue esta, em gualguer momento, possa distinguir o pessoal do fornecedor do pessoal dos
subfornecedores presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
fornecedor deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto & Junta de Freguesia, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contfratuais € do fornecedor, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso d
subfornecedores.

8 - A cessdo da posicdo confratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagoes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Cléusula 39.¢
Resolugcdo do contrato pelo Junta de Freguesia

1 - Sem prejuizo das indemnizacgdes legais e contratuais devidas, a Junta de Freguesia pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao fornecedor;
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b) Incumprimento, por parte do fornecedor, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa & execucdo das
prestacdes contratuais;

C

~

Oposicdo reiterada do fornecedor ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do Junta
de Freguesia;

d) Cessto da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Confrato, desde que a exigéncia pelo
fornecedor da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo Junta de Freguesia
contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes confratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo fornecedor de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g} Ndo renovacdo do valor da caugdo pelo fornecedor, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O fornecedor se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i Se o fornecedor, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagcdo
sobre seguranca, higiene e satude no trabalho;

j) Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pela Junta de Freguesia, o
fornecedor ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo Junta de Freguesia para nova consignacdo desde que ndio apresente
justificacdo de tal falta aceite pela Junta de Freguesia;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos frabalhos imputdvel co fornecedor
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da Empreitada;

I} Se o fornecedor ndo der inicio & execugdo dos frabalhos a mais decorridos quinze dias
da nofificagdo da decisdo da Junta de Freguesia que indefere a reclamagdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execu¢do;

m) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo Junta de Freguesia por facto
imputdvel ao fornecedor ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da Empreitada
ou se ndo for repetida a execucdo da Empreitada com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do fornecedor,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Junta de
Freguesia poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o fornecedor tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagcdo prevista no nimero anterior no prazo de frinta
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219 145501 187/ 21



4

AT A O FREGAEUA
.agualva
mira sintra

confere ao fornecedor o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Clausula 40.°
Resolugdo do contrato pelo fornecedor

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais € contratuais devidas, o fornecedor pode resolver
o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel & Junta de Freguesia;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela Junta de Freguesia por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do
Junta de Freguesia, quando tornem contrdria & boa-fé a exigéncia pela parte publica
da manutengdo do contrato;

e) Incumprimento pela Junta de Freguesia de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da Empreitada no prazo de seis meses contados da data
da celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao fornecedor;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avadliados os frabalhos a mais, os frabalhos de suprimento de erros € omissdes € 0s
frabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputdveis ao fornecedor, ocorrer uma reducdo superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensdo da Empreitada se mantiver: Por periodo superior a um quinto do prazo
de execucdo da Empreitada, quando resulte de caso de for¢ca maior;

jj Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel a Junta de Freguesia;

k] Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do fornecedor
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas hd direito de resolucdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a readlizagdo do interesse publico
subjacente & relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do fornecedor ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.

3 - O direito de resolucdio € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolu¢cdo pode ser exercido
mediante declaracdo d Junta de Ffreguesia, produzindo efeitos trinta dias apds a
rececdo dessa declaracdo, salvo se o Junta de Freguesia cumprir as obrigagdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 41.°
Arbitragem
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1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, & interpretacdo, execugcdo, incumprimento,
invalidade, resoluc@o ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

al Sem prejuizo do disposto nas alineas b) e c), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b} O Tribunal Arbitral tem sede em Agualva e Mira Sintra, na sede da Junta de Freguesia,
e é composto por trés drbitros;

c) O Junta de Freguesia designa um drbitro, o fornecedor designa um outro drbitro e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados.

2 - No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os drbitros designados
pelas partes ndo acordarem na escolha do drbitro-presidente, a resolucdo do litigio terd
lugar no Julgado de Paz de Sintra ou, se n&o aplicavel, no Tribunal da Comarca de Sintra.

3 - Da decisdo do Tribunal Arbitral cabe recurso para o Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo
aplicével, para o Tribunal da Comarca de Sintra.

Clausula 42.°
Comunicacgoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Confratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2 - Qualguer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada & outra parte.

Clausula 43.°
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s@o continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.
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Condicdes Técnicas Especiais

Clausula 44.°
Trabalhos a realizar

Os trabalhos a realizar correspondem ao mapa de Medigdes em anexo.

Estdo incluidos todos os trabalhos que sejam necessdrios a realizagdo completa da obra,
com todos os remates, trabalhos assessérios € complementares incluidos.

Est&o igualmente incluidos o transporte de todos os residuos resultantes para o seu destino
final adequado, tudo de acordo com a legislagdo existente.
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