4

JUNTA DE FREGUESIA

mira sintra

Proposta n.° JF 24/2017

Procedimento E01/2017 - Empreitada de requalificagdo pedonal na Rua Antdnio
José de Almeida

Considerando o Protocolo celebrado com a Camara Municipal de Sintra, que define a
delegacdo de competéncias para a manutengdo e conservagdo de espagos publicos.

Considerando a degradacdo do espaco anexo ao Jardim de Infancia Popular do Cacém,
cuja intervencgdo foi sendo adiada na perspetiva da construcdo do edificio previsto para o
terreno designado como Parcela M, criado pela intervencdo PolisCacem.

Considerando que ndo se prespetiva para breve a execugdo da obra, julgo-se adequada a
reparacdo de todo o piso, permitindo simultaneamente a circulagdo pedonal e o
estacionamento automdvel em condicdes urbanas aceitaveis.

Considerando que a Junta de Freguesia considera que as taxas cobradas pela utilizacdo do
espaco correspondente a parcela M para a instalagdo de divertimentos podem ser
utilizados na recuperacdo desse mesmo espago.

Considerando também ser pertinente a recuperacdo do espaco, integrada numa politica
de requalificacdo urbana que a Junta de Freguesia estd a desenvolver na cidade de
AgualvaCacém.

Considerando que a Junta de Freguesia ndo tem capacidade para efetuar a totalidade
das intervencdes necessdrias d requdlificagdo pedonal na Rua Anténio José de Almeida
pelos seus meios proprios.

Considerando a Proposta n.° JF 225/2016, aprovada em 18 de novembro, relafiva ao
Procedimento E14/2016 — Empreitada de requdlificag&o pedonal na Rua Anténio José de
Almeida, cujo concurso ficou deserto, alegadamente pelo seu valor mdaximo definido ndo
ser compativel com a intervencdo solicitada.

Considerando que para garantir a execucdo das obras necessdrias, foi necessdrio redefinir o
valor da empreifada.

Considerando que para o efeito, € necessdrio promover uma aquisicdo de servicos, em
regime de empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, sendo a
Junta de Freguesia competente para autorizar esta despesa.

Considerando o previsto no artigo 19.° do Cdodigo dos Confratos Publicos, Decrefo-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro;

Considerando que a presente proposta estd inscrita na rubrica 06.0701040100 do orgamento
em vigor e tem uma previsdo orcamental de €8.500,00 (oifto mil e quinhentos euros), a que
acresce o IVA d taxa legal aplicavel.

Atento aos considerandos € ao enquadramento legal acima referido, proponho que se
delibere aprovar os termos do procedimento, medicdes e 0 caderno de encargos para A
empreitada de intervengdo na Rua Antonio José de Alimeida, que se anexam e sdo parte
integrante da presente proposta.

AgualvaCacém, 16 de janeiro de 2017

X c//.»-’:"’ == \

ASSINATURA DIGITAL

Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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Proposta n.° JF 24/2017

Procedimento EO1/2017 — Empreitada de requalificacdo pedonal na Rua Antdnio
José de Almeida

Deliberagdo: Aprovada

|Z] Reprovada |:|
X

Unanimidade |:] Maioria X

Votos a favor Votos contra Abstengoes
Presidente Presidente Presidente
Carlos Casimiro >< Carlos Casimiro Carlos Casimiro
Secretdrio Secretdrio Secretdrio
Dé&maso Martinho >< Damaso Martinho Dé&maso Martinho
Tesoureiro Tesoureiro Tesoureiro
Jodo Castanho X Jodo Castanho Jodo Castanho
1° Vogal 1° Vogal 1° Vogail
Teoddsio Alcobia X Teoddsio Alcobia Teoddsio Alcobia
2° Vogal 2° Vogal 2° Vogal
Helena Cardoso X Helena Cardoso Helena Cardoso
3° Vogal 3° Vogal 3° Vogal
Joaquim Azedo X Joaquim Azedo Joaquim Azedo
4° Vogal 4° Vogal 4° Vogal
Luis Rato Luis Rato Luis Rato
Total 4 Total Total

Aprovada em minuta, na reunido de 2017.01.19, para efeitos do disposto nos termos do n.° 3
e n.° 4 do artigo 57.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e n.° 4 e n.° 6 do artigo 34.° do
Cddigo de Procedimento Administrativo.

A Junta de Fre sic

O Presidente:

O Secretdrio:

O Tesourelro

O 2° Vogal:

O 3° Vogal:

O 4° Vogal:
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Termos do Procedimento

Procedimento E01/2017 - Empreitada de requalificagdo pedonal na Rua Anténio
José de Almeida

Para efeitos de abertura do procedimento concursal da presente empreitada, determinam-
se 0s seguinfes elementos:

1. Enfidade Adjudicante: Junta de Freguesia da UniGo das Freguesias de Agualva e Mira
Sintra
NIPC: 510 833 896
Endereco: Rua Antdnio Nunes Sequeira, 16, 2735-054 Agualva-Cacém
Telefone: 219 188 540
Fax: 219 146 129
Endereco Eletrénico: geral@jf-agualvamirasinira.pt

2. Valor base do procedimento: €8.500,00 (oito mil e quinhentos euros), excluindo IVA a&
taxa legal aplicavel.

3. Procedimento por Ajuste Direto nos termos do n.° 1 do artigo 16.°, conjugado com a
alinea a) do artigo 19.° do CCP.

4. Objeto: Empreitada de requalificagcdo pedonal na Rua Anténio José de Almeida. A
realizar nos termos do mapa de medigcdes em anexo.

5. Categoria da Obra: |
{artigo 11° do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho e a Portaria n.° 1279/2009 de 30 de Outubro)

6. Empresas a convidar:
¢ Francisco Duarte Prego & Filhos, Lda.

o Magoflor - Jardins do Magoito, Lda.

¢ Benfigorosa - Soc. De Construgdo Civil, Lda.

e N Calcadas, Unipessoal, Lda.

e Obragoito Construgcdes e Obras PUblicas, Lda.

e Mdrio Fernandes Pedroso

e A.Bento - Consultadoria e Construg&o Civil, Lda.

e INBRIGHT, Lda.

o Garlisa — Construcdes, Obras Publicas e Projetfos, Lda.
e Marmofixa, Reabilitagcdo Patrimdnio Cultural, Lda.

e JP, Lda. JUlia Peres, Infraestruturas e Construgdes, Lda.
o Qutras.

7. Alvard de construcdo ou Titulo de registo, nos termos definidos pelo INCI, com as
seguintes autorizacdes ou equivalente:

e 5.%e 9.2 Subcategoria da 1.° categoria
(Portaria n.® 19/2004, de 10 de Janeiro e Portaria n.° 14/2004, de 10 de Janeiro)

8. Prazo de execucgdo: 30 dias
(artigo 362.° do CCP)

9. Cddigo CPV: 45233200-1 Obras diversas nos pavimentos
10.Propostas Variantes: Ndo aplicavel
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11.Divisdo em lotes: NGo aplicavel
12.Prémios: N@o aplicavel

13.Multas: 1 %o:
{artigo 403.° do CCP)

14.Prazo de Garantia, conforme estipulado no arfigo 397.° do CCP: 12 meses

15.Critério de Adjudicacdo: O do mais baixo prego
(artigos 74.°, 75.° e n.°2 do artigo 115.° do CCP)

16.Formula de RevisGio de Precos: é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de garantia de custos.

17.A prestacdo da caugdo estd dispensada nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP, por
se fratar de uma empreitada de valor contratual inferior a €200.000, sendo esta
substituida pela retencdo de 10 % do valor dos pagamentos a efetuar.

18.0s elementos que se propdem para integrar o JUri do Procedimento sdo os seguintes:
Efetivos:
Damaso Martinho - Vogal do executivo
Miguel Aragjo - Funciondrio da Junta de Freguesia
Ana Marinho - Funciondria da Junta de Freguesia
Suplentes:
Fatima Bento - Funciondrio da Junta de Freguesia

José Correia - Funciondrio da Junta de Freguesia
{artigo 67.° do CCP)

19.l1dentificacdo do Diretor da Fiscalizacdo:
(Lei 31/2009 de 3 de Julho, Portaria n.° 1379/2009 de 30 de Qutubro)

Nome: Carlos Casimiro
Telefone: 219 188 540;
Telemovel: 967 066 299;
Email: presidente @jf-agualvamirasintra.pt

20.No caso de solicitacdo de visitas ao local, deverd ser contactada a Junta de Freguesia
de Agualva e Mira Sintra.

21.Enquadramento Orcamental

+  Classificacdo: 06.0701040100
A despesa ja se enconfra cabimentada (cabimenton.® ___ ).

X gt s

ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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Designagao: Ordenamento do parque automovel

Local:

R. Dr. José Anténio de Almeida (junto ao JIP)

Artigo

Descrigdo

Unidade

Elementares

Parcial

MEDIGOES

Total

Anexos

JCONSIDERAGOES SOBRE TODOS OS ARTIGOS

Hos trebaihos absww descrlos estho incuidos fodos o5 remates.)
balh orios e ! incluidos; estao igualmenlel

Incluidos o transporle de todos os residuos resulfantes para o seu destinal

[linal adequado, tudo de acordo com a legislagao existente

INa falla de eslipulaga 0 iteiro tem a obrigagao de|

Jrealizar lodos os Irabalhos que, por nalureza, por exigéncia legal ou
[segundo o uso comenle, sejam considerados como preparalofios oul

orios & 30 da obra, legislagao em vigor d: of
Jorevisto no art®. 350° do Decreto-Lei n° 18/08 de 18 dezembro,

Jdesignadamente: a) Trabalhos de
Jdesmontagem e demoligao do estaleiro; b) Trabalhos necessarios para
Jgarantir a seguranga de lodas as pessoas que trabalhem na obra ou que|
Jcicculem no respeclivo lacal, incluindo o pessoal dos subempreileiros of
lerceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e paral

0s de higiene e salde no lrabalho ¢
|de poticza dan vias pdbbeas. ¢) Trabathos do restabelocmantn. por meo|
[de obras provisérias, de todas as idoes e ias que sejaf

[indispensavel allerar ou destruir para a execugio dos lrabalhos e paral
jevilar a eslagnagao de dguas que os mesmos possam originar, dj)
Trabathos de construgao dos acessos ao eslaleiro e das servenlias|
intemas deste

L)

1.00

Rua Boulor Josk Antdnio de Almeida

[Remogao do chao em cimenlo (demaracado no plano) Incluem-se lodos|

31

Fomecimento e assenlamento de calgada de cubos iregulares de vidrago
branco 5/7cm e junlas alé 1,0cm preenchidas com aredo, inciuindol
tamada de assenlamento com 7 a 10cm em po de pedra e compactagio.
inclui o completo ni e f i de fodos i

necessarios, com lodos os remates, labalhos acessorios e
complementares

m2

26,00

75.00

! os rabalhos acesscrios o complementaros m | 2400 24,00
Lo IRemogao de porgao de camada de alcalrio {demarcado no plano)
Incluem-se todos os trabalhos orios e m2 10.[2 10,00
b [Remogao de calgada pré-exislenle Incluem-se lodos os
Licessorios e complemenlares m2 70,00 70,00
ba Remegao de lancil exislenle, Incluem-se todos os trabalhos acessorios e} 2500
m ,

75,00

IFomecimento e assentamenlo de calgada de cubos de calcrio prelal
12/13 e juntas até 1,5cm preenchidas com aredo, induindo camada de
lassentamento com 10 a 15cm em po de pedra {area de eslacionamentg
hivelado com a faixa de rodagem da eslrada Inclui o

hivelamenlo e fomecimento de todos maleriais necessarios, com lodos os|
remates, irabalhos acessérios e complementares.

m2

142,00

142,00

[Fornecimento e assentamento de calgada de cubos de vidrago BRANCO]
12113 e juntas aié 1,5cm preenchidas com aredo, incluindo camada de|
com 10 a 15cm em pé de pedra (area de

nivelado com a faixa de rodagem da estrada adjacente) Incluem-se lodos
s trabathos acessorios e complemenlares

m2

4,00

4,00

[Fomecimento e assentamento de landl de calcario de 0,15m. Inclui o}
i e i de lodos maleriais necessarios, com
llodos os remates, trabalhios acessorios e complemenlares

Criacao de caldeiras circulares em calgada com 0,90m de diamelro paras

65,00

0s remales, trabalhos acessorios e complementares.

[Fomecimenlo e reparacao de pedra de calgada 5/7 widrago nas zonas|
ianificadas

impeza inlegral do recinlo, com a remogao de lodos os residuog
decorrenles da intervencao realizada

2l las arvores existenles Incluem-se todos os irabathos acessérios g
|eomplementares un 2,00 2.00
|Assentamento de pinos {pinos fornecidos pela junla). Incluem-se tados os
2 .
e un 9,00 9.00
[Nivelamento da caixa existente de lelecomunicagdes com a cota do pisq
13 jenvolvenle. Inclui quaiquer Irabalhos que sejam necessarios, com lodos|
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CADERNO DE ENCARGOS DO

PROCEDIMENTO N.° E01/2017

“EMPREITADA DE REQUALIFICAGCAO PEDONAL NA RUA ANTONIO JOSE DE
ALMEIDA"

Condicdes Técnicas Gerais

Condicdes Técnicas Especiais
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Condic¢des Técnicas Gerais

Capitulo |
Disposicoes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
no &dmbito do procedimento para a readlizagdo da Empreitada de requalificagdo pedonal
na Rua Anténio José de Almeida, conforme descrito no presente caderno de encargos.

Clausula 2.°
Disposigcoes por que se rege a Empreitada

1 - A execugdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante “"CCP");

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagcdo complementar;

d) A restante legislac@o e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita &
construgdo, & revisdo de precos, as instalagcdes do pessoal, & seguranca social, &
higiene, seguranca, prevengdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Conftrato:

a) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde gue tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de confratar, nos termos do disposto no artigo 61.°
do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

¢) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Cldusula 3.°
InterpretagGo dos documentos que regem a Empreitada

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145 487 | FAX 219 145 501

2721



\|/

f JUNTA DF FRECLPUA
mira sintra

No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos nas alineas b} a f) do
n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Cldausula 4.°
Esclarecimento de duvidas

1 - As dUvidas que o fornecedor tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
Empreitada devem ser submetidas & Junta de Freguesia antes do inicio da execucdo dos
tfrabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o fornecedor submeté-las imediatamente a Junta de Freguesia,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucdo.

3 —= O incumprimento do disposto no niumero anterior torna o fornecedor responsdvel por
todas as consequéncias da errada interpretagcdo que porventura haja feito, incluindo a
demoli¢cdo e reconstrucdo das partes da Empreitada em que o erro se tenha refletido.

Capitulo I
Obrigacoes do fornecedor

Seccdo |
Preparagdo e planeamento dos frabalhos

Cldusula 5.9
Preparacdo e planeamento da execugdo da Empreitada

1 - O fornecedor & responsavel perante a Junta de Freguesia pela preparacdo,
planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da Empreitada, ainda que em caso
de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos
frabalhos necessarios & aplicagcdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo;

2 - A disponibilizacd@o e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacdo da
Empreitada e dos trabalhos preparatdérios ou acessérios, incluindo os materiais € 0s meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao fornecedor.

3 - O fornecedor realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessdrios G
execucdo da Empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b] Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subfornecedores e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para safisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabatho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensdavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de dgudas que 0s mesmos possam originar;
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d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacdo e o planeamento da execugcdo da Empreitada compreendem ainda:

a) A apresentacéo pelo fornecedor & Junta de Freguesia de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e ds técnicas a utilizar na execu¢do da Empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pela Junta de Freguesia;

c) A apresentacdo pelo fornecedor de reclamacdes relativamente a erros € omissdes do
projeto que sejom detetados nessa fase da Empreitada, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do CCP;

d] A apreciacdo e decisdo do Junta de Freguesia das reclamagdes a que se refere a
alinea anterior;

e] O estudo e definicdo pelo fornecedor dos processos de construgcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo fornecedor do plano de frabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

gl A aprovacdo pelo Junta de Freguesia dos documentos referidos nas alineas e) e f)

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo andadlisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungdo do sistema ulilizado para a execu¢do da Empreitada, em
particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo fornecedor.

Clausula 6.°
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de dez dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o Junta de
Freguesia pode apresentar ao fornecedor um plano final de consignacdo, que densifique
e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de dez dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo,
deve o fornecedor, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos gjustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboragcdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3 - O plano de frabalhos ajustado ndo pode implicar a alferagcdo do pre¢co confratual, nem
a alteragdo do prazo de conclusé@o da Empreitada nem ainda alteracdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessdrio a4 adaptacdo do plano de frabalhos cao plano final de
consignacdo. Nos termos do n.° 1 do arfigo 357.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, a
consagracdo da norma em apreco no contrato tem cardter facultativo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da Empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagdo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessdria, em
cada unidade de tempo, & execugdo da Empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade
de tempo, & execucdo da Empreitada;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da Empreitada.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos frabalhos a redlizar pelo fornecedor, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pela Junta de Freguesia, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.

Cldusula 7.°
Modificagcdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - A Junta de Freguesia pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nUmero anterior, o fornecedor tem direito & reposicdo do equilibrio
financeiro do Confrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificac@o, mediante reclamacéo a apresentar no prazo de frinfa dias a contar da
data da nofificagc@o da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.® 3 do
artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de frabathos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prozo de execucdo da
Empreitada ou dos respetivos prazos parcelares, o Junta de Freguesia pode notificar o
fornecedor para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias a recuperacdo do atraso
verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o Junta de Freguesia pronuncia-
se sobre as alteragdes propostas pelo fornecedor ao abrigo dos n% 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a faita de pronuncia a aceitagcdo do novo
plano.

7 — Em qualguer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo fornecedor deve ser aceite pelo Junta de Freguesia desde que dele
ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugdo. Sempre que o
plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente regjustamento do
plano de pagamentos.

Seccado |l
Prazos de execugdo

Clausula 8.°
Prazo de execugdo da Empreitada

1 - O fornecedor obriga-se a iniciar a execucdo da Empreitada no prazo de cinco dias apds
a adjudicacdo.
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2 - O prazo de execucdo da empreitada € de frinta dias, contados desde a data de inicio
dos frabalhos.

A DE FREGUESIA
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3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao fornecedor, este € obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo € de reorganizacdo da
Empreitada necessdrias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de
execucdo.

Clausula 9.°
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O fornecedor informa diaricmente o Junta de Freguesia dos desvios que se verifiqguem
enfre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo fornecedor, nos termos do numero anterior, n&o
coincidirem com os desvios reais, o Junta de Freguesia nofifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o fornecedor retardar injustificadamente a execugcdo dos trabathos previstos
no plano em vigor, de modo a pér em risco a concluséo da Empreitada dentro do prazo
contratual, é aplicdvel o disposto no n.° 3 da cldausula 8.°.

Clausula 10.°
Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da Empreitada por facto
imputdvel ao fornecedor, o Junta de Freguesia pode aplicar uma san¢cdo confratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o. do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da Empreitada por facto
imputdavel ao fornecedor, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo
confratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O fornecedor tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugcdo da Empreitada quando recupere o
atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo
do Contrato.

Clausula 11.¢@
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o fornecedor sofra afrasos na execucdo da Empreitada em virtude de
qualguer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em
gue tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Junta de Freguesia, a fim
de o Junta de Freguesia ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo fornecedor serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o fornecedor, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos frabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto & Junta de Freguesia, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora
daqguele servico.
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Seccgao lll
Condigoes de execugdo da Empreitada

Cldusula 12.°
Condi¢des gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arfe e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condig¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o fornecedor fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a readlizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas
nos termos da cldusula 2.°.

3 - O fornecedor pode propor & Junta de Freguesia a substituicdo dos metodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projefo
por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

Clausula 13.¢
Erros ou omissGes do projeto e de outros documentos

1 - O fornecedor deve comunicar d Junta de Freguesia quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solucdo da Empreitada por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos € notificacdes recebidas.

2 - O fornecedor tem a obrigacdo de executar todos os frabalhos de suprimento de erros e
omissdes gue lhe sejam ordenados pelo Junta de Freguesia, o qual deve entregar co
fornecedor todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo
aspeto, quando o fornecedor tenha a obrigacdo prée contratual ou contratual de
elaborar o projeto de execucdo.

3 - S6 pode ser ordenada a execugcdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes
guando o somatoério do preco atribuido a tais frabalhos com o prego de anteriores
frabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder
50% do preco contratual.

4 - A Junta de Freguesia é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros € omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
fornecedor.

5 - O fornecedor é responsdvel pelos frabalhos de suprimento dos erros € omissdes do
projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejom induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O fornecedor é responsdvel por metade do preco dos frabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagdo do contrato nos termos
previstos nos N°s 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formacdo do contrato mas gque ndo tenham sido
expressamente aceites pela Junta de Freguesia.

7 - O fornecedor € ainda responsdvel pelos frabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacdo dos confratos, também ndo
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tenham sido por ele identificados no prazo de dez dias a contar da data em que lhe
fosse exigivel a sua detegdo.

Cldausula 14.°
Alteragdes ao projeto propostas pelo fornecedor

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o fornecedor deve apresentar
todos os elementos necessdrios & sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdaria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, peg¢as desenhadas e cdlculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer tfrabalhos nos termos das alteragcdes ao projeto
propostas pelo fornecedor sem que estas tenham sido expressamente aceites pela Junta
de Freguesia.

Cldausula 15.°
Menc¢des obrigatérias no local dos trabalhos

1 - O fornecedor deve fer patente no local da Empreitada, em bom estado de
conservacdo, o livro de registo da Empreitada e um exemplar do projeto, do cadermo de
encargos, e dos demais documentos a respeitar na execu¢do da Empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidos.

2 - O fornecedor obriga-se também a ter patente no local da Empreitada o hordrio de
trabaiho em vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os interessados, o texto
dos contratos coletivos de trabalho aplicdveis.

3 - Nos estaleiros de apoio da Empreitada devem igualmente estar patentes os elementos
do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 16.°
Ensaios

1 - Os ensaios a readlizar na obra ou em partes da Empreitada para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do fornecedor.

2 - Quando a Junta de Freguesia tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caoso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do fornecedor, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso confrdrio, de conta da Junta de Freguesia.

Cldusula 17.@
Medigoes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os frabalhos ndo previstos no
projeto e os frabalhos ndo devidamente ordenados pelo Junta de Freguesia sdo feitas
no local da Empreitada com a colaboracdo do fornecedor e sdo formalizados em auto.
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2 - As medicdes sao efetuadas semestralmente, devendo estar concluidas até ao segundo
dia da semana imediatamente seguinte dquele a que respeitam.

3 - A realizacdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medi¢c&o que porventura se encontrem em vigor:;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor.

Cldusula 18.°
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
Junta de Freguesia, correm inteiramente por conta do fornecedor os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacd@o na execugdo da Empreitada de materiais,
de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de a Junta de Freguesia ser demandado por infragdo na execucgdo dos
frabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o fornecedor
indemniza-a por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as
quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 19.°
Execucdo simultdnea de outros trabalhos no local da Empreitada

1 - A Junta de Freguesia reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, quaisquer trabalhos incluidos ou ndo no Contrato, dinda que sejam de
natureza idéntica & dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colabora¢gdo com o Junta
de Freguesia, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o fornecedor considere que a normal execugcdo da Empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuicdo ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execu¢do da Empreifada ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o fornecedor tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da Empreitada, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do
Conftrato que demonstre ter sofrido.

Cldausula 20.°
Outros encargos do fornecedor
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1 - Correm inteiramente por conta do fornecedor a repara¢cdo e a indemnizagdo de todos
0s prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejom sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos tfrabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos,
da atuagdo do pessoal do fornecedor ou dos seus subfornecedores e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do fornecedor a celebra¢cdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos € as despesas inerentes & celebragdo do
Contrato.

Seccdo IV
Pessoal

Clausula 21.¢
Obrigacoes gerais

1 - SGo da exclusiva responsabilidade do fornecedor as obrigacdes relativas ao pessodal
empregado na execucdo da Empreitada, a sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

2 - O fornecedor deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Junta de Freguesia, o
pessoal gue haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do Junta de Freguesia, do fornecedor, dos
subfornecedores ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nUmero antferior deve ser fundamentada por escrito quando o
fornecedor o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qudlificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na Empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos frabalhos, fendo em conta o respetivo
plano.

5 - O fornecedor obriga-se a referir nas viaturas €/ou funciondrios a indicagdo de "ao servigo
da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sinfra".

Clausula 22.°
Horario de trabalho

O fornecedor pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislac@o aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, & Junta de
Freguesia.

Cldausula 23.°
Seguranga, higiene e satde no trabalho

1 - O fornecedor fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no frabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigacoes.
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2 - O fornecedor é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais
e regulamentares aplicéveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que care¢a por motivo de acidente no frabalho.

3 - No caso de negligéncia do fornecedor no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos nUmeros anteriores, a Junta de Freguesia pode tomar, & custa dela, as providéncias
que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
fornecedor.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Junta de Freguesia o exija,
o fornecedor apresenta apdlices de seguro contra acidentes de frabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 28.9.

5 - O fornecedor responde, a qualguer momento, perante o Junta de Freguesia, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo 1l
Obriga¢des da Junta de Freguesia

Cldusula 24.¢
Preco contratual condigGes de pagamento

1 - Pela execucdo da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes
do presente Caderno de Encargos, a Junta de Freguesia obriga-se a pagar ao
fornecedor o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal
em vigor.

2 — O preco referido no nUmero anterior inclui todos os encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

3 - O preco base é de €8.500,00 (oito mil e quinhentos euros), acrescido do IVA & taxa legal
em vigor.

Clausula 25.°
Condigdes de pagamento

1- Os pagamentos sdo efetuados no prazo mdaximo de sessenta dias apds a apresentagdo
da respetiva fatura.

2 — Conjuntamente com a fatura deve ser apresentado um relatdrio dos trabalhos
efetuados.

3 - As faturas, os relatdrios e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com
o modelo e respetivas instrucdes fornecidos pela Junta de Freguesia.

4 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos, sendo a sua aprovagdo pela Junta de Freguesia
condicionada & redlizacdo completa daqueles.

5 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao fornecedor, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pela Junta de Freguesia e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasinira.pt | TELEFONE 219 145 487 | FAX 219145501 11/21



%
. mira smtra |

6 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes &
feito nos termos previstos nos nuUmeros anteriores, mas com base nos precos que lhes
forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Cldausula 26.°
Adiantamentos ao fornecedor

N&o serdo concedidos quaisquer adiantamentos por conta dos trabalhos a efetuar,

Clausula 27.°
Mora no pagamento

1 - Em caso de afraso da Junta de Freguesia no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco confratual, tem o fornecedor direito aos juros de mora sobre o
montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente
a mora.

Cldusula 28.°
RevisGo de precos

1 - A revisGo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-
de-obra, de matericis ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
Empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro,
na modalidade de garantia de custos.

2 - E aplicavel & revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
nafureza constante de lei.

3 - Arevisdo de precos obedece ds seguintes condicdes:

a) Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praficados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;

b) A garantia de custo de mdo-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mdo-de-obra nGo abrange os encargos de deslocacdo e de
fransporte do pessoal do formecedor nem os agravamentos correspondentes &
prestagcdo de trabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mdo-de-obra incidird sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislacdo sobre revisGo de precos;

e] O fornecedor obriga-se a enviar & Junta de Freguesia o duplicado das folhas de
saldrios pagos na obra, do qual Ihe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a
contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o fornecedor obriga-se a enviar
também um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a
que corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor da Junta de Freguesia ou do fornecedor;

g} A Junta de Freguesia pode exigir ao fornecedor a justificacdo de quaisquer saldrios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas & Junta de Freguesia;
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h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de
origem do fornecimento ao fornecedor e ndo incluem, portanto, os encargos de
fransporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicGo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao fornecedor, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condicdes ndo sdo suscetiveis de revisdo de precos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantfamentos;

i) Independentemente do direito de vigiléncia sobre os precos relativos a aquisicdo de
matericis de preco garantido, a Junta de Freguesia tem o direito de exigir do
fornecedor a justificacdo dos respetivos precos.

4 - Qs diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos
da Empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

Seccdo V
Seguros

Clausula 29.°
Contratos de seguro

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subfornecedores possui seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O fornecedor e 0s seus subconfratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas
cldusulas seguintes e na legislacdo aplicdvel, das quais deverdo exibir copia e respetivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignacdo.

3 - O fornecedor é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldausula seguinte, o fornecedor obriga-se a manter
as apdlices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final & data da recegdo provisdria
da Empreitada ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetas & obra ou ao estaleiro, até & desmontagem integral do estaleiro.

5 - A Junta de Freguesia pode exigir, em qualquer momento, coépias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas
cdépias e recibos.

6 -Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e
restante legistacdo aplicdvel constituem encargo Unico e exclusivo do fornecedor e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entfidade
seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do fornecedor perante o Junta
de Freguesia e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do fornecedor das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Junta de Freguesia reserva-se o direito de
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se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

Cldausula 30.°
Outros sinistros

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automdvel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria
por si afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da Empreitada,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, mdquindas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automével (riscos de circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos
afetos s obras pelos subfornecedores se encontra segurado.

2 - O fornecedor obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, mdaquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
0s meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e mdqguinas e equipamentos fixos ou
moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nUmeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio
para os riscos de circulagcdo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder o
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacdo das partes e controlo da execug¢ao do contrato

Clausula 31.°
Representagdo do fornecedor

| - Durante a execucdo do Contrato, o fornecedor ¢ representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no cadermo de
encargos ou no Confrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagdo.

2 - O fornecedor obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo Junta de Freguesia, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a qualificacdo minima para a obra em questdo.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o fornecedor confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaragcdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da Empreitada e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, o0s avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execug¢do da Empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
Empreitada sempre que para tal seja convocado.

6 - A Junta de Freguesia poderd impor a substituicdo do direfor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.
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7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o fornecedor & representado por quem
aqguele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios
para responder, perante o Junta de Freguesia, pela marcha dos trabalhos.

8 - O fornecedor deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da cldusula 6.°.

Clausula 32.°
Livro de registo dos trabalhos efetuados

1 - O fornecedor organiza um registo da Empreitada, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pela Junta de Freguesia, contendo uma informagdo
sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da Empreitada sédo os referidos ho n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

3 - O livro de registo ficard patente no local da Empreitada, ao cuidado do direfor da
Empreitada, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo Junta de Freguesia ou
por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececdo e liquidagdo da Empreitada

Clausula 33.°
Rececdo proviséria

1 - A rececdo proviséria dos trabalhos efetuados no dmbito da presente Empreitada
depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagcdo do fornecedor ou por iniciativa do
Junta de Freguesia, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucdo da Empreitada.

2 - No caso de serem identificados defeitos da Empreitada que impecam a sua recegdo
provisodria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da Empreitada que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 34.°
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes fipos de defeitos:
a) 10 anos, para os defeitos que incidam sobre elementos a aplicar.
b) 12 meses, para os defeitos que incidam sobre o tudo o restante.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nuUmero anterior é igualmente aplicadvel a cada uma das partes da Empreitada
que tenham sido recebidas pela Junta de Freguesia.
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3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os frabalhos de conservagcdo que
derivem do uso normal da Empreitada ou de desgaste e depreciagdo normais
consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Cléusula 35.°
Recegdo definitiva

1 = No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, € realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de receg¢do definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagcdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

aj Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdio ou utilizagcdo, da Empreitada e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b} Cumprimento, pelo fornecedor, de todas as obriga¢cdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou & parte da Empreitada a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do fornecedor, ou a ndo verificagcdo dos
pressupostos previstos no nuUmero anterior, o Junta de Freguesia fixa o prazo para a sua
correcdo dos problemas detetados por parte do fornecedor, findo o qual serd fixado o
prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Cldausula 36.°
RestituicGo dos depdsitos e quantias retidas e libera¢gdo da caugao

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, séo restituidas ao fornecedor as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do fornecedor ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de peqguena importdncia e ndo
justificativos da néo liberacdo, o Junta de Freguesia promove a liberagcdo da caucgcdo
destinada a garantir o exato e ponfual cumprimento das obrigagcdes contratuais, nos
seguintes fermos:

a) 25 % do valor da caucdo, no prazo de trinta dias apds o termo do segundo ano do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de corregcdo de defeitos, designadamente as
de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de trinta dias apds o termo de cada ano adicional do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, na proporcdo do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de trinta dias,
no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista
no nimero anterior &€ promovida na proporcdo do valor respeitante & rececdo parcial.

Capitulo VI
Disposi¢des finais
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Cldausula 37.°
Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunsté@ncias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execu¢do do
Confrato.

Cldausula 38.¢
Subcontratagdo e cess@o da posigdo contratual

1 - O fornecedor pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n° 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

2 - A Junta de Freguesia apenas pode opor-se a subcontratagcdo na fase de execugdo
guando n&o estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subconfratagdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
gue for acordado quanto & revisdo de precos.

4 - O fornecedor obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Junta de Freguesia para
que esta, em qualgquer momento, possa distinguir o pessoal do fornecedor do pessoal dos
subfornecedores presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores & igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
fornecedor deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto & Junta de Freguesia, remetendo-lhe copia do confrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagoes
contratuais é do fornecedor, adinda que as mesmas sejam cumpridas por recurso d
subfornecedores.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Cldausula 39.¢
Resolugcdo do contrato pelo Junta de Freguesia

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais € contratuais devidas, a Junta de Freguesia pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

al Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao fornecedor;
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b) Incumprimento, por parte do fornecedor, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢cdo sobre matéria relativa & execucdo das
prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do fornecedor ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do Junta
de Freguesia;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservéncia dos
termos e limites previstos na lei ou no Confrato, desde que a exigéncia pelo
fornecedor da manutengcdo das obrigagdes assumidas pelo Junta de Freguesia
contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo fornecedor de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes co
contrato;

g} N&o renovagdo do valor da caugdo pelo fornecedor, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O fornecedor se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i} Se o fornecedor, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e saude no frabalho;

jl Se, tendo faltado & consignagdo sem justificacdo aceite pela Junta de Freguesia, o
fornecedor nGo comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo Junta de Freguesia para nova consignagdo desde que ndo apresente
justificacd@o de tal falta aceite pela Junta de Freguesia;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao fornecedor
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da Empreitada;

I} Se o fornecedor ndo der inicio & execucdo dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
da nofificacdo da decisdo da Junta de Freguesia que indefere a reclamacdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos frabalhos pelo Junta de Freguesia por facto
imputdvel ao fornecedor ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da Empreitada
ou se ndo for repetida a execucdo da Empreitada com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidomente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do fornecedor,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Junta de
Freguesia poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o fornecedor tem direito a indemnizac&o
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de trinta
dias contados da data em gue o montante devido se encontre definitivamente apurado
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confere ao fornecedor o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Cléusula 40.°
Resolucdo do contrato pelo fornecedor

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais € contratuais devidas, o fornecedor pode resolver
o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel & Junta de Freguesia;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela Junta de Freguesia por periodo
superior a seis meses ou gquando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio llicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagcdo confratual do
Junta de Freguesia, guando tornem conftrdria d boa-fé a exigéncia pela parte publica
da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pela Junta de Freguesia de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
o contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da Empreitada no prazo de seis meses contados da data
da celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao fornecedor;

g) Se. havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retfardamento da
consignacdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros € omissdes e 0s
frabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputaveis ao fornecedor, ocorrer uma reducdo superior a 20% do pregco contratual;

i) Se asuspensdo da Empreitada se mantiver: Por periodo superior a um quinto do prazo
de execucdo da Empreitada, quando resulte de caso de forga maior;

j) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdavel & Junta de Freguesia;

k) Se, verificando-se os pressupostos do arfigo 354.° do CCP, os danos do fornecedor
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas hd direito de resolucdo
guando esta ndo implique grave prejuizo para a redlizacdo do interesse publico
subjacente & relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do fornecedor ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdio é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido
mediante declaracdo & Junta de Freguesia, produzindo efeitos trinta dias apds a
rececdo dessa declaracdo, salvo se o Junta de Freguesia cumprir as obrigacdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cldausula 41.°
Arbitragem
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1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, & interpretagdo, execugdo, incumprimento,
invalidade, resoluc@io ou reducdo do Contfrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) e c¢), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Agualva e Mira Sintra, na sede da Junta de Freguesia,
e é composto por trés arbitros;

c) O Junta de Freguesia designa um drbitro, o fornecedor designa um outro drbitro e o
terceiro, que preside, € cooptado pelos dois designados.

2 - No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os darbitros designados
pelas partes ndo acordarem na escolha do drbitro-presidente, a resolugdo do litigio terd
lugar no Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo aplicavel, no Tribunal da Comarca de Sintra.

3 - Da decisdo do Tribunal Arbitral cabe recurso para o Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo
aplicavel, para o Tribunal da Comarca de Sintra.

Cldusula 42.¢
Comunicagodes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as nofificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos fermos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede confratual de cada uma,
identificados no Conftrato.

2 - Qualquer dalteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada & outra parte.

Cldausula 43.°
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s@o continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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k AT DE SEEGUENA
‘ mira sintra
Condicdes Técnicas Especiais

Cldusula 44.¢
Trabalhos a realizar

Os frabalhos a realizar correspondem ao mapa de Medigcdes em anexo.

Est&o incluidos todos os trabalhos que sejam necessdrios a realizagdo completa da obra,
com todos os remates, trabalhos assessdrios e complementares incluidos.

Estdo igualmente incluidos o transporte de todos os residuos resultantes para o seu destino
final adequado, tudo de acordo com a legislacdo existente.
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