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Proposta n.° JF 27/2022

Procedimento n.° E03/2022 — Empreitada de requalificacdo da Torre da Agua

Considerando que a Junta de Freguesia assumiu como um dos seus CoOmMPromissos a
requalificacdo do antigo depdsito da adgua da Av. de Santa Maria.

Considerando que essa recuperagao consta das Grandes Opgdes do Plano desta Junta de
Freguesia para 2021.

Considerando que a Camara Municipal de Sinfra e a Junta de Freguesia acordaram a
cedéncia do antigo depdsito da dagua da Av. de Santa Maria, para a sua posterior
requalificagcdo e adaptagdo como miradouro e pequeno observatério astrondmico, através
de um contrato de direito de superficie pelo prazo de 30 (trinta) anos, renovavel
automaticamente por periodos de 10 anos.

Considerando que a Junta de Freguesia elaborou o Projeto de requalificagcdo da Torre da
Agua de AgualvaCacém.

Considerando as competéncias definidas na alinea f) do n.° 1 do artigo 16.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro.

Considerando que €& necessdrio, para a sua construgcdo, promover uma aquisicdo de
servigos, em regime de empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro,
sendo a Junta de Freguesia competente para autorizar esta despesa.

Considerando a proposta n.° JF 36A/2021, de 02 de dezembro, e a proposta n.® JF 16/2022,
de 19 de janeiro que aprovaram respetivamente a abertura e a ndo adjudicagdo por
inexisténcia de propostas para o Procedimento n.° EI01/2021 - Empreitada de
requdlificac@o da Torre da Agua.

Considerando que a n&o adjudicagdo ocorreu pelo procedimento langado por concurso
publico ter ficado deserto, pelo que se encontram reunidas as condi¢des previstas na alinea
a) do n.° 1 do artigo 24.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, Decreto-Lei n.° 18/2008, na sua
atual redacdo.

Considerando que a despesa em causa tem enquadramento no érgdo e na econdmica
constantes do documento em anexo, tendo sido efetuado o respetivo cabimento;

Considerando que a despesa do procedimento infra & superior a €20.000,00 (vinte mil euros)
e inferior a €75.000,00 (cento e cinguenta mil euros), encontrando-se a fixagdo do preco
base fundamentada com base em critérios objetivos;

Considerando que o procedimento adequado para a referida aquisicdo é o Ajuste Direto,
nos termos conjugados da alinea a) do n.° 1 do artigo 24.°, da alinea a) do n.° 1 e alinea a)
do n.° 2, ambos do artigo 16.°, cuja tramitacdo consta dos artigos 113.° a 127.°, todos do
Codigo dos Contratos Publicos;

Considerando que o Orgéo competente para tomar a deciséo de contratar € o executivo
da Junta de Freguesia, no uso de competéncia prépria, estabelecida no artigo 18.° do
Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho, cuja disposicdo foi mantida em vigor pela alinea f) do
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagdo.

Atento aos considerandos e ao engquadramento legal acima referido, proponho que se
delibere:

a) Autorizar a contratagdo, ao abrigo do artigo 36.°, do artigo 38.°, da alinea b) don.° 1 e
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alinea e) do n.° 2, ambos do artigo 16.° e da dlinea a) do n.° 1 do artigo 24.°, todos do
Cédigo dos Contratos Publicos, nos seguintes termos:

Entidade a
consultar ; : : . :
Joaquim Dias Antunes, Unipessoal, Lda. (jj.jdaconstrucoes@gmail.com)
(Artigo 112.°e 114° do
CCP)
Objeto Requalificagdo da Torre da Agua de AgualvaCacém

45212300-9 - Construcdo de edificios para usos culturais e artisticos J
Fixagdo do preco base fundamentada

[ H95EPN

Prego Base
(N°1doatigoare | N.° 3 do artigo 47.° do CCP: pregos atualizados do mercado obtidos através da

GGR) consulta preliminar prevista no artigo 35.°.

Valor S/ IVA

R0 O prego maximo pelo qual a entidade adjudicante se dispde a pagar pela referida

empreitada resultou das medigdes e orgamentos realizados junto dos projetistas.

Valor C/ IVA

€ 58.300,00
Prazo de A prestacao de servigos inicia-se na data de outorga do contrato inclusive e por um
Execugéo prazo de 180 dias, nos termos do Caderno de Encargos.

Compromissos o . L . . .
No ambito do presente procedimento nao ha lugar a compromissos plurianuais.

Plurianuais
Caugdio Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigagdes, o cocontratante
(artigo 88 a 91.° do deve prestar uma caugao no valor de 5% do prego contratual, nos modos previstos no
LRy artigo 90.° do Cédigo dos Contratos Publicos
Negociagdo

N&o ha lugar a fase de negociagéo.
(artigo 118.° do CCP)

Gestor do
Contrato Patricia Silva, assistente técnico.

(artigo 290.° A do CCP)

b) Autorizar, nos termos do n.° 1 do arfigo 47.° do Cédigo dos Contratos Publicos, que o
preco base (preco mdaximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar) seja
€55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros), a que acresce o IVA a taxa legal aplicavel.

c) Aprovar, as pecas do procedimento, ao abrigo do n.° 1 e n.° 2 do artigo 40.° do Cdodigo
dos Contratos PuUblicos, designadamente o Convite e Cadermno de Encargos (inclui
especificacdes técnicas) anexas & presente proposta;

d) Aprovar a respetiva reparticdo de encargos estimada;
e) Autorizar que o prazo para a entrega de proposta seja de 15 (quinze) dias;

f) Autorizar que no @mbito do presente procedimento ndo haja lugar a fase de negociagdo
de acordo com o artigo 118.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

g) Aprovar que seja designado o funciondrio supramencionado como gestor do contrato,
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em conformidade com o n.° 1 do artigo 290.°A do Cédigo dos Contratos Publicos;

AgualvaCacém, 07 de fevereiro de 2021

O Presidente da Junta de Freguesia

/\

= Carlos Casimiro
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Procedimento n.° E03/2022 - Empreitada de requalificagcdo da Torre da Agua

Deliberagdo: Aprovada

,@ Reprovada

Unanimidade [X Maioria

1]

Votos a favor Votos contra Abstencoes
Presidente Presidente Presidente
Carlos Casimiro )< Carlos Casimiro Carlos Casimiro
Secretdaria y Secretdria Secretdaria
Helena Cardoso X Helena Cardoso Helena Cardoso
Tesoureiro Tesoureiro Tesoureiro
Jodo Castanho >( JoGo Castanho Jodo Castanho
1.° Vogal 1.° Vogal 1.° Vogal
Damaso Martinho )( Damaso Martinho Damaso Martinho
2.° Vogal & 2.° Vogal 2.° Vogal
Cristina Mesquita Cristina Mesquita Cristina Mesquita
3.° Vogal X 3.° Vogal 3.° Vogal
Ricardo Varandas Ricardo Varandas Ricardo Varandas
4.° Vogal >< 4.° Vogal 4.° Vogal
Victor Ferreira Victor Ferreira Victor Ferreira
Total q- Total o Total )

Aprovada em minuta, na reunido de 2022.02.09, para efeitos do disposto nos termos do n.° 3
e n.° 4 do artigo 57.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e n.° 4 e n.° 6 do artigo 34.° do

Codigo de Procedimento Administrativo.
A JUntGW/
N
, ~

O Presidente:

ASecre’rériq:_, : O\ %

O Tesoureiro: / = W
= — >

O 1.° Vogal: NG N

O 2.° Vogal: Peda Mostree e,

0 3.° Vogal: 2 7

‘ ) |
O 4.° Vogcl:k_{/;’f‘“@/k {“‘l l/uéd
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|/ FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Folha de Cabimentacao

mira sinfra

N° Cabimento: 305 Ano: 2022
Data Registo: 08-02-2022 Data Documento: 08-02-2022
Class. Organica: 060000 Obras e Equipamentos, Manutengéo e Conse
Class. Economica: 0701040500 Parques e jardins
Projeto e Agdo: PPI1 0409

Descricdo: Proc. E03/2022 Empreitada de requalificacdo da Torre da Agua

1 | Orgamento Inicial 80 000,00
2 | Reforgos/Anulagbes 28 443 64
3 | Orcamento Corrigido 108 443,64
4 | Despesas Pagas 0,00
5 | Encargos Assumidos (Cabimentos) 45 594,92
6 | Saldo Disponivel do Orgamento 62 848,72
7 | Despesa Emergente, que fica cativa 58 300,00
8 | Saldo Residual do Projeto 1 700,00
9 | Saldo Residual 4 548,72
RESPONSAVEL

|
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VOSSA REFERENCIA DATA NOSSA REFERENCIA DATA

ASSUNTO: Procedimento por Ajuste Direto para a “E03/2022 - Empreitada de requalificagdo da
Torre da Agua - Convite

No ambito do procedimento em epigrafe e ao abrigo do artigo 115.° do Cdédigo dos
Contratos Publicos (CCP), convida-se V. Exa. a apresentar proposta para a empreitada
supracitada, nos termos seguintes e nos constantes no Caderno de Encargos:

Clausula 1.2
Objeto do procedimento

1. O presente procedimento tem por objeto a “Empreitada de requalificagdo da Torre da
Agua” na Freguesia de Agualva e Mira Sintra, de acordo com as cldusulas técnicas do
caderno de encargos.

2. Classificagc@o CPV de acordo com o Regulamento (CE) n.° 213/2008, da Comissdo, de 28
de Novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da Unido Europeia n.° L74. De 15 de
Marco de 2008, que altera o Regulamento (CE) n.° 2195/2002, do Parlamento Europeu e do
Conselho, relativo ao Vocabuldrio Comum para os Contratos PUblicos (CPV) e as Diretivas
do Parlamento Europeu e do Conselho 2004/17/CE e 2004/18/CE, relativas aos processos
de adjudicacao de contratos, no que respeita & revisdo do CPV: 45212300-9 “Construcdo
de edificios para usos culturais e artisticos”.

Clausula 2.°
Entidade adjudicante

A entidade publica adjudicante é a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra com sede
em Rua Antdnio Nunes Sequeira, n.° 16B, 2735-054 AgualvaCacém, pessoa coletiva n.°
510 833 896, com o telefone n.° (351) 219188549 e o fax n.® (351) 219 146 129 e com enderego
eletrénico: contratacao@jf-agualvamirasintra.pt.

. Clausula 3.°
Orgdo que tomou a decisao de contratar

A decisdo de contratar foi tomada por deliberacdo da Junta de Freguesia na sua reunido de
executivo através da proposta n.° JF 27/2022, de 09 de fevereiro, ao abrigo do disposto no
artigo 36.° do Coédigo dos Contratos Publicos, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua
atual redagéo, conjugado com a alinea c) do n.° 1 do artigo 6.° da Lei n.° 8/2012, de 21 de
fevereiro, (LCPA) e com o artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 127/2012, de 21 de junho.
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Clausula 4.°
Orgdo competente para prestar esclarecimentos

Os esclarecimentos necessdrios d boa compreensdo e interpretagcdo das pecas do
procedimento sdo da competéncia do juri, nos termos do n.° 1 do artigo 50.° do Codigo dos
Contratos Publicos.

Clausula 5.2
Consulta e fornecimento das pec¢as do procedimento

As pecas do procedimento sdo integralmente disponibilizadas pelo correio eletrénico utilizado
pela Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, confratacao @jf-agualvamirasintra.pt.

Clausula 6.°
Documentos que constituem a proposta

1. A proposta a apresentar pelos concorrentes deve conter os seguintes documentos:

1.1. Declarag&o do concorrente de aceitagdo do contetdo do caderno de encargos,
elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo I, ao presente
programa;

1.2. Documentos que, em fung@o do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua
execucdo submetidos G concorréncia pelo caderno de encargos, contenham os
atributos da proposta, de acordo com os quais © concorrente se dispde a contratar.

1.3. Documentos exigidos pelo programa do procedimento que contenham os termos ou
condigoes, relativos a aspetos da execucdo do contrato ndo submetido &
concorréncia pelo caderno de encargos, aos quais a entidade adjudicante pretende
que o concorrente se vincule.

1.3.1. Condi¢oes de pagamento, de acordo com o estabelecido na cldusula 13.° da
parte | do caderno de encargos;

1.3.2. CertidGo do registo comercial atualizada, no caso de se tratar de pessoa
coletiva, ou codigo de acesso para consulta da certiddo permanente na pagina
eletronica: www.portaldaempresa.pt;

1.3.3. Em caso de preco anormalmente baixo, o concorrente deverd apresentar
documentos que contenham os esclarecimentos justificativos do mesmo.

2. Os pregos constantes da proposta sdo indicados em algarismos e ndo incluem o IVA.

3. Quando os pregos constantes da proposta forem também indicados por extenso, em caso
de divergéncia, estes prevalecem, para todos os efeitos, sobre os indicados em algarismos.

4. Sempre que na proposta sejam indicados varios pregos, em caso de qualquer divergéncia
entre eles, prevalecem sempre, para todos os efeitos, os precos parciais, unitdrios ou ndo,
mais decompostos.

S. Lista dos meios técnicos e recursos humanos colocados na empreitada objeto do presente
procedimento.

6. Os documentos que integram a proposta sdo obrigatoriamente redigidos em lingua
portuguesa.

Cldausula 7.°
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Propostas variantes

Ndao € admissivel a apresentagdo de propostas variantes.

Clausula 8.°
Prazo para a apresentagdo das propostas

As propostas podem ser apresentadas até as 18 horas do 10.° dia de calenddrio a contar da
data do envio para publicagdo do anuncio.

Clausula 9.0
Visita ao local da empreitada

Durante o primeiro terco do prazo fixado para apresentacdo das propostas, podem os
interessados solicitar visita aos locais da empreitada, em data e hora a definir pelo contraente
publico.

Cldausula 10.°
Modo de apresentagdo das propostas

I. A proposta e os documentos que a acompanham devem ser apresentados através do e-
mail: contfratacao @jf-agualvamirasintra.pt.

2. A rececdo das propostas & registada com referéncia a respetiva data e hora, sendo
entregue aos concorrentes um recibo eletronico comprovativo dessa rececao.

3. Os termos a que deve obedecer a apresentacdo e a recegdo das propostas, de acordo
com o disposto nos n.% 1 e 2 sdo definidos pelo Decreto-Lei n.° 143-A/2008, de 25 de julho.

Clausula 11.°
Caracteristicas da Proposta

1. Procedimento por Procedimento piblico nos termos do n.° 1 do artigo 16.°, conjugado
com a alinea b) do n.° 1 do artigo 20.° do Cddigo dos Contratos Publicos;

2. O preco base é de 55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros), a que acresce IVA & taxa legal
aplicavel, correspondendo ao montante méximo que a entidade se dispde a pagar pela
execucdo de todas as prestagdes do contrato.

3. Categoria da Obra: |;
(artigo 11° do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho e a Portaria n.° 1279/2009 de 30 de Qutubro)

4. Alvard de construg@o, nos termos definidos pelo INCI, com as seguintes autorizagoes:
9.° Subcategoria da 2.° categoria, nos termos da Portaria n.° 19/2004, de 10 de Janeiro e
Portaria n.° 14/2004, de 10 de Janeiro.

5. Prazo de execucdo: seis meses (180 dias), nos termos do artigo 362.° do CCP.

6. Prazo para apresentacé@o das propostas: 18 horas do 10.° dia de calenddrio a contar da
data do envio para publicacdo do anuncio para Didrio da Republica.

Clausula 12.°
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Objeto da Empreitada

A empreitada corresponde a execucdo integral no definido no Caderno de Encargos e Mapa
de Medicbes anexo.

Clausula 13.°
Prazo da obrigagdo de manutengdo das propostas

E de 60 dias o prazo da obrigacéo de manutencao das propostas.

Clausula 14.°
Critério de adjudicacgdo

1. A adjudicagdo é feita segundo a avaliagdo do preco ou custo, enguanto Unico aspeto
da execugdo do contrato a celebrar.

2. A verificar-se empate, serd privilegiada a proposta apresentada em primeiro lugar (data
e hora).

Clausula 15.°
Documentos de habilitaggo

1. No prazo de 10 dias a contar da nofificacdo da adjudicacéo, o cocontratante deve
apresentar os seguintes documentos de habilitagcdo:

a) Declaragdo emitida conforme modelo constante do Anexo Il, ao presente programa;

b) Documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situagdes previstas nas alineas
b), d). e) e i), do artigo 55.° do Codigo dos Contratos PUblicos;

c) Certiddo do registo comercial atualizada, ou cédigo de acesso para consulta da
certiddo permanente na pdagina eletronica: www.portaldaempresa.ptf, no caso de se
tratar de pessoa coletiva;

2. Quando os documentos a que se referem a alinea b) do n.° 1, se encontrem disponiveis na
Internet, o cocontratante pode, em substituicdo da apresentagdo da sua reprodugdo,
indicar & entidade adjudicante o endereco do sitio onde aqueles podem ser consultados,
bem como a informagdo necessaria a essa consulta, desde que os referidos sitio e
documentos deles constantes estejam redigidos em lingua portuguesa.

3. Quando o cocontratante tenha prestado consentimento, nos termos da lei, para que a
enfidade adjudicante consulte a informagdo relativa a qualquer dos documentos referidos
na alinea b), do n.°1 & dispensada a sua apresentagdo nos termos do n.° 1, ou a indicacdo
prevista no numero anterior.

4. No prazo de 5 dias deverd o cocontfratante proceder & supressGo de iregularidades
detetadas nos documentos apresentados que possam levar & caducidade da
adjudicagdo nos termos do disposto no artigo 86.° do CCP.

5. O drgdo competente para a decisdo de contratar pode sempre exigir ao cocontratante,
em prazo que fixar para o efeito, a apresentacdo dos originais de quaisquer documentos
cuja reproducdo tenha sido apresentada nos termos do disposto no n.°1, em caso de
duvida fundada sobre o conteldo ou a autenticidade destes, sendo aplicavel, com as
necessarias adaptagdes, o disposto no artigo 86.° do CCP.

Cldausula 16.°
Caugdo para garantir o cumprimento de obrigagdes
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1. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigagdes, o cocontratante deve
prestar uma caucdo no valor de 5 % do preco contratual, nos modos previstos no arfigo
90.° do Codigo dos Contratos Publicos.

2. O cocontratante deve, no prazo de 10 dias a contar da notificagdo prevista no n.° 2, do
artigo 77.° do Coédigo dos Contratos Publicos, comprovar que prestou a caucdo de acordo
com 0s modelos constantes dos Anexos lll e IV ao presente programa.

Clausula 17.°
Despesas e encargos

As despesas e os encargos inerentes a redugdo do contrato a escrito, nomeadamente, o
pagamento do imposto de selo e os emolumentos relativos ao Tribunal de Contas, sGo da
responsabilidade do cocontratante.

Cldausula 18.°
Gestor do Contrato

O Gestor do Contrato, nos termos do artigo 290.°-A do CCP é&:
« Nome: Patricia Silva - Funciondrio da Junta de Freguesia

« Telefone: 219 188 540;

« Telemovel: 961 343 031;

« Email: patricia.silva@jf-agualvamirasintra.pt

Cldausula 19.°
Enquadramento Orgcamental

Classificacdo: 06.02020302
A despesa ja se encontra cabimentada (cabimenton.® __).

Cldusula 20.°
Legislagdo aplicavel

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente programa aplica-se o regime
previsto no Cédigo dos Contratos Publicos e demais legislagdo aplicavel.

Com os melhores cumprimentos
O Presidente da Junta de Freguesia

/‘“‘\

< Carlos Casimiro
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ANEXO |
MODELO DE DECLARACAO (a que se refere a alinea a do n° 1 do art.° 57° do CCP)

1 - ... (nome, nimero de documento de identificag@o e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, nUmero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificacdo fiscal e sedes), fendo tomado
inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo & execucdo do contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento de ... (designacdo ou referéncia ao procedimento
em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a
executar o referido contrato em conformidade com o conteldo do mencionado caderno de
encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2 - Declara também que executard o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

q) ...

b) ...
3 - Declara ainda gue renuncia ao foro especial e se submete, em tudo o que respeitar &
execucdo do referido contrato, ao disposto na legislagcdo portuguesa aplicavel.

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que:

a) Ndo se encontra em estado de insolvéncia, em fase de liquidagdo, dissolugdo ou

cessacdo de dafividade, sujeita a qualguer meio preventivo de liquidacdo de

pafrimdnios ou em qualguer situagcdo andloga, nem tem o respetivo processo
pendente;

Ndo foi condenado(a) por sentenca transitada em julgado por qualquer crime que

afete a sua honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus érgdos sociais de

administracdo, direcdo ou geréncia ndo foram condenados por qualquer crime que
afete a sua honorabilidade profissional () ] (¢);

c) Nao foi objeto de aplicacdo de sancdo administrativa por falta grave em matéria
profissional (7) [ou os titulares dos seus érgdios sociais de administracdo, diregc&o ou
geréncia ndo foram objeto de aplicacdo de sangdo administrativa por falta grave em
matéria profissional (8) ] ();

d) Tem a sua situagdo regularizada relativamente a contribuigcdes para a seguranga social
em Portugal (ou no Estado de que € nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal) (19);

e) Tem a sua situagcdo regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no
Estado de que € nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) ('');

f) Nao foi objeto de aplicag&o da sangdo acessoéria prevista na alinea e) do n.® 1 do artigo
21.° do Decreto-lei n.° 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45.° da Lei n.° 18/2003, de 11
de Junho, e no n.° 1 do artigo 460.° do Codigo dos Contratos PUblicos (12);

b

—_—

I Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

2 No caso de o concorrente ser pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representaday.
3 Nas alineas b), ¢) e d) do n.° 1 e nos n% 2 e 3 do artigo 57.°.

* Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagdo.

% Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagdo.

¢ Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

7 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitago.

% Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitago.

? Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

10 Declarar consoante a situagio.

' Declarar consoante a situagio.

12 [ndicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatéria.
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g) Nao foi objeto de aplicagcdo da sangdo acessoria prevista na alinea b) do n.? 1 do artigo
627.° do Codigo do Trabalho (13);

h) Ndo foi objeto de aplicag@o, hd menos de dois anos, de sangdo administrativa ou
judicial pela utilizagdo ao seu servico de mdo-de-obra legalmente sujeita ao
pagamento de impostos e contribuicdes para a seguranca social, nGo declarada nos
termos das normas que imponham essa obrigacdo, em Portugal (ou no Estado de que
€ nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (4);

i) Na&o foi condenado (a) por sentenca transitada em julgado por algum dos seguintes
crimes (13) [ou os titulares dos seus érgdos sociais de administra¢cdo, direcdo ou geréncia
ndo foram condenados por alguns dos seguintes crimes (1¢)] (17):

i) Participacdo em atividades de uma organizagdo criminosa, tal como definida no n.°
1 do artigo 2.° da Acdo Comum n.° 98/773/JAl, do Conselho;

i) Corrupcdo, na acegdo do artigo 3.° do Ato do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do
n.° 1 do artigo 3.° da Acdo Comum n.° 98/742/JAl, do Conselho;

ll) Fraude, na acegdo do artigo 1.° da Convengdo relativa a Protegdo dos Interesses
Financeiros das Comunidades Europeias;

Ill) Brangueamento de capitais, na ace¢do do artigo 1.° da Diretiva n.° 91/308/CEE, do
Conselho, de 10 de Junho, relativa & prevengdo da utilizagcdo do sistema financeiro
para efeitos de brangueamento de capitais;

i) N&o prestou, a qualquer titulo, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na
preparacdo e elaboragcdo das pecas do procedimento.

5 O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragdes implica,
consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da
adjudicac@o que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenagdo muito
grave, nos termos do artigo 456.° do Cédigo dos Contrato Pblico, a qual pode determinar
a aplicacdo da sangdo acesséria de privagdo do direito de participar, como candidato,
como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
qualquer procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participagdo & entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto
no artigo 81.° do Cédigo dos Contratos PUblicos, a apresentar a declaragdo que constitui
o Anexo Il do referido Cdédigo, bem como os documentos comprovativos de que se
encontra nas situacdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do n.° 4 desta declaragdo.

7 O declarante tem ainda pelo conhecimento de que a ndo apresentacao dos documentos
solicitados nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a
caducidade da adjudicacdo que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e
constitui contraordenac@o muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cdédigo dos
Contratos PUblicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangdo acessoria de privagdo
do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a
formacdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente
para efeitos de procedimento criminal.

... (locadl) ... (data), ... [assinatura (18) ]

13 Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatoria.
14 Declarar consoante a situagao.

15 Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitagdo.

16 Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitagdo.

17 Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

'® Nos termos do disposto nos n% 4 e 5 do artigo 57.°.
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ANEXO Il - (Modelo de declaragdo a que se refere a alinea a do n° 1 do art.” 81° do CCP)

1 - ... (nome, numero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de
representante legal de () ... (firma, numero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nUmeros de identificacdo fiscal e sedes), adjudicatdrio(a)
no procedimento de ... (designacdo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (29):

a) Nao se encontra em estado de insolvéncia, em fase de liquidacdo, dissolu¢do ou cessacdo
de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidagdo de patrimonios ou em
qualquer situacdo andloga, nem tem o respetivo processo pendente;

b) Nao foi objeto de aplicagdo de sancdo administrativa por falta grave em matéria
profissional (2') [ou os titulares dos seus érgdos sociais de administragcdo, direcdo ou
geréncia nao foram objeto de aplicagdo de sangdo administrativa por falta grave em
matéria profissional (22) | (23);

c) Nao foi objeto de aplicagdo da san¢do acesséria prevista na alinea e€) do n.° 1 do artigo
21.° do Decreto-lei n.° 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45.° da Lein.® 18/2003, de 11 de
Junho, e no n.? 1 do artigo 460.° do Codigo dos Contratos PUblicos (24);

d) Nao foi objeto de aplicagdo da sangdo acessoria prevista na alinea b) do n.° 1 do artigo
627.° do Cédigo do Trabalho (25);

e) Nao foi objeto de aplicagdo, hd menos de dois anos, de sang&o administrativa ou judicial
pela utilizag@o ao seu servico de mdo-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de
impostos e contribuicdes para a seguranca social, ndo declarada nos termos das normas
que imponham essa obrigacdo, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual
se situe o seu estabelecimento principal) (%);

f) N&o prestou, a qualqguer ftitulo, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na
preparagdo e elabora¢do das pegas do procedimento.

2 - O declarante junta em anexo [e poderd indicar ... como endereco do sitio da Internet
onde podem ser consultados (#/)] os documentos comprovativos de que a sua representada
(?8) ndo se encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do artigo 55.° do Caédigo
dos Contratos PUblicos.

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragdes implica
a caducidade da adjudicagdo e constitui contraordenag&o muito grave, nos termos do
artigo 456.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da
sangdo acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente
ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer em qualquer
procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagcdo
a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local), ... (data), ... [assinatura (27)].

' Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

%% No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expresso «a sua representada.
! Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagdo.

*? Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitago.

2 Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

** Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatéria.

** Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatéria.

% Declarar consoante a situagio.

*7 Acrescentar as informagdes necessarias a consulta, se for o caso.

*¥ No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressio «sua representada».
* Nos termos do disposto nos n° 4 e 5 do artigo 57.°.

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16B, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145 487 | FAX 219 145501 8 /14



4

_agualva
mira sintra

ANEXO Il - MODELO DE GUIA DE DEPOSITO BANCARIO

Euros €

Vai (nome do adjudicatario), com sede em (morada), depositar
na (sede, filial, agéncia ou delegac¢cdo) do Banco a gquantia
de (por algarismos e por extenso) em dinheiro/em ftitulos

(eliminar o que ndo interessar), como caugdo exigida para (identificacdo

do procedimento], nos termos dos n.%s 3 e 4 do artigo 90.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
Este depdsito, sem reservas, fica a ordem de (enfidade adjudicante), a quem

deve ser remetido o respefivo conhecimento.

[Data e assinatura do (s) representante (s) legal (ais)]
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ANEXO IV - MODELO DE GARANTIA BANCARIA/SEGURO-CAUGAO

Garantia bancdria/seguro-caugdo n.°

Em nome e a pedido de (adjudicatdrio), vem o(q) (instituicGo
garante), pelo presente documento, prestar, a favor de (enfidade adjudicante
beneficidria), uma garantia bancdaria/seguro-caugdo (eliminar o que ndo interessar), até ao
montante de (por algarismos e por extenso), destinada(o) a caucionar o integral

cumprimento das obrigacdes assumidas pelo (s) garantido (s) no dmbito do

(identificac@o do procedimento), nos termos dos n.% 6, 7 e 8 (eliminar o que ndo interessar)

do artigo 90.° do Coédigo dos Contratos Publicos.

A presente garantia corresponde a 5% do preco confratual e funciona como se estivesse
constituida em moeda corrente, responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por
fazer a entrega de toda e qualquer importancia, até ao limite da garantia, logo que

interpelado por simples notificagdo escrita por parte da enfidade beneficiaria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que n&o interessar)
garante, no caso de vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia, ndo poderd tomar
em consideragdo quaisquer objecdes do (s) garantido (s), sendo-lhe igualmente vedado opor
& entidade beneficiaria quaisquer reservas ou meios de defesa de que o garantido se possa

valer face ao garante.

A presente garantia permanece vdlida até que seja expressamente autorizada a sua
libertagdo pela entidade beneficidria, nGdo podendo ser anulada ou alterada sem esse
mesmo consentimento e independentemente da liquidacdo de quaisquer prémios que sejam

devidos.

[Data e assinatura do (s) representante (s) legal (ais)]
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ANEXO |

MODELO DE DECLARAGAO (a que se refere a alinea a) do n° 1 do art.° 57° do Cédigo dos
Contratos Publicos)

1 - ... (nome, nUmero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de
representante legal de ()... (firma, nimero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nUmeros de identificagdo fiscal e sedes), tendo tomado
inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo & execugdo do contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento de ... (designagdo ou referéncia ao procedimento
em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (3') se obriga a
executar o referido contrato em conformidade com o conteldo do mencionado caderno de
encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2 — Declara também que executard o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (32):

a) ...
Dl s

3 - Declara ainda que renuncia ao foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a
execucdo do referido contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que:

jj N&o se encontra em estado de insolvéncia, em fase de liquidagdo, dissolugdo ou
cessacdo de atividade, sujeita a qualguer meio preventivo de liquidagdo de
patriménios ou em qualguer situagdo andloga, nem tem o respetivo processo
pendente;

k) Nao foi condenado(a) por sentenca transitada em julgado por qualguer crime que
afete a sua honorabilidade profissional (33) [ou os titulares dos seus orgdos sociais de
administracdo, direcdo ou geréncia ndo foram condenados por qualquer crime que
afete a sua honorabilidade profissional (34) ] (33);

) Néao foi objeto de aplicacdo de sangdo administrativa por falta grave em mateéria
profissional (36) [ou os fitulares dos seus érgdos sociais de administragdo, dire¢do ou
geréncia ndo foram objeto de aplicagdo de sangdo administrativa por falta grave em
matéria profissional (37) ] (38);

m) Tem a sua situagdo regularizada relativamente a contribuigdes para a seguranga social
em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal) (3);

n) Tem a sua situacdo regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no
Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (40):

o) Nao foi objeto de aplicag@o da sangdo acessoria prevista na alinea ) do n.° 1 do artigo
21.° do Decreto-lei n.° 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45.° da Lei n.° 18/2003, de 11
de Junho, e no n.° 1 do artigo 460.° do Cédigo dos Contratos Pablicos(*');

. Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

il No caso de o concorrente ser pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representaday.
= Nas alineas b), ¢) e d) don.° 1 e nos n°% 2 e 3 do artigo 57.°.

33 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagdo.

=4 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagdo.

3 Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

36
37

Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagdo.

Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitacdo.

L Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

39 Declarar consoante a situagdo.

40 Declarar consoante a situagio.

41 Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatoria.
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p) N&o foi objeto de aplicagcdo da san¢do acessoria prevista na alinea b) do n.® 1 do artigo
627.° do Caodigo do Trabalho (42);

q) N&o foi objeto de aplicagdo, hd menos de dois anos, de sangdo administrativa ou
judicial pela ufilizagcdo ao seu servico de mdo-de-obra legalmente sujeita ao
pagamento de impostos e contribuigdes para a seguranga social, nGo declarada nos
termos das normas que imponham essa obrigagcdo, em Portugal (ou no Estado de que
€ nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (43);

r) N&o foi condenado (a) por sentenga transitada em julgado por algum dos seguintes
crimes (#4) [ou os titulares dos seus érgdos sociais de administracdo, direcdo ou geréncia
ndo foram condenados por alguns dos seguintes crimes (49)] (4):

k) Participagdo em atividades de uma organizagdo criminosa, tal como definida no n.°
1 do artigo 2.° da Acdo Comum n.° 98/773/JAl, do Conselho;

i) Corrupgdo, na acecdo do artigo 3.° do Ato do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do
n.° 1 do artigo 3.° da Acdo Comum n.° 98/742/]Al, do Conselho;

I} Fraude, na aceg¢do do artigo 1.° da Convengdo relativa a Protegcdo dos Interesses
Financeiros das Comunidades Europeias;

I} Branqueamento de capitais, na ace¢do do artigo 1.° da Diretiva n.° 91/308/CEE, do
Conselho, de 10 de Junho, relativa & prevengdo da utilizagdo do sistema financeiro
para efeitos de branqueamento de capitais;

[) N&o prestou, a qualquer titulo, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na
preparacdo € elaboracdo das pecas do procedimento.

5 O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaragdes implica,

consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da
adjudicagd@o que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenacdo muito
grave, nos termos do artigo 456.° do Cédigo dos Contrato PUblico, a qual pode determinar
a aplicagdo da sancdo acessoéria de privagdo do direito de participar, como candidato,
como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
qualquer procedimento adotado para a formagao de contratos publicos, sem prejuizo da
participac@o a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 Quando a enfidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto

no artigo 81.° do Cédigo dos Contratos PUblicos, a apresentar a declaracdo que constitui
o Anexo Il do referido Cédigo, bem como os documentos comprovativos de que se
encontra nas situacdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do n.° 4 desta declaragéo.

7 O declarante tem ainda pelo conhecimento de que a ndo apresentacdo dos documentos

solicitados nos termos do nUmero anterior, por motivo que |lhe seja imputavel, determina a
caducidade da adjudicacao que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e
constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Codigo dos
Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplica¢do da sangdo acesséria de privagcdo
do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a
formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo & entfidade competente
para efeitos de procedimento criminal.

... (local) ... (data), ... [assinatura (47) ]

*2 Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatoria.
% Declarar consoante a situagéo.

* Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitago.

%3 Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitacio.

% Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

7 Nos termos do disposto nos n% 4 e 5 do artigo 57.°.
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARAGCAO (a que se refere a alinea ado n®°1 do art.° 81° do Cédigo dos
Contratos Publicos)

1 - ... (nome, numero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de
representante legal de (48) ... (firma, nimero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificagdo fiscal e sedes), adjudicatario(a)
no procedimento de ... (designagdo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (#9):

g) Nao se encontra em estado de insolvéncia, em fase de liquidagdo, dissolugdo ou cessagdo
de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidagdo de patrimoénios ou em
qualguer situagdo andloga, nem tem o respetivo processo pendente;

h) N&o foi objeto de aplicagdo de sangdo administrativa por falta grave em matéria
profissional () [ou os titulares dos seus érgdos sociais de administragcdo, direcdo ou
geréncia ndo foram objeto de aplicagdo de sangdo administrativa por falta grave em
matéria profissional (') ] (52);

i) Nao foi objeto de aplicagdo da san¢do acessoria prevista na alinea €) do n.° 1 do artigo
21.° do Decreto-lei n.° 433/82, de 27 de QOutubro, no artigo 45.° da Lei n.° 18/2003, de 11 de
Junho, e non.? 1 do artigo 460.° do Cédigo dos Confratos Publicos(33);

j) Na&o foi objeto de aplicagdo da sangdo acesséria prevista na alinea b) do n.° 1 do artigo
627.° do Coédigo do Trabalho (3);

k) N&o foi objeto de aplicagdo, hd menos de dois anos, de sangdo administrativa ou judicial
pela utilizacdo ao seu servico de m&o-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de
impostos e contribuicdes para a seguranga social, ndo declarada nos termos das normas
qgue imponham essa obrigagdo, em Portugal (ou no Estado de que € nacional ou no qual
se situe o seu estabelecimento principal) (%);

) N&o prestou, a qualqguer ftitulo, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na
preparacdo e elaboragcdo das pegas do procedimento.

2 — O declarante junta em anexo [e poderd indicar ... como endere¢o do sitio da Internet
onde podem ser consultados ()] os documentos comprovativos de que a sua representada
(57) nd@o se encontra nas situacdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do artigo 55.° do Cédigo
dos Contratos Publicos.

3- 0O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragdes implica
a caducidade da adjudicacdo e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do
artigo 456.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da
sancdo acessoéria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente
ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualgquer em qualquer
procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo
4 entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local), ... (data), ... [assinatura (38)].

48 Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

49 No caso de 0 concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada».

50 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagdo.

5! Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagio.

52 Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

53 Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatoria.

54 Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatoria.

55 Declarar consoante a situagao.

56 Acrescentar as informagdes necessarias a consulta, se for o caso.

57 No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «sua representadar.

%8 Nos termos do disposto nos n% 4 e 5 do artigo 57.°.
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ANEXO Il
Modelo de declaracao
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 81.9)

... (nome, numero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, numero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nUmeros de identificacdo fiscal e sedes),
adjudicatdrio(a) no procedimento de... (designagdo ou referéncia ao procedimento em
causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) ndo se encontra
em nenhuma das situagdes previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Cédigo dos Contratos
Publicos:

. O declarante junta em anexo [ou indica...como enderego do sitio da Internet onde podem

ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se
encontra nas situagcdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do n.° 1 do artigo 55.° do Codigo
dos Contratos PUblicos.

3. O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacao de falsas declaracdes implica

a caducidade da adjudicacdo e constitui contraordenacdo muito grave, nos termos do
arfigo 456.° do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da
sancdo acessoria de privacdo do direito de participar, como candidato, como
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participagc@o a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data).... [assinatura (5)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representadan.

(3) Acrescentar as informagdes necessarias & consulta, se for o caso.

(4)

No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representadan.

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°
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CADERNO DE ENCARGOS DO

PROCEDIMENTO n.° E03/2022
“EMPREITADA DE REQUALIFICACAO DA TORRE DA AGUA”"

Condicdes Técnicas Gerais

Condicdes Técnicas Especiais
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Condigdes Técnicas Gerais

Capitulo |
Disposi¢des iniciais

Clausula 1.°
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
no admbito do procedimento para a realizagdo da Empreitada de requalificagdo da Torre da
Agua, conforme descrito no presente caderno de encargos.

Clausula 2.9
Disposigoes por que se rege a Empreitada

1 - A execugdo do Confrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (Codigo dos Contratos Publicos,
doravante "CCP");

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislag@o complementar;

d) A restante legislacéo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construcdo, @ revisGo de pregos, 4s instalagdes do pessoal, & seguranca social, &
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Confrato:

a) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.°
do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao cademo de encargos;

c) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f)] Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Cldusula 3.7
Interpretagdo dos documentos que regem a Empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sd@o ai indicados.
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Cldausula 4.°
Esclarecimento de dividas

1 - As duvidas que o fornecedor tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
Empreitada devem ser submetidas a Junta de Freguesia antes do inicio da execugdo dos
trabalhos a gue respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugcdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o fornecedor submeté-las imediatamente & Junta de Freguesia,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio
daquela execucdo.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior torna o fornecedor responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrugdo das partes da Empreitada em que o erro se tenha refletido.

Capitulo I
Obrigagoes do fornecedor

Seccdo |
Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2
Preparacdo e planeamento da execugdo da Empreitada

1 - O fornecedor é responsdvel perante a Junta de Freguesia pela preparagdo,
planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da Empreitada, ainda que em caso
de subcontratacdo, bem como pela preparagdo, planeamento e execugdo dos
trabalhos necessdrios & aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e saude, e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgcdo e
demolicdo;

2 - A disponibilizac@o e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da
Empreitada e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais € os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao fornecedor.

3 - O fornecedor redliza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios A
execucdo da Empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicGo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que frabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subfornecedores e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para safisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de fodas as servidoes e
serventias que seja indispensével alterar ou destruir para a execugdo dos frabalhos e
para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construc@o dos acessos ao estaleiro e das serventias infernas deste.
4 - A preparacdo e o planeamento da execugdo da Empreitada compreendem ainda:
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a) A apresentacdo pelo fornecedor & Junta de Freguesia de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da Empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pela Junta de Freguesia;

c) A apresentacdo pelo fornecedor de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da Empreitada, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo da Junta de Freguesia das reclamacdes a gue se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo fornecedor dos processos de construgcdo a adotar na
realizacd@o dos frabalhos;

f] A elaboracdo e apresentacdo pelo fornecedor do plano de trabalhos gjustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovagao pela Junta de Freguesia dos documentos referidos nas alineas e) e f)

h) A elabora¢do de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo andlisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da Empreitada, em
particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo fornecedor.

Clausula 6.°
Plano de trabalhos ajustado

1 —= No prazo de dez dias a contar da data da celebracdo do Contrato, a Junta de

Freguesia pode apresentar ao fornecedor um plano final de consignagdo, que densifique
e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de dez dias a contar da data da noftificagd@o do plano final de consignagdo,

deve o fornecedor, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3 - O plano de frabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem

a alteragdo do prazo de conclusdo da Empreitada nem ainda alteracdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessdrio & adaptagd@o do plano de trabalhos ao plano final de
consignagdo. Nos termos do n.° 1 do artigo 357.° do Cdédigo dos Contratos PUblicos, a
consagragdo da norma em apreco no contrato tem cardter facultativo.

4 - O plano de trabalhos qjustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da Empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base & programacdo;

b) Indicar as quantidades e a qudlificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, G execugdo da Empreitada;

c) Indicar as quantfidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade
de tempo, a execu¢do da Empreitada;

d] Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da Empreitada.
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5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos frabalhos a realizar pelo fornecedor, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pela Junta de Freguesia, de acordo com o plano de frabalhos
ajustado.

Clausula 7.9
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - A Junta de Freguesia pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o fornecedor tem direito & reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de frinta dias a contar da
data da nofificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.°* 3 do
artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da
Empreitada ou dos respetivos prazos parcelares, a Junta de Freguesia pode nofificar o
fornecedor para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias a recuperacdo do atraso
verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de frabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, a Junta de Freguesia pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo fornecedor ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente
clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo
plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos nUmeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo fornecedor deve ser aceite pela Junta de Freguesia desde que dele
ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugdo. Sempre que o
plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

Seccdo ll
Prazos de execugdo

Clausula 8.°
Prazo de execugdo da Empreitada

1 - O fornecedor obriga-se a iniciar a execugdo da Empreitada no prazo de cinco dias apds
a adjudicagdo.

2 - O prazo de execucdo da empreitada € de cento e oitenta dias, contados desde a data
de inicio dos trabalhos.
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3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao fornecedor, este € obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizagdo da
Empreitada necessdarias a recuperacdo dos afrasos € ao cumprimento do prazo de
execugdo.

Cldusula 9.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O fornecedor informa diariamente a Junta de Freguesia dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo fornecedor, nos termos do nimero anterior, n&o
coincidirem com os desvios reais, a Junta de Freguesia noftifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o fornecedor retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da Empreitada dentro do prazo
contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da cldusula 8.°.

Cldausula 10.°
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusGo da execucdo da Empreitada por facto
imputavel ao fornecedor, a Junta de Freguesia pode aplicar uma sangcdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %. do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da Empreitada por facto
imputavel ao fornecedor, € aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O fornecedor tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da Empreitada quando recupere o
atraso na execucgdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo
do Contrato.

Cldusula 11.°
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o fornecedor sofra atrasos na execucdo da Empreitada em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em
que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, a Junta de Freguesia, a fim
de a Junta de Freguesia ficar habilitada a tomar as providéncias necessdrias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo fornecedor serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o fornecedor, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto & Junta de Freguesia, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora
daquele servigo.
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Seccao lll
Condigdes de execugdo da Empreitada

Cldausula 12.°
Condicdes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos € com as demais
condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o fornecedor fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a redlizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas
nos termos da clausula 2.°.

3 - O fornecedor pode propor & Junta de Freguesia a substituigdo dos métodos e técnicas
de construcd@o ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto
por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

Clausula 13.°
Erros ou omissées do projeto e de outros documentos

1 - O fornecedor deve comunicar & Junta de Freguesia quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da soluc@o da Empreitada por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e nofificagdes recebidas.

2 - O fornecedor tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que |lhe sejam ordenados pela Junta de Freguesia, o qual deve entregar ao
fornecedor todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo
aspeto, quando o fornecedor tenha a obrigagdo pré confratual ou contratual de
elaborar o projeto de execugdo.

3 - S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos de suprimento de erros € omissGes
quando o somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais nGo exceder
50% do prego contratual.

4 - A Junta de Freguesia é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
fornecedor.

5 - O fornecedor é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos emos e omissdes do
projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

é - O fornecedor é responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagdo do contrato nos termos
previstos nos n°% 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formagdo do contrato mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pela Junta de Freguesia.

7 - O fornecedor é ainda responsavel pelos frabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formagdo dos contratos, também ndo
tenham sido por ele identificados no prazo de dez dias a contar da data em que Ihe
fosse exigivel a sua detecdo.
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Clausula 14.°
Alteracgoes ao projeto propostas pelo fornecedor

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o fornecedor deve apresentar
todos os elementos necessdrios a sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou
nota descriiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagcdo das eventuais
implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - N@o podem ser executados quaisquer frabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo fornecedor sem que estas tenham sido expressamente aceites pela Junta
de Freguesia.

Cldusula 15.°
Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - O fornecedor deve ter patente no local da Empreitada, em bom estado de
conservagdo, o livro de registo da Empreitada e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, e dos demais documentos a respeitar na execucdo da Empreitada, com as
alteragoes que neles hajam sido introduzidas.

2 - O fornecedor obriga-se fambém a ter patente no local da Empreitada o horério de
trabalhc em vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os interessados, o texto
dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

3 - Nos estaleiros de apoio da Empreitada devem igualmente estar patentes os elementos
do projeto respeitantes aos tfrabalhos ai em curso.

Cldusula 16.°
Ensaios

1 - Os ensaios a redlizar na obra ou em partes da Empreitada para verificacdo das suas
caracteristicas € comportamentos sd@o os especificados no presente cademo de
encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do fornecedor.

2 - Quando a Junta de Freguesia tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiqguem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do fornecedor, as
despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta da Junta de Freguesia.

Clausula 17.@
Medicoes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pela Junta de Freguesia sdo feitas
no local da Empreitada com a colaboragdo do fornecedor e sdo formalizados em auto.

2 - As medicdes sdo efetuadas semestralmente, devendo estar concluidas até ao segundo
dia da semana imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - A redliza¢cdo das medigcdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
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b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente ufilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre a
Junta de Freguesia e o fornecedor.

Clausula 18.°
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pela
Junta de Freguesia, correm inteiramente por conta do fornecedor os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da Empreitada de materiais,
de elementos de construgcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de a Junta de Freguesia ser demandado por infragcdo na execugdo dos
frabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o fomecedor
indemniza-a por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as
quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 19.°
Execugdo simultdnea de outros trabalhos no local da Empreitada

1 - A Junta de Freguesia reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, quaisquer trabalhos incluidos ou ndo no Confrato, ainda que sejom de
natureza idéntica & dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com a Junta
de Freguesia, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o fornecedor considere que a normal execugdo da Empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simult@nea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocormréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuigdo ou
eliminac@o dos prejuizos resultantes da realiza¢do daqueles frabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atfrasos na execugdo da Empreitada ou outros prejuizos
resultantes da realizac@o dos trabalhos previstos no n.° 1, o fornecedor tem direito &
reposicé@io do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° € 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atfraso
eventualmente verificado na realizacdo da Empreitada, e;

b) Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do
Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 20.°
Outros encargos do fornecedor

1 - Correm inteiramente por conta do fornecedor a repara¢c@o e a indemnizagdo de todos
os prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputdaveis, sejam sofridos por terceiros até &
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes UlItimos,
da atuacdo do pessoal do fornecedor ou dos seus subfornecedores e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construcdo e equipamentos;
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2 - Constituem ainda encargos do fornecedor a celebragdo dos confratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos e as despesas inerentes a celebragdo do
Contrato.

Seccdo IV
Pessoal

Cldausula 21.°
Obrigagoes gerais

1 - S@o da exclusiva responsabilidade do fornecedor as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da Empreitada, & sua aptidéo profissional e & sua disciplina.

2 - O fornecedor deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apods ordem da Junta de Freguesia, o
pessoal gue haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisCiplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes da Junta de Freguesia, do fornecedor, dos
subfornecedores ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
fornecedor o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra aplicada na Empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

5 - O fornecedor obriga-se a referir nas viaturas e/ou funciondrios a indicagdo de "ao servico
da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra".

Clausula 22.°
Hordrio de trabalho

O fornecedor pode redlizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, & Junta de
Freguesia.

Clausula 23.°
Seguranca, higiene e sadde no trabalho

1 - O fornecedor fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no frabalho relativamente a fodo o pessodl
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigacdes.

2 - O fornecedor é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguran¢ca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia medica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do fornecedor no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos numeros anteriores, a Junta de Freguesia pode tomar, & custa dela, as providéncias
gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
fornecedor.
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4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a Junta de Freguesia o exija,
o fornecedor apresenta apdlices de seguro contra acidentes de frabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 28.°.

5 - O fornecedor responde, a qualquer momento, perante a Junta de Freguesia, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo I
Obrigagdes da Junta de Freguesia

Clausula 24.°
Preco contratual condigdes de pagamento

1 - Pela execucdo da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes
do presente Cademo de Encargos, a Junta de Freguesia obriga-se a pagar ao
fornecedor o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal
em vigor.

2 - O preco referido no nimero anterior inclui todos os encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

3- 0O preco base é de 55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros), acrescido do IVA & taxa legal
em vigor.

Cldausula 25.°
Condigoes de pagamento

1- Os pagamentos sdo efetuados no prazo méximo de sessenta dias apds a apresentagcdo
da respetiva fatura.

2 — Conjuntamente com a fatura deve ser apresentado um relatorio dos trabalhos
efetuados.

3 - As faturas, os relatérios e os respetivos autos de medigdo sao elaborados de acordo com
o modelo e respetivas instrugoes fornecidos pela Junta de Freguesia.

4 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos, sendo a sua aprovagdo pela Junta de Freguesia
condicionada & realizag@o completa daqueles.

5 - No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre a
Junta de Freguesia e o fornecedor quanto ao seu conteludo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao fornecedor, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pela Junta de Freguesia e uma outra com os valores por este nGo aprovados.

6 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes &
feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos que Ihes
forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.°
Adiantamentos ao fornecedor

Nao serdo concedidos quaisquer adiantamentos por conta dos trabalhos a efetuar.
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Clausula 27.°
Mora no pagamento

Em caso de atraso da Junta de Freguesia no cumprimento das obrigagdes de pagamento
do preco contratual, tem o fornecedor direito aos juros de mora sobre o montante em
divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente @ mora.

Cldausula 28.°
Revisdo de pregos

1 - A revisGo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
Empreitada, € efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° /2004, de é de janeiro,
na modalidade de garantia de custos.

2 - E aplicavel & revisdo de precos a formula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei.

3 - A revisGo de precos obedece s seguintes condicoes:

a) Os custos de m&o-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;

b) A garantia de custo de mdo-de-obra abrange exclusivamente as profissoes
enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de
transporte do pessoal do fornecedor nem os agravamentos correspondentes &
prestacéo de frabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mdao-de-obra incidird sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagdo sobre revisdo de precos;

e) O fornecedor obriga-se a enviar a Junta de Freguesia o duplicado das folhas de
saldrios pagos na obra, do qual Ihe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a
contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o fornecedor obriga-se a enviar
também um mapa com a relagéo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a
que corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor da Junta de Freguesia ou do fornecedor;

g) A Junta de Freguesia pode exigir ao fornecedor a justificacdo de quaisquer saldarios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas a Junta de Freguesia;

h) Os precos garantidos para os materiais s&o considerados como precos no local de
origem do fornecimento ao fornecedor e ndo incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

il Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao fornecedor, as quantidades de matericis adquiridos nessas
condicdes ndo sdo suscetiveis de revisdo de precos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;
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j] Independentemente do direito de vigildncia sobre os precos relativos & aquisicdo de
materiais de preco garantido, a Junta de Freguesia tem o direito de exigir do
fornecedor a justificacdo dos respetivos pregos.

4 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos
da Empreitada s@o incluidos nas situagdes de trabalhos.

Seccdo V
Seguros

Clausula 29.°
Contratos de seguro

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de frabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si confratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subfornecedores possui seguro
obrigatdério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagd@o em vigor em Portugal.

2 - O fornecedor e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Confrato, as apdlices de seguro previstas nas
clausulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignacdo.

3 - O fornecedor é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o fornecedor obriga-se a manter
as apdlices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final & data da recegdo proviséria
da Empreitada ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetas & obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - A Junta de Freguesia pode exigir, em gualguer momento, cépias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas
copias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgGo e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do fornecedor e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do fornecedor perante a Junta
de Freguesia e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do fornecedor das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Junta de Freguesia reserva-se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

Clausula 30.°
Qutros sinistros

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria
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por si afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da Empreitada,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automdvel (riscos de circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos
afetos as obras pelos subfornecedores se encontra segurado.

2 - O fornecedor obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relative aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou
moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio
para os riscos de circulacdo (ramo automaovel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explos@o e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representagdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 31.°
Representag¢do do fornecedor

1 - Durante a execugdo do Contrato, o fornecedor é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou ho Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

2 - O fornecedor cbriga-se, sob reserva de aceitacdo pela Junta de Freguesia, a confiar a
sua representagcdo a um técnico com a qualificagcdo minima para a obra em questdo.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignagéo, o fornecedor confirmard, por
escrito, © nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaragcdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregcGo técnica da Empreitada e
comprometendo-se a desempenhar essa fungcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugao da Empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os frabalhos e estd presente no local da
Empreitada sempre que para tal seja convocado.

6 - A Junta de Freguesia poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o fornecedor é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios
para responder, perante a Junta de Freguesia, pela marcha dos frabalhos.

8 - O fornecedor deve designar um responsdavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em mateéria de seguranca, higiene e saude no frabalho e, em particular, pela correta
aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da cldusula é.°.
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Cldusula 32.°
Livro de registo dos trabalhos efetuados

1 - O fornecedor organiza um registo da Empreitada, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pela Junta de Freguesia, contendo uma informagdo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos frabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da Empreitada sdo os referidos no n.° 3
do artigo 304.° € no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

3 - O livro de registo ficard patente no local da Empreitada, ao cuidado do diretor da
Empreitada, que o deverd apresentar sempre que solicitado pela Junta de Freguesia ou
por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececdo e liquidagdo da Empreitada

Cldusula 33.°
Rececdo proviséria

1 - A rececdo proviséria dos trabalhos efetuados no ambito da presente Empreitada
depende da redlizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do fornecedor ou por iniciativa da
Junta de Freguesia, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucdo da Empreitada.

2 - No caso de serem identificados defeitos da Empreitada que impegam a sua rececao
provisdria, esta é efetuada relativamente a toda a extenséo da Empreitada gue nGo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP,

Cldusula 34.°
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos, para os defeitos que incidam sobre elementos a aplicar.
b) 12 meses, para os defeitos que incidam sobre o tudo o restante.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior & igualmente aplicavel a cada uma das partes da Empreitada
que tenham sido recebidas pela Junta de Freguesia.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que
derivem do uso nomal da Empreitada ou de desgaste e depreciagdo normais
consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

Cldusula 35.°
Rececgdo definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, € realizada uma nova vistoria
& obra para efeitos de rececdo definitiva.
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2 - Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragdo, operacdo ou utilizagdo, da Empreitada e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contfratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo fornecedor, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou & parte da Empreitada a receber.

4 - No caso da vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez da responsabilidade do fornecedor, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, a Junta de Freguesia fixa o prazo para a
correcdo dos problemas detetados, findo o qual serd fixado o prazo para a realizagdo de
uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Cldusula 36.°
RestituicGo dos depésitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo

| - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, s@o restituidas ao fornecedor as quantias
refidas como garantia ou a qualguer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do fornecedor ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ginda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importdncia e ndo
justificativos da ndo liberagdo, a Junta de Freguesia promove a liberacdo da caucdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos
seguintes termos:

a) 25 % do valor da caugdo, no prazo de trinta dias apds o termo do segundo ano do
prazo a gue estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as
de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de trinta dias apds o termo de cada ano adicional do
prazo a gue estao sujeitas as obrigagdes de corregdo de defeitos, na proporgcdo do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberagdo integral, também no prazo de frinta dias,
no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberacdo da caucao prevista
no numero anterior € promovida na proporgdo do valor respeitante & rececao parcial.

Capitulo VI
Disposigdes finais

Cldusula 37.¢
Deveres de informacgdo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunsténcias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execugdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunst@ncias, constituam ou n&o forga maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualguer uma das suas obrigacoes.
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3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdo do
Contrato.

Clausula 38.°
Subcontratagdo e cessdo da posigao contratual

1 — O fornecedor pode subcontratar as entfidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se enconfrem cumpridos os requisitos constantes dos n° 3 e 6 do artigo 318.°
do'CCP;

2 — A Junta de Freguesia apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo
qguando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
gue for acordado quanto d revisdo de precos.

4 - O fornecedor obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Junta de Freguesia para
que esta, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do fornecedor do pessoal dos
subfornecedores presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores & igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebra¢cdo de cada contrato de subempreitada, o
fornecedor deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto & Junta de Freguesia, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7 - A responsabiidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais € do fornecedor, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subfornecedores.

8 - A cess@o da posicéio contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo em qualguer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP,

Cldusula 39.°
Resolugdo do contrato pela Junta de Freguesia

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, a Junta de Freguesia pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ac fornecedor;

b) Incumprimento, por parte do fornecedor, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa & execugdo das
prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do fornecedor ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo da Junta
de Freguesia;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Confrato, desde que a exigéncia pelo
fornecedor da manutencdo das obrigagdes assumidas pela Junta de Freguesia
conftrarie o principio da boa-fé;
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e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo fornecedor de decisdes judiciais ou arbifrais respeitantes co
contrato;

g) Nao renovagdo do valor da caugdo pelo fornecedor, nos casos em que a tfal esteja
obrigado;

h) O fornecedor se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o fornecedor, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao
sobre seguranca, higiene e saude no frabalho;

j) Se, tendo faltado & consignagdo sem justificagdo aceite pela Junta de Freguesia, o
fornecedor ndo comparecer, apds segunda noftificacdo, no local, na data e na hora
indicados pela Junta de Freguesia para nova consignagdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pela Junta de Freguesia;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao fornecedor
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da Empreitada;

I] Se o fornecedor ndo der inicio a execug¢do dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
da notificacd@o da decisGo da Junta de Freguesia, que indefere a reclamagdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugdo;

m) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pela Junta de Freguesia por facto
imputavel ao fornecedor ou se este suspender a execugdo dos frabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da Empreitada
ou se ndo for repetida a execucdo da Empreitada com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do fornecedor,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo da Junta de
Freguesia poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na dlinea g) do n.° 1, o fornecedor tem direito a indemnizag&o
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizag@o prevista no nUmero anterior no prazo de trinta
dias contados da data em gue o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao fornecedor o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Clausula 40.°
Resolugdo do contrato pelo fornecedor

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o fornecedor pode resolver
o confrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel & Junta de Freguesia;
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c) Incumprimento de obrigagdes pecunidrias pela Junta de Freguesia por periodo
superior a seis meses ou guando o montante em divida exceda 25% do prego
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual da
Junta de Freguesia, quando tornem conftraria & boa-fé a exigéncia pela parte publica
da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pela Junta de Freguesia de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

f) Se ndo for feita consignag@o da Empreitada no prazo de seis meses contados da data
da celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao fornecedor;

g) Se. havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros € omissdes e os
trabalhos @ menos, relativos ao Contfrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputaveis ao fornecedor, ocorrer uma redugéo superior a 20% do prego contratual;

i Se a suspensdo da Empreitada se mantiver: Por periodo superior a um quinto do prazo
de execucdao da Empreitada, quando resulte de caso de forga maior;

j) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, guando resulte de facto
imputavel a Junta de Freguesia;

k) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do fornecedor
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugao
quando esta nd@o implique grave prejuizo para a redlizagdo do inferesse publico
subjacente & relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutenc@o do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade economico-
financeira do fornecedor ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resoluc@o é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo & Junta de Freguesia, produzindo efeitos trinta dias apds a
rececdo dessa declaragdo, salvo se a Junta de Freguesia cumprir as obrigagcdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cldausula 41.°
Arbitragem

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, & interpretagcdo, execugao, incumprimento,
invalidade, resoluc@o ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) e c). a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Agualva e Mira Sintra, na sede da Junta de Freguesia,
e & composto por trés arbifros;

c) A Junta de Freguesia designa um darbitro, o fornecedor designa um outro arbitro e o
terceiro, que preside, & cooptado pelos dois designados.
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2 - No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados
pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, a resolugdo do litigio tera
lugar no Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo aplicavel, no Tribunal da Comarca de Sintra.

3 - Da decisdo do Tribunal Arbitral cabe recurso para o Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo
aplicavel, para o Tribunal da Comarca de Sintra.

Cldusula 42.°
Comunicagdes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto d&s noftificacdes e
comunicagdes enfre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do

Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contfratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 43.°
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.
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Condicdes Técnicas Especiais

Cldausula 44.°
Trabalhos a realizar

Os trabalhos a realizar corespondem ao mapa de Medigdes em anexo, correspondentes
as intervencdes a realizar para a requalificagdo da Torre da Agua, localizada na Avenida
de Santa Maria, AgualvaCacém.

Inclui a execucdo de remates e todos trabalhos preparatdrios, acessérios e
complementares.

Estéio igualmente incluidos o fransporte de todos os residuos resultantes para o seu destino
final adequado tudo de acordo com a legislacdo existente.
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Memoria descritiva e justificativa

Projeto de Execugdo - Arquitetura
Transformacdo do antigo reservatério de dgua para Observatorio

Agualva, 16 de outubro de 2021
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1. Intfrodugao

O projeto designado de Torre da Agua, tem o seu enquadramento na recuperacdo de um
antigo Reservatério de Agua situado na Av. Santa Maria, na cidade de Agualva-Cacém,
Sintra e as suas definicdes foram superiormente definidas, tendo em conta o estado de
degradacdo atual e o seu potencial de transformagdo para um observatdrio sobre a

cidade.

O orcamento/financiamento disponivel para a execugdo desta empreitada sera

enquadrado pela Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra.

O presente documento, designado de memdria descritiva, deverd ser lido em conjunto com
as restantes pecas desenhas e escritas de todos os projetos de especialidade com as

devidas descricdes das solucdes consideradas para a elaboragcdo do projeto de execugdo.

2. Antecedentes

A intervencdo proposta para o Edificio, tem como
antecedentes o uso como reservatério de dagua
para armazenamento e posterior distribuicdo pela
populacdo. Mais tarde, apods o seu desuso, o edificio
sofreu o inicio da sua demolicdo, ndo tendo a
mesma sido finalizada, ficando até aos dias de hoje
no estado em que se apresenta. O mesmo

encontra-se num estado de abandono e de

vandalizagcdo, porém, ndo sdo observadas fragilidades estruturais que possam afetar a nova

utilizagdo.

A estrutura edificada, que remete aos anos 50, tem
como limites a Av. Santa Maria e a Rua
Combatentes da Grande Guerra, localizado numa
darea com potencial para a sua reconversgGo em

Miradouro por se situar a uma cota mais elevada do

territdrio da freguesia de Agualva e Mira Sintra.

O Reservatério de Agua foi construido sobre macicos »
rochosos sendo visivel as suas caracteristicas no local, possuindo um muro de suporte e
conten¢do das terras na sua base.
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O edificio, de forma cilindrica, tem aproximadamente 14,30m de altura e 4,60m de diametro
e o depdsito de dgua situa-se no topo do edificio. O depésito € de betdo armado com um

anel interior central que permite o acesso aoc mesmo ’, = g '7\_‘
. - o e £ / ;
para efeitos de manutengdo. A sua cobertura ja foi

totalmente demolida e uma parte do bordo da
parede existente também, existindo apenas as

armaduras.

Em termos estruturais, as paredes exteriores do
reservatoério de betdo armado tém
aproximadamente 15cm de espessura e as paredes
interiores, do tubo central aproximadamente 12cm de espessura. A laje de fundo existente
(piso 2) aparenta ser macica e de aproximadamente 2lcm, ndo sendo observadas

fendillhacdes.

A laje do piso 1, piso intermédio, é de betdo armado
com aproximadamente 15cm de espessurq,
aparentemente maci¢ca, com revestimento superior
e inferior de reboco com espessura aproximada de
2cm (sondagem realizada no local). As paredes

entre o piso 1 e 2, aparentam ser de tijolo cer@mico

furado, contendo dois v@os pequenos fipo janelas,
uma a norte e outra a sul, e as paredes entre o piso 0 e 1 aparentam ser tijolo cer@mico
macico, com pequenos vaos circulares & volta do reservatério, aparentemente para

circulagdo de ar.

Do lado exterior da parede entre o piso 0 e 1, & possivel observar um
revestimento com uma forra de cantaria de calcdrio com efeito
bujardado ao longo de aproximadamente 2,15m de altura, sendo os
restantes paramentos rebocados com argamassa de cal cérea e
areia. Os acessos atuais entre pisos sdo através de escadas verticais,
inseguras ao seu uso pela degradagdo existente e nada
aconselhdveis a visitantes, tendo servido apenas como escadas de

servico para téecnicos.
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No seu interior € visivel os tubos de queda de agua
bem como as bombas de drenagem visiveis no piso

rés do chdo.

No espaco exterior proximo do edificio, existe um
muro de betdo com vedacdo metdlica de pouca

permeabilidade visual. O muro de contengcdo de

terras, situado na base do edificio, € de face com a
Av. Santa Maria, e necessita de reforgco estrutural a ser efetuado em obra posterior. Na area
exterior da vedacdo existe relva, algumas plantas e drvores no espaco, mas com um acesso

ao Reservatdrio pouco seguro, sem um caminho definido.

A drea delimitada referente & proposta, € um espaco que possui a presenca de zonas
edificadas de habitac&o essencialmente de vivendas, existindo na proximidade uma escola
bdsica e secunddria bem como o Centro Ludico das Lopas. Mais a Norte, existe uma drea

de vegetacdo/mato e o acesso a drea territorial de Mira Sintra.

O terreno possui varias cotas sendo a cota da rua 186 e a cota de entrada no reservatério
de 190, com uma diferenca aproximada de 4 metros. O topo do edificio encontra-se

aproximadamente a uma altitude de 204,30m permitindo ter uma visGo sob todo o territério.
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3. Proposta

O projeto agui apresentado pretende recuperar a histéria de uma estrutura edificada
existente no territério de Agualva, recuperando-a através da sua transformagdo e novo uso,
a utilizag&o como observatdrio astrondmico para usufruto pela populagdo, dando resposta

a necessidade de requalificacdo deste edificado que até ent&o ndo previa um uso possivel.

Para a redlizacdo do presente projeto, foram utilizados diversos elementos de base
nomeadamente o levantamento arquiteténico (documentos técnicos na secgdo das pecas
desenhadas) através de diversas visitas ao local por forma a obter as medigoes,
observacdes e fotografias necessdarias a boa execugdo da presente proposta. Igualmente,
em colaboracdo com o engenheiro de estruturas, recorreu-se a fotografias aéreas com
recurso a drone e sondagens a varios paramentos para conferir a constituicdo das

alvenarias e lgjes.

Tendo em conta a especificidade das intervengdes previstas, o projeto foi organizado de

acordo com os trabalhos a executar por piso e zonas exteriores:

3.1 Rés do Chao

No piso Rés do chdo, iniciaimente pretendia-se manter as estruturas antigas existentes da
rede da dgua, pelo seu interesse histérico, porém por necessidade de reforgo estrutural pela
colocagdo de enchimento com betdo ciclépico optou-se pela sua remogdo e, caso seja
possivel, a colocag@o do restante em modo de exposicdo no proprio espago. Nas restantes
valas, pretende-se consolidar o espaco para uso como arrumagdo, sendo por isso instaladas

tampas metdlicas de simples abertura.

Para o acesso entre o piso 0 e o piso 1 propde-se a demolicdo da escada vertical existente
e a sua substituic@o por escadas em caracol de estrutura metdlica. Para a instalagdo destas
escadas, serd necessario a demolicdo do pavimento existente para permitir a betonagem
da laje de betdo armado, sendo também, colocada uma caixa de visita para as aguas
pluviais. Ainda, por motivos de reforgo estrutural, serd construida uma capa de betdo

armado soliddria & face interior da parede com 2,45m de altura (ver projeto de estruturas).

Tanto para a laje inferior (chdo), laje superior (teto) e paredes prevé-se a limpeza mecanica,
nivelamento de superficie com argamassa de cimento e aplicag&o de tinta plastica de cor

branca.
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3.2 Piso 1

No 1° Piso, pretende-se criar um espaco mais amplo, para possiveis exposicoes alusivas ao
reservatério e/ou com temdticas diversas, como tambeéem, o aproveitamento do anel

superior existente para a colocagdo de uma pega artistica suspensa.

Pela existéncia dos pequenos vaos a norte e a sul do edificio, os vGos a norte irdo servir
essencialmente para iluminacdo natural, j@ os a sul, para aléem do uso de iluminagdo
permitirdo a contemplagdo da envolvente a uma cota aproximada de 197m. Para estas
janelas pretende-se retirar a caixilharia de madeira existente e a colocagdo de uma nova

mantendo a sua linha original.

Entre o Piso 1 e o Piso 2, atualmente o acesso vertical € efetuado por escadas técnicas de
acesso vertical, tambem elas bastante degradadas e sem apoio na base pelo que, e por
forma a que o observatoério possa ser visitavel, propde-se a sua demolicdo e substituicdo por
escadas em caracol de estrutura metdlica. Para a mesma serd necessario o reforgo da laje
através da colocacdo de um perfil de ago (ver projeto de estruturas). Para a execugdo

destas escadas, serd necessdrio o corte da laje existente.

Tanto para a laje inferior (chdo), laje superior (teto) e paredes prevé-se a limpeza mecanica,
nivelamento de superficie com argamassa de cimento e aplicagdo de tinta plastica de cor

branca.

3.3 Piso 2

No 2° piso, prevé-se a construcdo de uma nova lgje de betdo armado, criando assim o Piso
2e Piso 3.

No Piso 2, poderd existir uma pequena drea de exposicdo, mas, Como 0 seu acesso ndo &
totalmente livre e desimpedido pela existéncia das paredes interiores do circulo existente,
que, diminui a drea livre de circulagdo, esta drea serve essencialmente como descanso,
uma separagdo entre uma area mais expositiva, interior nos pisos 0 e 1, para a passagem

para uma darea observativa exterior, piso 3 e 4.

O acesso para o Piso 3, € efetuado por uma escada em betdo armado, a construir, solidaria

as paredes interiores do circulo central.

Tanto para a lgje inferior (chdo), laje superior (teto) e todas as paredes prevé-se a limpeza
mecdanica, nivelamento de superficie com argamassa de cimento e aplicagcdo de tinta

pldstica de cor branca.
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3.4 Piso 3

No piso superior onde se encontra o observatdrio e o posterior acesso ao telescopio (Piso4),
pretende-se, para além da limpeza mecdanica, nivelamento de superficies e aplicagdo de
tinta na laje e paredes, prevé-se a consolidagdo das ruinas existentes no algado tardoz (sul)
através do corte das estruturas metdlicas e a construgdo/regularizagdo da parede até ao
Piso3. A restante drea ird ser mantida como ruina ndo sé pela sua pré existéncia como
também para contemplagdo da paisagem para adultos e criangas. Aqui, serd colocado
um corimdo metdlico e guarda corpo de vidro laminado de seguranga bem como a
colocacdo dos antigos cachorros no local devido, antes da parcial demolicdo (ver projeto
de estruturas). Ainda, para protecdo do vao existente da escada serd colocada uma

guarda corpo de vidro.

3.5Piso 4

O Piso 4 é criado por forma a possibilitar uma visGo desimpedida a 360° de todo o territdrio.
Para o mesmo, € criado uma pequena laje de betdo armado no seguimento do vdo de
escadas existente. O mesmo permite que ao nivel do piso 3 a circulagéo em redor de fodo
o espaco tenha entre 0,60 e 0,80m. J& na drea cilindrica, drea do tubo central, propde-se a
colocacd@o de um vidro antiderrapante n&o sé para iluminagdo do piso 2 como também
para percecao da estrutura existente e memdria do acesso técnico antigo por esta drea

estreita.

Na face virada para o vao de escadas existentes, serd colocada uma guarda de vidro. Ja
na restante darea, ndo serd colocada guarda corpo uma vez que o desnivel entre o piso 3 e
o piso4 & somente de 0,39m, servindo como banco para quem sinta necessidade, podendo

assim o espaco ser utilizado de diversas formas e em diversos niveis de contemplagdo.

Na laje entre o vidro e o betdo, serd instalado o telescépio para contemplac&o do territorio,

atingindo uma maior visdo sobre 0 mesmo.

3.6 Calhas Técnicas:

No que concerne as calhas técnicas, pretende-se aproveitar a existéncia dos furos existentes
entre as diversas lgjes (piso 0, 1 e 2), retirando os tubos metdlicos existentes, onde passaria
antigamente a dgua, substituindo-os por tubos de aco inoxidavel. O tubo situado a Este
servird para escoamento de dguas pluviais uma vez que os pisos 3 & 2 podem recolher agua

superficial com necessidade de escoamento. Do Piso 3, totalmente exterior e descoberto, a
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dgua das chuvas poderd passar atraves do vao de escadas para o Piso 2, sendo a laje do

mesmo inclinada para o furo existente de escoamento de dgua.

Ja o tubo a Oeste, servird para a colocagdo de iluminagdo, através da instalacdo de

peguenos focos de luz alternados bem como do préprio interruptor e tomada.

Apesar dos tubos existentes somente irem até ao inicio da laje do Piso 2, pretende-se dar
continuidade aos mesmos até & Laje do Piso 3 uma vez que a Unica luz que o Piso 2 recebe

€ através do vao de escadas de acesso ao Piso 3, sendo por isso mais escuro.

Como o tubo de dagua ndo tem necessidade de continuar verticalmente, aqui serd
efetuada a separacdo entfre o tubo de agua e um novo, para instalag&o de iluminagdo,
passada entre o tubo criado para esse fim e este novo, existindo por isso neste piso duas

calhas de iluminacdo ao inves de uma como nos restantes pisos.

Ainda, prevé-se que a rede de eletricidade siga até ao 3° piso por forma a permitir a ligagdo

futura de pequenos holofotes nos cachorros para iluminacdo do exterior da torre.

3.7 Exteriores:

Na zona exterior proxima ao edificio, pretende-se demolir o muro de betdo e vedacdo
metdlica existente, substituindo-o por uma vedac¢do guarda corpo metdlica permedvel e

segura, que ird ser colocada ao nivel do muro de contengdo.

O acesso ao edificio passara a ser efetuado pela lateral da entrada principal, ndo sé pela
existéncia de um “caminho” existente como também porque o acesso atual mais direto
contém uma grande diferenca de cotas e por isso menos seguro. Ao mesmo tempo, permite

aos visitantes a descoberta sob o espaco.

O peqgueno caminho existente, ndo tem continuidade até ao edificio, pelo que se pretende
ndo s dar continuidade ao mesmo como também criar novos acessos, mais seguros e bem

definidos.

Junto a estes caminhos, pretende-se consolidar e complementar o jardim existente, ndo so
pela colocagdo de nova vegetagdo como de algum equipamento urbano

nomeadamente bancos.

Pretende-se ainda que seja efetuado um mural através da pintura artistica do edificio e/ou

do muro de contencdo existente.

Junto ao muro de contencdo, a sul, existe uma pequena casa de manutencdo/técnica

que, ndo tendo utilidade visivel para o novo uso a implementar, propde-se a sua demolicdo.
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3.8 Outras informacgoes:

Para estre projeto, pretendeu-se maioritariamente a conservacdo do edificio, reforcando-o
em locais necessdarios ao novo uso e como tal, os materiais usados sdo essencialmente de

bet@o e metal, conservando a sua linha original mais industrial/técnica.

Infelizmente para estre projeto ndo é possivel considerar o Decreto Lei 163/2006 de 8 de
agosto pelas caracteristicas atuais do edificio e seu acesso, pela necessidade de um menor

impacto possivel de intervencdo & estrutura existente.

3.9 Situagdo existente vs Proposta

Por forma a explicitar a proposta acima descrita, demonstram-se algumas imagens
comparativas de como o espago se apresenta atualmente e de como ficard com a

proposta, bem como alguns pormenores da mesma.

I

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 168, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219 145 501 117



._.-44

mlrcl smfrc

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16B, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219 145501 12717



.
aguaiva

mira sintra

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 168, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219 145 501 13117



/

_cggdlvo
mira sintra

4. Projetos de Especialidade

Considerando a dificuldade interna na execug&o dos diferentes projetos de especialidades,
foi adjudicada externamente a execucdo dos Projetos de estabilidade/estruturas,

eletfricidade e seguranca contra incéndios.

4.1. Projeto estruturas

O projeto de estruturas € parte integrante deste projeto de execucdo, sendo objeto de
indicagdo separada, comrespondendo ao estudo de todos os elementos que detenham
implicagdes estruturais diretas na empreitada em preparacdo. De ressalvar que em obra
posterior & aconselhdvel a estabilizacdo do muro de suporte de terras existente na base do

edificio.

4.2 Projeto de rede de drenagem daguas pluviais

O projeto da rede de daguas pluviais corresponde a uma simples intervencdo de
escoamento de possiveis dguas drenadas para o interior do edificio que necessitem de ser
escoadas para o seu exterior. Uma vez que serdo somente dguas de chuvas, prevé-se a sua

descarga para o jardim existente, permedvel.

Esta opgdo resultou da pendente natural existente no edificio e terreno.

4.3 Projeto de Eletricidade

Atualmente ndo existe iluminagdo no edificio, sendo a mesma natural apenas em dreas
com vaos maiores e por forca do tubo central existente no topo do edificio. O que se
pretende sera uma simples ligac&o & rede de eletricidade, e colocacdo de uma calha
técnica para iluminagcdo dos diversos pisos, através de um tubo de aco inox polido e

adaptado.

4.4 Projeto Seguranga contra incéndios

O projeto de seguranga compreende cumprimento das regras de seguranca contra os
riscos de incéndio. Na sequéncia deste projeto prevé-se a colocag@o de equipamentos de
detecdo de incéndios, a colocagdo de extintores, iluminagéo de emergéncia, sinalética de

emergéncia e outros indicados pela especialidade.
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5. Diversos

Para a execucdo do presente projeto, foram efetuadas diversas visitas ao local por forma a
se efetuar medicdes do existente bem como para verificagdo das necessidades estruturais
face as alteracdes previstas na proposta de arquitetura, verificados em conjunto com o

engenheiro de estruturas.

Este projeto foi realizado sem o necessdrio levantamento topogrdfico, apesar das medigoes
de campo realizadas, 0 que pode levar & necessidade de pequenos gjustes durante a
execucd@o da obra, bem como & confirmagdo imperativa das dimensdes altimétricas

indicadas.

Neste trabalho fundem-se as competéncias de arquitetura, estruturas, rede de drenagem
aguas pluviais, eletricidade e seguranga contra incéndios, sendo este trabalho o resultado

conjunto e consensual entre os diversos responsdaveis por cada especialidade.
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indice de Pecas Desenhadas - Projeto de Arquitetura

Situagdo Existente

A. Pecas Levantamento Situacdo Existente

Al Planta Geral Escala 1.200
A2 Planta Rés do Chdo DD’ Escala 1.50
A3 Planta Rés do Chdo EE’ Escala 1.50
A4 Planta Piso 1 FF’ Escala 1.50
A5 Planta Piso 2 GG~ Escala 1.50
Aé Planta de Cobertura HH” Escala 1.50
A7 Alcado Frontal Escala 1.50
A8 AlcadoTardoz Escala 1.50
A9 Corte AA’ Escala 1.50
A10 Corte BB’ Escala 1.50
A11 Corte CC” Escala 1.50
Proposta

B. Pecgas da Proposta de Arquitetura

B1 Planta Geral Escala 1.200
B2 Planta Piso -1 /Corte AA’ Escala 1.50
B3 Planta Piso 0 / Corte BB' Escala 1.50
B4 Planta Piso 1 / Corte CC' Escala 1.50
B5 Planta Piso 2 / Corte DD’ Escala 1.50
Bé Planta Piso 3 / Corte EE' Escala 1.50
B7 Planta de Cobertura Piso 4 / Corte FF' Escala 1.50
B8 Pormenor da Planta Piso 2 / Corte DD’ Escala 1.10
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B? Pormenor da Planta Piso 3 / Corte EE’ Escala 1.10
B10 Pormenor da Planta de Cobertura Piso 4 / Corte FF' Escala 1.10
B11 Alcado Frontal Escala 1.50
B12 Algado Tardoz Escala 1.50
B13 Corte GG’ Escala 1.50
B14 Corte HH' Escala 1.50
B15 Corte Il Escala 1.50
B16 Pormenor P1- 1.1 Escala 1.10
B17 Pormenor P1- 1.2 Escala 1.10
B18 Pormenor P2 Escala 1.10
B19 Pormenor P3 Escala 1.10/1.2
B20 Pormenor P4 Escala 1.10

Especialidades

C. Projeto de Estruturas
Projeto de rede de drenagem de aguas pluviais

Projeto de Eletricidade

nm m o

Projeto Seguranga contra incéndios
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1.1

2.1

CONSIDERACOES SOBRE TODOS OS ARTIGOS

a) Em todos os frabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidas a execugdo de todos
os trabalhos e implementagao das medidas previstas no Plano de Prevengdo e Gestdo dos Residuos
de Construgdo e Demoligdo (PPGRCD), incluindo a recolha, tiagem (separagcdo dos residuos por
fipologia de materiais). licenciamento, armazenamento temporario, assegurando igualmente que os
RCD sé&o mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promogdo da reutilizagdo de
materiais e a incorporacdo de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel ol
seu transporte e encaminhamento para operador de gestdo licenciado, tendo em vista a sua
posterior utilizag@o, valorizac@o ou eliminagdo por esta ordem de prioridade. Inclui cinda, todos os|
custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa dc Ambiente (APA), dos residuos
produzidos no @mbito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas & sua gestdo e tratamento
nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depésitos). Inclui todas as cargas.
transportes e descargas necessdrias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou
depdsito) licenciado;

b) Em todos os trabalhos, e assim no seu prege, devem considerar-se incluida a execugdo de todos
os trabalhos preparatérios ou acessérios nomeadamente a execugdo de montagem, construgdo,
manutengdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, safisfazendo as prescrigdes relativas &
seguranga, higiene e satude no trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as serviddes e
servenfias que sejom necessarios executar, bem como de construgdo de acessos ao estaleiro e das
servenfias internas deste, em conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de
identificagdo. vedagdo da obra, mobilizagdo de equipamento para execucdo dos trabalhos,
limpeza final do obra nos limites de intervengdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios.
Assim como, qualquer outro trabalho preparatério ou acessério inscrito nas pegas escritas do Projecto
de Execugdo:

c) Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, deve considerar-se incluida a elabeoragéo e
desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude (fase de obra) de acordo com o definido no
Projeto e no Caderno de Encargos;

d) Em todos os frabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas fodas as demais
obrigagdes legais necessarias G boa finalizagdo da empreitada:

e} Em todos os artigos estdo incluidos os respectivos trabalhos mencionados no caderno de
encargos, nas fichas técnicas dos produtos a aplicar na obra, e nas pecas desenhadas mesmo se
ndo referidos no articulado do “MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHOS" que deverd ser lido em
conjunto com os restantes elementos do projecto.

f) Todas as actividades serdo executadas de acordo com © mencionado nos elementos do projecto, |
incluindo-se todos os frabalhos, meios e acessdrios necessdrios & sua perfeita execucdo,|
nomeadamente os meios de elevagdo, andaimes, gruas, efc. Incluem-se os trabalhos prepcro‘rériosi
e acessorios descritos e preconizados nas fichas técnicas dos produtos prescritos no projecto a utilizar|
na obra;

Na falta de estipulac@o contratual, o empreiteiro tem a obrigagao de realizar todos os trabalhos
que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como|
preparatérios ou acessorios G execugdo da obra, legislagdo em vigor nomeodamente o previsto no
artigo 350.° do Decreto-Lei n.° 18/08 de 18 dezembro, designadamente: Q) Trabclhos de montagem,
construg@io, manutengdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro; b) Trabalhos necessarios para
garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo
local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nes prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e sadde no frabalho e de policia
das vias publicas; c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de cbras provisérias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnagdo de aguas que os mesmos possam originar; d) Trabalhos de constru¢do dos
acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

PAVIMENTOS

vg

1.00 1.00

2.1

Demolicdo de macico de alvenaria de pedra, com argamassa e revestida ¢/ reboco (ver Corte Al-
Al do desenho n°1 do projeto de estruturas), com meios manuais, numa profundidade de 30cm, sem
afectar o estabilidade dos elementos construfivos contiguos, @ carga manual para camido ou
contentor. Inclui a demolicdo da camada superficial de bet&o. Os bordos da demoligdo serdo
previamente cortados c/disco diamantado.

mS

2114

Piso 0 com Piso-1

mﬁ

0.26

Montagem de sistema de cofragem recuperavel de madeira, para permitir betonagem c:/befaoi
ciclépice nas valas (de acordo com o Corte Al-Al e a planta do piso 0-proposta do desenho n°l doi
projeto de estruturas), formado por pranchdes de madeira e posterior desmontagem do sistema de
cofragem. Inclusive elementos de sustentagdo, fixag@o e escoramenios necessarios para a sua!
estabilidade e liquido descofrante para evitar a aderéncia do betdo & cofragem. |

148

2.1.2.1

Piso 0 com Piso-1 ' -

m2

1.48|

2021.1

Enchimento de vala ¢/ betdo ciclépico. com aditivo hidréfugo, realizado com betao C30/37 (XC2(P);
D25; $3; Cl 0,2) fabricado em central e betonagem (60% de volume) e rachdo de tamanho maximo
25 cm (40% de volume), de acordo com o Corfe Al-Al e a planta do piso 0-proposta do desenho n°1
do projeto de estruturas. Inclui o fornecimento e instalag@o da malha quadrada superior de
armadura Diam.10 afast.10cm. Inclui acabamento superficial liso através de régua vibradora. Inclui
formacdo de negativos para instalog@o de: caixa de visita da rede de dguas pluvials, de

eanaligpcdo de rede de pluviais e de rede eléctrica.

m!




2.1.3]

Piso 0 com Piso-1 ) me

Execugdo da lgje L1 de betdo armado, realizado com bet&o com aditivo hidréfugo, C30/37 (XC2(P);
D25; §3; CI 0.2) fabricado em central, e betonagem com bomba, e ago A500 NR, com esp=30cm e
de acordo com o Corte Al-Al e a planta do piso O-proposta do desenho n°l do projeto de
estruturas; acabamento superficial liso através de régua vibradora. Incluindo armaduras para
execugdo de reforgos, dobras, encontros, aranques e mudangas de nivel. arame de atar, e|
separadores. m?

|
2.6§4! 266,

027

215

Eliminacdo de reboco e do embogo base, existente na face inferior da Igje do piso 1 (de acordo
com o Corte B-B do desenho n°1 do projeto de estruturas), a mais de 3 m de altura, com meios
manuais, sem deteriorar a superficie suporte, que ficard a descoberto, lavada e preparada para o
seu revestimento posterior, @ carga manual para camido ou contentor. Inclui pré-corte com disco|

|diamantade na periferia da zona a remover o reboco. ) . m?

2151

Piso 1 face inferior da laje m?

2.1.6

Execugdo de camada final de argamassa de cimento (trage: 1/4), ¢/ a espessura necessdria para

regularizagdo e nivelamento da superficie (para aplicagdo do perfil de ago HEA120), com
acabamento liso, aplicada manualmente na face inferior da laje do piso 1 (de acordo com o Corte
B-B do desenho n°1 do projeto de estruturas), a mais de 3 m de altura. Inclui aplicagéo prévia de
produto para ponte de aderéncia monocomponente tipo "SecilTEK AD 90" da SECIL, ou equivalente,
sobre a face inferior da lgje de b.a. . 7 m?

0,27!
1

0.50

0.50,
0.50]

050

2.1.6.1

Piso | face inferior da laje _m

0.50

0,50

Fornecimento e instalagdo de perfil de ago lominado HEA-120, em ago Fe360 (EN 10025 $235JR), c/
furacdes Diam. 18mm afast. 20cm quer no banzo superior, quer no banzo inferior (de acordo com o
Corte B-B do desenho n° | e com os revestimentos protectores previstos no desenho n° 3 do projeto
de estruturas), colocado a uma altura de mais de 3 m. Inclui a instalagdo das fixagdes em varGo
roscado diam. 16 afast. 20cm, com comprimento 150mm, selados com resina epoxi nos referidos
furos diam. 18mm e com prof. 12cm. ) ~ Kg

Piso 1 face inferior da loje ) ) | Kg

Demolicd@o da drea cor-de-rosa da laje macica de betdo armado do piso 1 (assinalada na planta
do piso 1 do desenho n°l do projeto de estruturas), com corte das armaduras gue resultam expostas
na laje, com meios manuais, martelo pneumatico e equipamento de oxicorte, e carga manual para,
camid@o ou contentor. Inclui a demolicdo do reboco da superficie da laje. Inclui regularzagdo e
acabamento dos bordos curvos (a chanfrar a Tecmxlcem), tudo ¢/ argamassa tipo «Sika MonoTop-
618" ou equivalente, ¢/ barramento prévio da superficie demolida ¢/ produte tipo «Sika MonaTop-
210" ou equivalente. Inclui pré-corte, do limite curvo da demoligée, com disco diamantado.

66,27

Piso 1 ) m2

Demoligdo da drea azul, delimitada a tracejado, da laje macica de betdo armado do piso |
(assinalada na planta do piso 1 do desenho n°1 do projeto de estruturas), sem afectar as armaduras
expostas com essa demoligdo, com meios manuais, martelo pneumatico e eqguipamento de
oxicorte, e carga manual para camido ou contentor. Inclui a demoligdo do reboco da superficie da
laje. Inclui pré-corte, do limite da demolicdo, com disco diamantado.

m?2

2.19.1

0.83

Piso 1 ] B m?

2.1.10

2.1.1

2.1.12

2.1.10.1

Betonagem da drea azul da laje macica de betdo armado do piso 1 (assinalada na planta do piso 1
do desenho n°®1 do projeto de estruturas), com altura livre de piso de entre 4 e 5 m, ¢/ espessura igual
& da lgje existente, realizada com betdo C30/37 (XC4(P); D25; $3; Cl 0,2) fabricado em central, com|
aditivo hidréfugo e betonagem com bomba, aproveitando as armaduras da laje e com adigdo dei
novas armaduras em ago AS00 NR, de acorde com o pormenor; montagem e desmontagem de
sistema de cofragem continuo, com acabamento & vista com textura lisa, formado por: superficie
cofrante de painéis de madeira tratada, reforgados com vardes e perfis, forrados com painel
aglomerado hidréfugo, de uma Unica utiizagdo com uma das suas faces plastificada; estruturci
suporte horizontal de fravessas metdlicas e acessdrics de montagem, e estrutura suporte vertical de
escoras metdlicas. Inclusive arame de atar, separadores, aplicacdo de liquido descofrante e agente
filmageno para a cura do betdo. Inclui ccabamento dos bordos livres da zona a betonar (a chanfrar

a lcmxlcm) e ¢/ regularizagdo em todas as faces de acordo com o existente. i

062

0.62
0.62]

0.75|

Piso 1 m?
Montagem e desmontagem de escoramento de laje do piso 2, sobre a laje do piso 1 (montagem
antes de se realizar demolicdes nesta laje, mantendo os escoramentos até 20 dias apds a|
betonagem da laje do piso 4], com altura livre de entre 4 e 5 m, composto por 4 escoras metdlicas|
telescopicas por m2, vigas e pranchas de madeira. m?

Demolicdo da drea cor-de-rosa da lgje macica de betdo armado do piso 2 (assinalada na planta
do piso 2 do desenho n°1 do projeto de estruturas), com corte das armaduras que resultam expostas
na laje, com meios manuais, martelo pneumatico e equipamento de oxicorte, e carga manual para
camid@o ou contentor. Inclui a demolicdo do reboco da superficie da Igje. Inclui regularizagdo e
acabamento dos bordos curvos (a chanfrar a 1lecmxicm), tude ¢/ argamassa tipo «Sika MonoTop-
618" ou equivalente, ¢/ barramento prévio da superficie demolida ¢/ produto tipo «Sika MonoTop-
210" ou equivalente. Inclui pré-corte, do limite curvo da demoli¢do, com disco diamantado.

2.1.13

Demoligdo da drea ozul, delimitada a tracejado, da laje maciga de betdo armado do pisc 2
(assinalada na planta do piso 2 do desenho n°1 do projeto de estruturas), sem afectar as armaduras
expostas da laje. com meios manuais, martelo pneumdtico e equipamento de oxicorte, e carga
manual para camido ou contentor. Inclui a demolicdo do reboco da superficie da Igje. Inclui pré-
corte, do limite da demolicdo, com disco diamantado. ) | m?

2021.11.30 11:51
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14,04

1,55

0.67




2.1.14

Betonagem da drea azul da lgje macica de betdo armado do piso 2 (assinalada na planta do piso 2§
do desenho n°1 do projeto de estruturas), com altura livre de piso de entre 4 e 5 m, ¢/ espessura igual|
a da lgje existente, realizada com betdo C30/37 (XC4(P); D25; $3; C1 0.2) fabricado em central, com|
aditivo hidréfugo e betonagem com bomba, aproveitando as armaduras da loje e com adigdo de
novas armaduras em ago AS00 NR, de acordo com o pormenor; montagem e desmontagem de|
sistema de cofragem continuo, com acabamento & vista com textura lisa, formado por: superficie
cofrante de painéis de madeira tratada, reforgados com vardes e perfis, forrados com painel
aglomerado hidréfuge, de uma Unica utilizag&o com uma das suas faces plastificada; estrutura
suporte horizontal de fravessas metdlicas e acessérios de montagem, e estrutura suporte vertical de
escoras metdlicas. Inclusive arame de atar, separadores, aplicagdo de liquido descofrante e agente|
flmégenc para a cura do betdo. Inclui chanfrar a 1cmxlcm os bordos livres da zona a betonar e;
regularizag@o em todas as faces de acorde com ¢ existente., |

2.1.15

Execugdo da loje maciga de betdo armado do piso 3, com altura livre de piso de até 3 m, ¢/
espessura 13 cm, realizada com betdo C30/37 (XC4(P); D25; §3; Cl 0,2) fabricado em central, com
aditive hidréfugo e betonagem com bomba, e ago A500 NR, tudo de acordo com a planta do piso 3
e os parmenores do Corte C-C do desenho n°l do projeto de estruturas; montagem e desmontagem
de sistema de cofragem continuo, com acabamento para revestir, formado por: superficie cofrante
de painéis de madeira tratada, reforcados com vardes e perfis; estrutura suporte horizontal de
fravessas metdlicas e acessérios de montagem e estrutura suporte vertical de escoras metdlicas. |
Inclusive aberturas, armaduras de espera, arame de atar, separadores, aplicagdo de liguido
descofrante e agente filmdgeno para a cura de betdes e argamassas. Inclui betonagem de parte
da parede periférica de b.a, e a respectiva execugdo de cofragem curva e descofragem, conforme |
o Corte D-D do desenho n°2, aproveitamento das armaduras dessa parede e execucdo de novas,
armaduras e dos respectivos chumbadouros em armaduras verticais seladas c/resina epoxi nessa
parede.

mZ

m?

0.67| 0.67

15,37 15837

2.1.16

217

Apds a betonagem da laje do piso 3, aplicagdo manual de argamassa tipo «Sika MonoTop-618" ou
equivalente, em camada de 15 mm de espessura média, na superficie do bordo escassilhado da
parede periférica do depdsito, ¢/ barramento prévio dessa superficie ¢/ produto tipo «Sika MonoTop-
910" ou equivalente, de acordo com a planta do piso 3 de desenho n°l e com a Vista E-E do
desenho n°2 do projeto de estruturas. Apos a betonagem da Igje do piso 3 e antes da aplicagdo da
argamassa referida, inclui o corte das armaduras, rente ao betdo, que emergem desse bordo
sscassihado.

m?

0,90/ 0.90

Execugdo da laje macica de betdo armado do piso 4, ¢/ espessura 15 cm, realizada com betdo
C30/37 [XC4(P); D25; S3; Cl 0.2) fabricado em central, com aditivo hidréfugo e betonagem com!
bomba, e age A500 NR, tude de acordo com a planta do piso 4 e os pormencres do Corte C-C do
desenho n°1 do projeto de estruturas; montagem e desmontagem de sistema de cofragem
continuo, com acabamento para revestir, formado por: superficie cofrante de painéis de madeira
tratada, reforcados com vardes e perfis; estrutura suporte horizontal de travessas metdlicas e
acessdrios de montagem e estrutura suporte vertical de escoras metdlicas. Inclusive armaduras de
espera, arame de atar, separadores, aplicagdo de liquido descofrante e agente fimégeno para a
cura de betdes e argamassas. Inclui betonagem de parte do bordo superior da parede central
tubular de b.a, e a respectiva execugdo de cofragem curva e descofragem, conforme o Corte C-C
do desenho n°1, aproveitamento das armaduras dessa parede e a execugdo de novas armaduras e
dos respectivos chumbadouros em armaduras verticais seladas c/resina epoxi nessa parede. Inclui a
forma¢do do negativo em todo o coroamento dessa parede central tubular, para permitir a
instalac@o do sistema de fixagcdo do vidro circular superior horizontal, fudo previsto ne Corte C-C do
desenho n°1 e no Pormenor da Ligagdo Tipo 10 ne desenho n°2.

m?

1.99 1.99

2.1.18

Aplicag@o de pavimento de paineis de vidro laminado de seguranga, unidos mediane dois filmes
incolores de polivinil butiral 31,04mm de espessura tipo vidro laminado SGG STADIP composto por 1/
vidro termoendurecido SGG PLANIDUR 8mm antiderapante, 4 PVP's de 0,38mm, 1 vidro
termoendurecido SGG PLANIDUR 10 mm, 4 PVP's de 0,38mm e | vidro termoendurecido $GG|
PLANIDUR 10mm; Colocacdo sobre banda de apoio/calgo de base periférico tipo Neoprene sob)
cantoneira de aba desigual aparafusada com parafusos Mé, com banda de ajuste lateral/fundo dci
junta e vedagdo de juntas; Colocagdo de um perfil perimental cubrindo 15mm do vidro sem
contacto direto entre metal-vidro aparafusado ao betdo e com mastique de selagem.

m?

0,94

2.1.19

Instalag@o de caixa de visita da rede de aguas pluviais de 30x30cm ou equivalente no piso 0.

2.1.20

Abertura de rogos no piso 0 zona exterior, com meios manuais & carga manual de entulho para

cami@o ou contentor e instalag@o de calha tipo caneletes com grade metdlica 10x10cm da rede
de dguas pluviais entre o edificio e o jardim existente.

ud

320 3,20

21.21

Abertura de rogos no piso 0 zona exterior, com meios manuais e carga manual de entulho para
camido ou contentor e instalac@o da rede de eletricidade entre o edificio e o contador (ponto de
entrega EDP).

4,00

2.1.22

Aplicac@o de 4 tampas tipo xadrez rasa em ago galvanizado a quente sob fravamentos metalicos.

2.1.22.1

2 placas de aproximadamente 1,30 x 0,70 (0.90 m?) . ) |

ud

200 200

2.1:.222

\
2 placas de aproximadamente 1,33 (com drea circular) x 0,70 (0,80m?) |

ud

2,00 2,00

2.1.23

Granalhagem mecdanica de pavimento de betdo, eliminando a leitada superficial, obtendo uma
rugosidade de aproximadamente 2 mm, eliminando as partes débeis, para proceder posteriormente
& aplicagdo de um revestimento.

m?

53,11

2.1.23.1

m?

17,42] 17,42

Piso -1 (pavimento e paredes)

2.1.232
2.1.23.3

Piso 0

mi

10,57 10,57

Piso 1

mZ

13,18 13.18

2.1.23.4

Piso 2

m?

11,94 11.94

2021.11.30 11:51



2.1.24

Revestimento continuo de paramentos com microcimento, de 3 mm de espessura, realizado sobre
superficie absorvente, através da aplicagdo sucessiva de: camada de primdrio monocomponente,
diluido em duas partes de agua; malha de fibra de vidro anti-alcalis de 80 g/m? de massa superficial;
dupla camada base (de 1 kg/m? cada camada) de microcimento monocomponente, cor branco;
dupla camada decoratfiva (de 0,3 kg/m? cada camada) de microcimento monocomponente,|
textura lisa, cor cinzento, colorado em masa com pigmento em pasta; camada de vedagdo
formada por duas demdos de primdrio vedante transpirGvel com resinas acrilicas em dispersdo
aquosa e duas demdos de vedante de poliuretano alifatico de dois componentes sem dissolventes, |
acabamento brilhante |

m2

5311

2.1.24.

1

Piso -1 (pavimento era:riedres}b'

m2

2.1.25

2.1.25.

21242
2.1.243

2.1.24.4

Piso O

m?

10,57

_|Piso2

Piso 1

Projeccﬁgde jacto de dgua & pressdo, de 200 a 300 bar, sobre paramento de betdo, eliminando)
todos os restos de sujidade, gorduras e pé do suporte, para proceder posteriormente a aplicagdo de
um revestimento (nd@o incluido neste prego).

Teto do Piso 0 ) |

2.1.25.

2.1.26

2

.1 |TetodoPiso0

Teto do Piso 1 - ——

m!

mZ
m?

m?

m!

Aplicag@o manual de duas demdos de tinta pldstica cor branca, acabamento mate, textura lisa, a|
primeira demdo diluvida com 20% de dgua e a seguinte nGo diluida, (rendimento: 0,1 I/m? cada
demdo); aplicagdo prévia de uma demdo de primdrio G base de copolimeros acrilicos em
suspensdo aquosa, sobre paramento interior de betdo, vertical, até 3 m de altura. O prego inclui a
protecgdo dos elementos da envolvente que possam ser afectados durante os trabalhos e a
resolugdo de pontoes singulares.

m?

m?

13,18

34,63

1318

Teto do Piso 1

m?

11,94

11,94

Teto Piso 2

m?2

9.51

9.51

Paredes Interiores ek

2.2

Montagem e desmontagem de sistema de cofragem curvo, com acabamento & vista com textura
lisa, realizado com painel contraplacade fendlico para formagdo de capa de betGo armado a
betonar contra a parede existente em superficie curva (ver Pormenor 1 do desenho n°l do projeto
de estruturas). Inclusive elementos de sustentagdo, travamento, fixagdo e escoramento necessarios
para a sua estabilidade; e liquido descofrante para evitar a aderéncia do bet&o a cofragem.

2213

222

Piso O

m?

m?

3332

3332
33,32

Execugdo de capa de b.a. contra a face interior da parede periférica (ver Pormenor 1 do desenho
n°1 do projeto de estruturas), ¢/ bet@o projectado C30/37 (XC2(P); D12; trabalhabilidade a agjustar; Cl
0.2). ¢/ esp=10cm, armada c¢/malha quadrada geral Diam.10 afast.15cm solidéria & face interior da
parede do depodsito ¢/ chumbadouros Diam.10 c/45cm, a selar com resina epoxi em furos
diam.12mm e prof.17cm, dispostos em malha (h~70cm)x(v~55cm). Os furos para selar os
chumbadouros serdo realizados a meia altura do tijolo e nGo na argamassa de ligagdo entre tijolos;
tudo de acordo com o PORMENOR 1 e o CORTE A-A do desenho n°1. A capa de b.a. assentard sobre
o pavimento do piso 0.

m?

33,32

Piso O

m2

3332

33,32

Execucdo de rogos nas paredes periféricas curva de betdo armado, sem danificar as armaduras
dessas paredes (para permitir o apoio da laje do piso 3), com meios manuais, torna eléctrica c/ efeito
martelo e equipamento de oxicorte, e carga manucal para camido ou contentor, tudo de acordo|
com os pormenores do Corte C-C do desenho n°1 do projeto de estruturas.

224

225

226

Montagem e desmontagem de sistema de cofragem plana e curva, com acabamento para
revestir, realizado com painéis de contraplacado, para execugdo de parede PBA2 (do projeto de
estruturas) de betdo armado, com superficie plana e curva. Inclusive negativos para passagem dos
tensores, elementos de sustentagdo, fixagdo e escoramento necessarios para a sua estabilidade;
liquido descofrante para evitar a aderéncia do betéo & cofragem. |
Execugdo das paredes PBA2 de betdo armado, realizada com betdo C30/37 (XC4(P); D25; $3; C10.2)
fabricado em central, com aditivo hidréfugo e betonagem com bomba, e ago AS00 NR, tudo de
acordo com a planta do piso 3 e os pormenores do Corte C-C, ambos do desenho n°1 do projeto de
estruturas, execugdo em condigdes complexas. Inclusive arame de atar e separadores. Inclui a
execugdo de chumbadouros horizontais diam.10 afast.10cm, ¢/ 30cm de comprimento, selados com
resina epoxi na parede central tubular para amamragdo da parede PAB2. Inclui a formagdo dos
orificios diam.20mm para ventilagdo da caixa de ar, previstos no Pormenor da Escada 4, no desenho
n°2.

Demolicdo parcial do coroamento da parede central tubular de betdo armado para permitir a
amarragdo da laje do piso 4, tudo de acorde com a planta do piso 3 e os pormenores do Corte C-C|
do desenho n°1 do projeto de estruturas, com meios manuais, martelo pneumatico e equipamento
de oxicorte, e carga manual para camido ou contentor.

m?

m2

m;!

m?

0.16

2,88

0,02/

0,42

0.02

227

228

Desmontagem de tubo de queda interior de 125 mm de didmetro mdximo, com meios manuais, e|
carga manual para camido ou contentor. O prego inclui o desmontagem do material de fixagdo.
dos acessérios e das pegas especiais e a obturagdo das condutas conectadas ao elemento.

10,08

| Insfc;.:lo};do de tubo de dcd inox de 8mm de didmetro ou equivalente para canaliza¢do de rede de

pluviais; Instalagdo de tubos de ago inox de 8mm ou equivalente para rede eléctrica com
instalagdo de luzes led, tomada e interruptor, encastrados & calha.

2.28.1

Entre o Piso 0 e 0 Piso 1

2.28.2

Entre o Piso 1 e o Piso 2

2283

Entre o Piso 2e o Piso 3

229

229.2

TN

Limpeza mecdnica de fachada de argamassa em estado de conservagdo regular, através da
aplicagdo sobre a superficie de jacto de agua & pressdo, considerando um grau de complexidade
meédio. Inclui o fornecimento de todos materiais necessarios, com todos os remates, trabalhos
acessorios e complementares.

Piso 0 (12.80 comprimento x 2,36 cihurc)

30.21

%is0.1 (13,58 comprimento x 4,87 altura)
1

66,14

20211

LU TSI



2293 Piso 2 (11.71 comprimento x 2,64 alturq) m? 30.92 3092
2294  |Piso 3 (9,28 comprimentox 1,40 altura] i I 13,00/ 13.00
12.2.9.5 Piso 2 @rea central inferior (3,21 x 3.38) ' m? 10,85 10.85
12.2.9.6 Piso 2 drea central exterior (3,90 x 3,38) i m? 13,18 13, ]8
Camada de argamassa de cimento, tipo GP CSIV W2, segundo EN 998-1, cor cinzento, de 10 mm de|
espessura, directa, com acabamento afagado, aplicada manualmente, sobre paramenta interior del |
2210 alvenaria de tijolo ou bloco de betdo, vertical, até 3 m de altura. Inclusive perfis de PVC, paral |
formagd@o de juntas. O prego inclui a protecgdo dos elementos da envolvente que possam ser
afectados durante os frabalhos e a resoluq,ao de pontos singulares. m? 164,30 |
2.2, !_0.1 Piso 0 (12, 80 co compnmemo x 2,36 altura) m? 30.21 30, 2]
22102 Piso 1 (13,58 comprimento x 4,87 altura) m? 66,14 66,14
22103 |Piso 2 (11,71 comprimento x 2,64 altura) m? 30,92 13092
2.2.10.4  |Piso 3 (9.28 comprimento x 1,40 altura) m?2 13000 13,00
2.2.10.5  |Piso 2 drea central interior (3,21 x 3,38) - ) m? 10.85| 10.85
&0.6 Piso 2 area central exterior (3,90 x 3,38) ] m?2 13,18 13,18
Aplicagdo manual de duas demaos de finta plcshco cor branca, acabamento mate, textura lisa, a '
primeira demdo diluida com 20% de dgua e a seguinte ndo diluida, (rendimento: 0,1 I/m? cada |
22.11 demao); aplicacdo prévia de uma demdc de primdrio & base de copolimeros acrilicos em
suspens@o aquosa, sobre paramento interior de betdo, vertfical, até 3 m de altura. O prego inclui @ |
protecgc@o dos elementos da envolvente que possam ser afectados durante os trabalhos e a
| resolugdo de pontos singulares. m? 164,30
2.2.11.1 Piso 0 (12,80 comprimento x 2,36 altura) o - m? 30,21 30.21
2.2.11.2 Piso 1 (13,58 comprimento x 4,87 altura) m? 66,14 66,14
2:2.11.3 Piso 2 (11,71 comprimento x 2,64 altura) B m? 30,92 30,92
2.2.11.4 _ |Piso 3 (9,28 comprimento x 1,40 altura) ) m? 13,00 13,00|
22.11.5  |Piso 2 area central interior (3,21 x 3,38) ] m? 10,85 0.85
2.2.11.6  |Piso 2 area central exterior (3,90 x 3,38) m? 13,18 13,18
2.3 Paredes Exteriores | |
231 Limpeza mecdanica de fachada de betGo em estado de conservagdo regular, atraves da aplicagao| ‘
sobre o superficie de jacto de dgua & pressdo, considerando um grau de complexidade médio. ‘ m? ‘ 209'23§
2311 14,55 comprimento x 14,38 altura . o m? 209,23 209,23
Camada base de argamassa de cimento, tipo GP CSlll W2, segundo EN $98-1, cor cinzento, de 10 1
mm de espessura, directa, com acabamento rugoso, aplicada manualmente, sobre paramento
232 exterior de alvenaria cerdmica, vertical. Inclusive perfis de PVC, para formagdo de juntas € malha de
e fibra de vidro anti-alcalis nas mudangas de material e nas testas de laje, para evitar fissuras. O prego |
inclui a protecgdo dos elementos da envolvente que possam ser afectados durante os trabalhos e a i
resolugcdo de pontos singulares, mas ndo inclui a camada final de argamassa. 2 209‘233
2321 14,55 comprimento x 14,38 altura - m? ) __209.__23[ 209,23
Aplicacdo manual de duas demaos de finta ploshcc cor branca, acabamento ‘mate, textura lisa, a |
primeira deméo diluida com 20% de agua e a seguinte ndo diluida, {rendimento: 0.1 I/m?* cada 1
233 demao); aplicag@io prévia de uma demdo de primdrio & base de copolimeros acriicos em i [
e suspensdo aquosa, sobre paramento interior de betdo, verfical, até 3 m de altura. O prego inclui a 1 I
proteccdo dos elementos da envolvente que possam ser afectados durante os trabalhos e a | |
= resolugcdo de pontos singulares. m? 209,23
2331 14,55 comprimento x 14.38 altura ) m? 209.23 209.23
2.4 Acessos Verticais 3 : |
241 Demolicdo de escada metdlica, com equipamento de oxicorte, e carga manual para camido ou
. . = g 2
contentor. Inclui reparac@o dos paramentos danificados. m N 9.97
2.4.1.1 Entre piso 0 e o piso 1 m? 420 420
De acesso ao depdsito, entre o piso 1 e o topo do tubo central de acesso ao depdsito, Inclui
2.4.1.2 remocdao das armaduras existentes sobre o depésito e que resultaram da anterior demolic@o da laje
o |de cobertura do depésito. m? S.77 5,77
Fornecimento e instalagdo de escada em caracol, em aco Fe360 (EN 10025 S235JR] de acordo com
os pormenores do desenho n°2, implantagdes no desenho n°1 & com os revestimentos protectores
242 2 ) . 7 ;
previstos no desenho n°3 do projeto de estruturas. Inclui as furagdes no betdo armado e as fixagdes |
. soldadas e quimicas para fixar as extremidades da Escada. Kg 1032
2.4.2.1 Entre piso0e opiso 1 (Escadal) Kg 516,00 516,00
2422 Entre piso 1 e o piso (Escada 2) Obs: Este trabalho s serd realizado apds. pelo menos, 10 dias da
= conclusdo do trabalho do art. 2.1.7 - . Kg 516.00 516,00
Execucdo da Escada 3. curva e em betdo armado de 13 cm de espessura (conforme plantas dos
pisos 2 e 3 do desenho n°1 e pormenores do desenho n°2 do projeto de estruturas), com degraus de
betdo, realizada com betdo C30/37 (XC4(P); D25; $3; Cl 0.2) fabricado em central, com aditivo
hidréfugo, betonagem e ago A500 NR; montagem e desmontagem de sistemma de cofragem
243 formado por: superficie cofrante de pranchas de madeira de pinho, estrutura suporte inclinada de
o pranchas de madeira de pinho. e estrutura suporte vertical e inclinada de escoras metdlicas.
Inclusive arame de atar, separadores, liquido descofrante (para evitar a aderéncia do betdo a
cofragem) e cura quimica de todas as superficies de b.a. Inclui execugdo de rogo na parede tubular
central c/torna eléctrica ¢/ efeito martelo, sem danificar as suas armaduras, e execugdo de
chumbadouros nessa parede e na laje do piso 2 para garantir as ligagdes & Escada 3. m? 254 254/
Execucdo da Escada 4, em bet&o armado de 13 cm de espessura (conforme plantas dos pisos 3 e 4
do desenho n°l e pormenor no desenho n®2 do projeto de estruturas), com degraus de betdo,
realizada com betdo C30/37 (XC4(P); D25; $3; Cl 0.2) fabricado em central, com aditive hidrofugo e
2.4.4 betonagem com bomba, e ago A500 NR; montagem e desmontagem de sistema de cofragem |
o formado por: superficie cofrante de pranchas de madeira de pinho, estrutura suporte inclinada de ‘
pranchas de madeira de pinho, e estrutura supcrte verfical e inclinada de escoras metdalicas. |
Inclusive arame de atar, separadores, liquido descofrante (para evitar a aderéncia do betdo a
cofragem) e cura quimica de fodas as superficies de b.a. mz 0.52 0,52
25 MUROS / GUARDAS |
2.5.1 m 32,28|

20211
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2.5.1.1

Entre o Piso 0 & 0 Piso |

10,00

10,00]

2512

Piso 1

2.5.1.3

Entre o Piso 1 € o Piso 2

298

2,98

10,00

10,00

2.5.1.4

Piso 2

3,70

3,70

2515

252

253

_|[Entre o Piso 2 e 0 Piso 3

3|3|3|3|3

5,60|

5,60

Fornecimento e instalagdo de guarda metdlica scbre a laje do piso 3. constituida, principalmente,
por 3 prumos SHS 100x4 e uma viga-corimdo SHS 100x4 calandrada, tudo em ago Fe360 (EN 10025
$235JR). de acordo com a implantagdo nas plantas do piso 3 e 4 do desenho n°l do projeto de
estruturas., e com o Corte D-D, com a Vista E-E, com as ligagdes tipo 1. 2. 3 e 4, tudo do desenho n°2
e com os revestimentos profectores previstos no desenho n°3. Inclui as adaptagdes (cortes) a fazer
nos cachorros de cantaria, furagdes e suas fixagdes quimicas @ estrutura da guarda. |

kg_ )

136,18

Fornecimento e Instalagdo de elementos metdlicos como sistema de fixagdo do vidro circular
superior horizontal no coroamento da parede central tubular, tudo previsto no Corte C-C do‘
desenho n°1 e no Pormenor da Ligagdo Tipo 10 no desenho n°2 e com os revestimentos protectores
previstos no desenho n°3 do projeto de estruturas, fudo em ago Fe360 (EN 10025 $235JR). Inclui as/
fixagdes quimicas, os parafusos, os cortes nas chapas e no betdo e as soldaduras entfre as diversas
chapas e a aplicagdo de mastique de selagem tipo (SIKAFLEX 11FC+» ou equivalente sobre o betdo
|com aplicagd@o prewa do devido primdrio sobre o betdo).

kg

70,00

70.00

254

Guarda corpo de vidro laminado tipo SGG STADIP BUILDER PLUS SECURIT H.S.T 1010.4 D[AMANT
composto por 1 vidro temperado SGG SECURIT HS.T. 10mm DIAMANT + 1 intercalar SENTRYGLASS
SG5000 1,52mm + 1 vidro temperado SGG SECURIT H.S.T. 10mm DIAMANT cu equivalente, a aplicar na
guarda metdlica descrita no projeto de estruturas; Inclui fixagdo ao pavimento em Perfil U tipo
Glasabmssungen (sistema de guardas francesas) fixo ao pavimento ou equivalente; Inclui aplicagdo
de pontos de fixagdo tipo Punktihalter nach kategorie b & viga corimdo, com aplica¢do de uma
peca metdlica de cabegca mével para adaptar o alinhamento do vidro reto & curvatura da viga.

2.5.4.1

projeto de arquitetura de 0,65 largura x 1,37 altura com drea de 0.88m? e no Perfil de fixacdo ac
pavimento com comprimento de 0,56 cm.

m2
6 pegas de vidro com corte na darea para passagem do prumo SHS conforme desenho Blé do

14,35

390

2542

2 pecas de vidro de 0,65 por 1,37 com drea de 0,89 m? e perfil de flxoc;uo ao pavimento com
comprimento de 0,66 cm

[2.5.4.3

Guarda corpo de vidro no piso 3 com as escadas 3,72 m, de ﬁxc(;co ao povnmenro

3.90

3.90

3,90

372

2.5.4.4

Guarda corpo q_e_wdro ne piso 4 com o vao das escadas 2,85m, de fixagdo ao pavimento

3|3(3

283

372
283

2.6

JANELAS

Remogdo de caixilharia envidragada de madeira de qualquer tipo situada em fachada, com meios
manuais, sem deteriorar os elementos construtivos aos quais estd fixada, e carga manual para
camido ou contentor. O prego inclui c remogdo das folhas, dos aros, das guarnigdes e das ferragens.

2.6.1.1

i :E‘iso 0 aberturas circulares de ventilagao (15) 0,02m

Piso 1 pequenas janelas existentes (2) 1,06 x 2,26

DEMOLICOES

0,85

m?

002

0.30

Demolicdo e remogao de paredes exteriores; de acordo com as metodologias de triagem, tarefas
de reutilizag@o e/ou reciclagem previstas no PPGRCD, incluindo carga mecénica ou manual debir
da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos oprodutos resultantes das demolicdes e remogdes

3.1.1 e ) 3 i
para reutilizagdo e/ou reciclagem e/ou entrega em operadores licencados e autorizados, todos os
encargos com os operadores licenciodos, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e [
| Servicos - m? ) 598
3.1.1.1 Parede 1 da casa das maquinas (0,6605 x 1,78) m? 1.18 118
3.1.1.2 Parede 2 dc cosa das maquinas (2,0542 x 1,78) B , [ m 366 3.66
3.1.1.3  |Parede 3 da casa das méguinas (0,6423 x 1,78) S ] m? 1.4 1.14)
Demoligéo de laje maciga de betdc armado de até 20 cm de altura total, com retroescavadora |
3.1.2 com martelo demolidor, remog@o prévia do pavimento e da sua bose, e carga manual para '
- camido ou contentor, O prego ndo inclui a remogdo do pavimento. m? 1.76
3.1.2.1 Cobertura da casa das maguinas (2,26 x 0,78) - m? 1:74 1.76
3.2 MUROS / GUARDAS 5 !
DemolicGo de parapeito de 1,25 m de altura de alvenaria & vista, formada por tijolo perfurado de
3.2.1 11/12 cm de espessura, com meios manuais, sem deteriorar os elementos construtivos contiguos, e |
o carga manual para camido ou contentor. S m - 35,38
3201 Muro 1 (4+4x1,02) m ; 8.16 8.16]
3212  |[Muro2 (9,07 x 1,02) - . m | 9,07 9.07|
3.2.1.3 Muro 3 (9.08 x 1,02) - - m 9.08 08|
3.2.1.4  [Muro 4 (9,07 x 1,02) - m 9,07 .07
Desmontagem de grade de segurcnc;o metcllco enroldvel de mais de 6 m? de superficie, com meios
3.2.2 manuais, sem deteriorar os elementos construtivos aos quais estd fixada, e carga manual para
camido ou contentor. O prego inclui a desmontagem dos mecamsmos e dos ccessonos Ud 35,95
2.2, Muro 1 (4+4 x 1,02) ud | 816 8.16
. Muro 2 (9,07 x 1,02) - Ud 9,25 9.26
3.2.2.3 Muro 3 (9.08 x 1,02) Ud 9.27] 9.27
3.2.2.4 Muro 4 (9.07 x 1,02) - i ud 9.26| 9.26
Colocag@o de guarda em forma recta de fachada de 100 cm de altura formada por: caixilho
composto de remate de guarda superior e inferior de tubo quadrado de perfil oco de ago laminado
a frio de 20x20x1,5 mm e montantes de tubo quadrado de perfil oco de ago laminado a frio de
3.23 20x20x1,5 mm com uma separagdo de 100 cm entre eles; entre-pano para enchimento das |
aberturas do caixilho composto de barras verticais de tubo quadrade de perfil oco de ago laminado ‘
a frio de 20x20x1.5 mm com uma separagao de 10 cm e corimdo de tubo guadrade de perfil oco |
de aco laminado ¢ frio de 20x20x1,5 mm, fixada através de aparafusamento em parede de betao. . ‘ 24,31
3.2.3. Vedacdo 1 - 7,4m ' - - ) m | 7.40] 7.40
3.232 Vedagdo 2 - 9,34m B B m 9.34 9.34
2233 Vedacdo 3 - 9.4m - m 940 940
3.2.3.42021.11ViBdAGEO 4 - 7.33 m ] 7.3 g 7.33




3235 Vedagdo 5 - 0,84m B . m 084 084

3.2.3.6 Porta exterior 2m m 2,00 2,00
Taxa por entrega de contentor de 7 m?® com residuos inertes de betdes, argamassas e pré-fabricados

a1 produzidos em obras de construgdo e/ou demolic&o, em aterro especifico ou operador licenciado

’ de gestdo de residuos. O prego ndo inclui o servigo de entrega, ¢ aluguer, a recolha em obra do

| |contentor nem o fransporte. ud | 1.00 1,00
Transporte de residuos inertes de betdes, argamassas e pré-fabricados produzidos em obras de

4.2 construgdo e/ou demoligdo, com contentor de 7 m?, a aterro especifico cu operador licenciado de
gestdo de residuos. Incluindo servigo de entfrega, aluguer e recolha em obra do contentor. Ud 1.00 100

15.1 Sistema Automdtico de detecdo de Incéndios |
Fornecimento e instalagdo de central de detegdo de incéndics enderec;ovel com 1 loop, incluindo

5:.1.1
todos os materiais. baterias, programagdo e trabalhos e acessorios necessarios ud | 1,00/ 1,00
Fornecimento e instalag@o de detetor de incéndio ético de fumos incluindo todos os materiais,

51.2 " e

T frabalhos e acessérios necessdrios ud 6.00| 6,00
Fornecimento e instalagdo de botoneira de alarme manual, incluindo todos os materiais, frabalhos e

513
acessorios necessarios ud | 3.00 3.00
Fornecimento e instalag@o de botoneira de alarme manua, pcrc ‘exterior, incluindo todos os [

514

_|materiais, trabalhos e acessérios necessarios ud 1.00| 1.00
Fornecimento e instalagdo de sirene de alarme, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios

5.1.5 : |

T necessarios. - ud 3.00 3,00

5.1.6 Fornecimento e instalagdo de sirene de alarme, para exterior, incluindo todos os materiais, frabalhos I

T e acessoros necessaros. ud 1,00| 1,00
Fornecimentc e instalag@o de cabo JE-H(St) 1x2x0.8. incluindo todos os materiais, trabalhos e \

51.7 . . \
acessérios necessarios N 3 m 58,00 58,00,

51.8 Fornecimento e instalag@o de tubo VD 20, incluindo abragadeiras de aperto mecanico pldastico, \

_|todos os materiais, trabalhos e acessérios necessdrios m 52,00 52,00
Fornecimento e |ns1olo¢co de tubo PEAD 32, incluindo abragadeiras de aperto mecdnlcc plcshco

519
todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios m 6,00 6,00

5.2 Extintores |

5.2.1 Fornecimento e instalagdo de extintor de pd quimico de 6 kg, homolgado e aprovado por entidade,

- competete, incluindo todos os trabalhos e acessérios e fixagdes em ago AlSI316 ud 4,00 400

522 Fornecimento e instalagdo de extintor de CO2 de 2 kg. homolgado e aprovado por enfidade|

- competente. incluindo todos os frabalhos e acessérios e fixagdes em ago inox AlSI316 ud 1.00| 1.00

5.3 ibminoclioldaemergencia == - o L0 En iR | |
Fornecimento e instalagdo de lumindria tipo El Bloco auténomo de emergencia. do fipo [

5.3.1 permanente com Modelo a definir pela Arquitetura e incluindo todos os materiais, trabalhos e ;
acessorios necessarios o ud 300 3.00
Fornecimento e instalagdo de lumindria tipo E1 Bloco auténomo de emergencu: do tipo ndo
permanente com Modelo a definir pela Arquitetura e incluindo todos os materiais, trabalhos e |

- |acessorios necessarios o ud 2,00 2,00
cabos - m
54 Sinalética de emergéncia i [
5.4.1 Fornecimento e montagem de sinalética de emergencia de material fotoluminescente, com
o localizagd e visibilidade adequados com as seguintes caracteristicas: | ‘ |

5.4.1.1 Sinal de agente extintor - CO2 - 240x85 mm - Sinal de uma face - Ud 1,00 1,00

54.1.2 Sinal de agente extintor - PG quimico ABC - 240x85 mm - Sinal de uma face Ud 400 4,00

5413 Sinal de extintor - 200x200 mm - sinal de uma face Ud 500 5,00

54.1.4 Sinal de botoneira de alarme - 200x200 mm - Sinal de uma face ud 400 4,00

5.4.1.5 Sinal de central de detecdo de incéndio - 200x100 mm - Sinal de uma face | ud ~1.00 1.00

5.4.1.6 Sinal de saida de emergéncia - 200x100 mm - Sinal de uma face | ud 1,00 1,00

5417 | Sinal de saida de emergéncia em escadas descer - 200x100 mm - Sinal de uma face l ud 3,00 3.00

54.1.8 Sinal de saida de emergéncia em escadas descer - 200x100 mm - Sinal de dupla face ud 1.00 1.00|

54.1.9 Sinal de sirene - 200x200 mm - Sinal de uma face ud | B 4,00 4,00

5.4.1.10 Planta de emergéncia - 297x420 mm - Sinal de uma face Ud 2,00 2,00

54.1.11 Sinal de hidrante - 200x200 mm - Sinal de uma face - Ud 1,00 1,00

5.4.1.12 |Sinal de ponto de encontro - 300x300 mm - Sinal de uma face ud 1,00 1,00

5.41.13  [Sinal de Quadro Eletrico - 200100 mm - Sinal de uma face ) o ud 1,00 1,00
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