Proposta n.° JF 135/2023

Procedimento n.° E09/2023 - Empreitada de construcdo das represas na Ribeira das
Jardas

Considerando que no dmbito do protocolo de delegacdo de competéncias para a gestdo
e conservacdo de espagos publicos, estabelecido com a Camara Municipal de Sintra, a
Junta de Freguesia assumiu a manutengdo da grande maioria dos espacos verdes da
Freguesia, e gque passou a incluir também o pagamento da agua de rega;

Considerando que destes espacos se destaca o Parque Linear da Cidade de Agualva-
Cacém, como o grande espaco de lazer criado pela intervengdo do PolisCacém, com
aproximadamente 4 hectares;

Considerando que este grande espago verde tem o sistema de rega dos espacos verdes
ligado aos SMAS de Sinfra, apesar de incluir a Ribeira das Jardas;

Considerando que pela sua dimensdo, o consumo de dgua durante o verdo se aproxima dos
200 m3/dia, o que ndo s6 € ambientalmente absurdo como economicamente incomportavel.

Considerando o aproveitamento da dgua da ribeira para rega dos espagos verdes do Parque
Linear de Agualva-Cacém, através da construgdo de agudes, ird permitir anular os elevados
custos financeiros e ambientais associados a utilizacdo de agua tratada, a que correspondem
0s dois primeiros agudes da proposta;

Considerando também a necessidade da valorizagdo do Parque Linear afravés da criagcdo
de espelhos de dgua de baixa profundidade, a que correspondem os trés dltimos acudes da
proposta.

Considerando a concordé@ncia da Camara Municipal de Sintra com a construgcdo dos agudes
propostos, que integrou este projeto na candidatura ao PRR (Plano de Recuperacdo e
Resiliéncia) com o valor de €100.000,00 (cem mil euros).

Considerando o Projeto de aproveitamento da dgua na Ribeira das Jardas executado pelo
Eng. Mdrio Escudeiro, na sequéncia da proposta n.° JF 20/2015, de 09 de abril, que foi
necessdrio atualizar.

Considerando gue a Agéncia Portuguesa do Ambiente j& emitiu as licencas necessérias para
a sua construcdo, que tinham perdido a sua validade e que foram novamente emitidas.

dard parecer positivo & construcdio dos agudes, fazendo apenas depender os termos da
decisdo final da gualidade bacterioldégica da dgua utilizada para rega.

Considerando a Proposta n.° JF 125/2022, de 22 de junho, que efetuou a abertura de um
procedimento com o mesmo objeto, com um valor base de €95.000,00 + IVA, que infelizmmente
ficou deserta.

Considerando a Proposta n.° JF 60/2023, de 29 de margo, que efetuou a abertura de um
procedimento com o mesmo objeto, com um valor base de €135.000,00 + IVA, gue
infelizmente ficou igualmente deserta.

Considerando a necessidade de fasear a obra a executar, de modo a garantir a realizagdo
das obras cuja execugdo deve ocorrer durante o verdo.

Considerando que a Junta de Freguesia da Unido das Freguesias de Cacém e Sao Marcos
acordou a partiha de metade dos custos associados a construgdio dos referidos agudes e
sistema de aproveitamento da adgua da Ribeira das Jardas, que ndo venham a ser suportados
pela Cadmara Municipal de Sintra no dmbito da candidatura ao PRR.

Considerando as atribuigdes definidas na alinea h) do n.° 2 do artigo 7.° da Lein.° 75/2013, de
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12 de setembro, em matéria de ambiente e salubridade,

Considerando que a Junta de Freguesia ndo tem capacidade para efetuar as intervencoes
necessarias pelos seus meios proprios.

Considerando que a presente proposta fem uma previsdo orcamental de €135.000,00 (cento
e trinta e cinco mil euros), a que acresce o IVA & taxa legal aplicavel, definida como
correspondendo ao valor do contrato, nos termos do Decreto-Lein.® 18/2008, de 29 de janeiro,
na sua atual redacdo.

Considerando ser adequado que o procedimento seja efetuado através da plataforma de
contratacdo publica Vortal.

Considerando que a despesa em causa tem enquadramento no 6rgdo e na econdmica
constantes do documento em anexo, tendo sido efetuado o respetivo cabimento;

Considerando que o procedimento adequado para a referida aquisicdo € o Concurso
publico, nos termos da alinea c) do n.° 1 e alinea a) do n.° 2, ambos do artigo 16.° e da alinea
b) do artigo 19.°, cuja tramitagdo consta dos artigos 130.° a 161.°, todos do Codigo dos
Contratos Publicos;

Considerando que o Orgdo competente para tomar a decis@o de contratar é o executivo
da Junta de Freguesia, no uso de competéncia prépria, estabelecida no artigo 18.° do
Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho, cuja disposi¢do foi mantida em vigor pela alinea f) do
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagdo.

Atento cos considerandos € ao enquadramento legal acima referido, proponho que se
delibere;

a) Autorizar a contratacdo, ao abrigo do arfigo 36.°, do arfigo 38.°, da adlineac)don’ 1 e
dlinea a) do n.° 2, ambos do artigo 16.° e da dlinea a) do n.° 1 do artigo 19.°, todos do
Cédigo dos Confratos Publicos, nos seguintes termos:

Entidades a

consultar
(Artigo 112.°e 114.°do
ccP)

Concurso publico

Objeto Construgao das represas na Ribeira das Jardas
CPV | 45247000-0 - Construgéo de barragens, canais, canais de irrigacao e aquedutos |
Preco Base Fixagao do prego base fundamentada
(N*1doanigoaze | OS precos atualizados do mercado foram obtidos através das medigdes e pesquisa
SLh) dos pregos de mercado dos equipamentos e trabalhos necessarios.
Valor S/ IVA
FX.82208908 O prego maximo pelo qual a entidade adjudicante se dispde a pagar pela referida
Valor ¢/ IVA empreitada resultou das medigdes e orgamentos realizados pelos projetistas.
€ 143.100,00
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Proposta n.° JF 135/2023

Procedimento n.° E09/2023 - Empreitada de construcdo das represas na Ribeira das
Jardas

Deliberagdo: Aprovada IZ‘ Reprovada D

Unanimidade [ﬁ Maioria l___l
Votos a favor Votos contra Abstencoes
Presidente Presidente Presidente
Carlos Casimiro >< Carlos Casimiro Carlos Casimiro
Secretdria Secretdria Secretéria
Helena Cardoso X Helena Cardoso Helena Cardoso
Tesoureiro Tesoureiro Tesoureiro
Jodo Castanho Jodo Castanho Jodo Castanho
1.° Vogal 1.° Vogall 1.° Vogal
Ricardo Varandas Ricardo Varandas Ricardo Varandas
2.°Vogal ; 2.°Vogal 2.° Vogdal
Cristina Mesquita >< Cristina Mesquita Cristina Mesquita
3.° Vogal 3.° Vogal 3.° Vogal
Antdnio Silva >< Antdnio Silva Anténio Silva
4.° Vogal 4.° Vogal 4.° Vogal
Gongalo Carvalho )< Gongalo Carvalho Gongalo Carvalho
Total 6| | Total ©| | Total O

Aprovada em minuta, na reunido de 2023.07.05, para efeitos do disposto nos termos do n.° 3
e n.° 4 do artigo 67.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e n.° 4 e n.° 6 do artigo 34.° do
Codigo de Procedimento Administrativo.

O Presidente:

O secretario; A== (st

O Tesoureiro:

——

O 1.° Vogal: '
O 2.° Vogal: Q&E‘HJA hoxoyile .

O 3.° Vogal: W

O4°Vogal: _ G et oA Ml
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Prazo de
Execugédo

A prestagao de servigos inicia-se na data de outorga do contrato inclusive e por um
prazo de 90 dias, nos termos do Caderno de Encargos.

Compromissos
Plurianuais

No ambito do presente procedimento nao ha lugar a compromissos plurianuais.

Designagédo do

Presidente: Filipa Garcia

Juri Vogais: Soraia Fernandes e Carlos Ferreira.
(antigo 67.°do CCP) | Vpgais Suplentes: Miguel Araljo e Mario Escudeiro.
Critério de A adjudicagdo é feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais
Adjudicagdo vantajosa para a entidade adjudicante, determinada pela avaliagado do prego ou custo
lanigo742do CCP) | enquanto Unico aspeto da execugdo do contrato a celebrar.
(T Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigagdes, o cocontratante
(arigo88°a91°do | deve prestar uma caugéo no valor de 5% do prego contratual, nos modos previstos
ceh) no artigo 90.° do Codigo dos Contratos Publicos
Negociagao

Nao ha lugar a fase de negociagao.
(artigo 118.° do CCP)

Gestor do

Contrato Miguel Araujo, Coordenador técnico.

{artigo 290.° A do CCP)

b) Autorizar, nos termos do n.° 1 do artigo 47.° do Cédigo dos Contratos PUblicos, que o preco
base (prego méximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar) seja €135.000,00
(cento e trinta e cinco mil euros), a que acresce o IVA & taxa legal aplicdvel.

C) Aprovar, as pecas do procedimento, ao abrigo do n.° 1 e n.° 2 do artigo 40.° do Cdédigo
dos Contratos Pdblicos, designadamente o Programa do Concurso e Caderno de Encargos
(inclui especificacdes técnicas) anexas & presente proposta;

d) Autorizar que o prazo para a entrega de proposta seja de 15 (quinze) dias;

e) Autorizar que no dmbito do presente procedimento ndo haja lugar a fase de negociagdo
de acordo com o artigo 118.° do Cédigo dos Contratos Pdblicos;

f) Aprovar que seja designado o funciondrio supramencionado como gestor do confrato, em
conformidade com o n.° 1 do artigo 290.°A do Cédigo dos Contratos PUblicos;

g) Designar, ao abrigo do artigo 67.° do Cédigo dos Contratos Publicos, o Juri suprarreferido
para conducgdo do procedimento;

h) Determinar que o Critério de Adjudicacdo seja o previsto na alinea b) do n.° 1 do Artigo
74.° do Cédigo dos Contratos PUblicos;

i) Autorizar que, ao abrigo do n.° 1 do art.? 109.°, conjugado com o n.° 2 do artigo 69.°, seja
delegado no Juri do Procedimento a competéncia para prestar os esclarecimentos
previstos na alinea a) do n.° 5 do artigo 50.°, todos do Codigo dos Contratos Publicos.

AgualvaCacém, 03 de junho de 2023
O Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Casimiro
ASSINATURA DIGITALIZADA
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PROGRAMA DO CONCURSO

PROCEDIMENTO n.° E09/2023

“EMPREITADA DE CONSTRUGCAO DAS REPRESAS NA RIBEIRA DAS JARDAS”
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Clausula 1.°
Objeto do concurso

1. O presente concurso tem por objeto a “Empreitada de construcdo das represas na Ribeira
das Jardas” na Freguesia de Agualva e Mira Sintra, de acordo com as clausulas técnicas
do caderno de encargos.

2. Classifica¢do CPV de acordo com o Regulamento (CE) n.° 213/2008, da Comissdio, de 28
de novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da UniGo Europeia n.° L74. De 15 de
Marc¢o de 2008, que altera o Regulamento (CE) n.° 2195/2002, do Parlamento Europeu e do
Conselho, relativo ao Vocabuldrio Comum para os Contratos Plblicos (CPV) e as Diretivas
do Parlamento Europeu e do Conselho 2004/17/CE e 2004/18/CE, relativas aos processos
de adjudica¢do de contratos, no que respeita & revisdo do CPV: 45247000-0 “Construcéo
de barragens, canais, canais de irrigagdo e aquedutos”.

Clausula 2.°
Entidade adjudicante

A entidade publica adjudicante é a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sinfra com sede
em Rua Antdnio Nunes Sequeira, n.° 16B, 2735-054 AgualvaCacém, pessoa coletiva n.°

510 833 896, com o telefone n.° (351) 219188549 e o fax n.° (351) 219 146 129 e com endereco
eletronico: contratacao@jf-agualvamirasintra.pt.

Cldusula 3.2
Orgdo que tomou a decisdo de contratar

A decisGo de contratar foi tomada por deliberagdo da Junta de Freguesia na sua reunido de
executivo através da proposta n.° JF 135/2023, de 05 de julho, co abrigo do disposto no artigo
36.° do Codigo dos Contratos PUblicos, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual
redacgdo, conjugado com a alineac)do n.® 1 do artigo 6.° da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro,
(LCPA) e com o artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 127/2012, de 21 de junho.

Clausula 4.°
Orgao competente para prestar esclarecimentos

Os esclarecimentos necessdrios & boa compreensdo e interpretagcdo das pecas do concurso
sdo da competéncia do jdri, nos termos do n.° 1 do artigo 50.° do Cédigo dos Contratos
Pablicos.

Clausula 5.°
Consulta e fornecimento das pecas do procedimento

As pecas do concurso sdo integralmente disponibilizadas na plataforma eletrénica utilizada
pela Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, designadamente: www.vortal.pt.
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Clausula 6.°
Documentos que constituem a proposta

1. A proposta a apresentar pelos concorrentes deve conter os seguintes documentos:

1.1. Declaracdo do concorrente de aceitacdo do conteldo do caderno de encargos,
elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo |, ao presente
programa;

1.2. Documentos que, em fungdo do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua
execucdo submetidos & concorréncia pelo caderno de encargos, contenham os
atfributos da proposta, de acordo com 0s quais © concorrente se dispde a contratar,

1.3. Documentos exigidos pelo programa do procedimento que contenham os termos ou
condicdes, relativos a aspetos da execugdo do confrato ndo submetido d
concorréncia pelo caderno de encargos, aos quais a entidade adjudicante pretende
gue o concorrente se vincule.

1.3.1. Condi¢des de pagamento, de acordo com o estabelecido na cléusula 13.° da
parte | do caderno de encargos;

1.3.2. CertidGo do registo comercial atualizada, no caso de se tratar de pessoa
coletiva, ou codigo de acesso para consulta da certid@o permanente na pdagina
eletronica; www.portaldaempresa.pt

1.3.3. Em caso de preco anormalmente baixo, o concorrente deverd apresentar
documentos que contenham os esclarecimentos justificativos do mesmo.

2. Os precos constantes da proposta sdo indicados em algarismos e ndio incluem o IVA,

3. Quando os precgos constantes da proposta forem também indicados por extenso, em caso
de divergénciaq, estes prevalecem, para todos os efeitos, sobre os indicados em algarismos.

4. Sempre que na proposta sejam indicados varios pregos, em caso de qualquer divergéncia
entre eles, prevalecem sempre, para todos os efeitos, 0s precos parciais, unitérios ou ndo,
mais decompostos.

5. Lista dos meios técnicos e recursos humanos colocados na empreitada objeto do presente
CONCUIsOo.

6. Os documentos gque integram a proposta sGo obrigatoriamente redigidos em lingua
porfuguesa.

Cléusula 7.°
Propostas variantes

Ndo & admissivel a apresentacdo de propostas variantes.

Clausula 8.2
Prazo para a apresentagdo das propostas

As propostas podem ser apresentadas até as 18 horas do 15.° dia de calenddrio a contar da
data do envio para publicagdo do andncio.

Clausula 9.°
Visita ao local da empreitada

Durante o primeiro ter¢o do prazo fixado para apresentagdo das propostas, podem os
inferessados solicitar visita aos locais da empreitada, em data e hora a definir pelo contraente
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publico, através de aviso criado na plataforma eletrénica utilizada pela Junta de Freguesia
de Agualva e Mira Sinfra, designadamente em, www.vortal.pt.

Clausula 10.©
Modo de apresentacdo das propostas

1. Os documentos que constituem a proposta sdo apresentados diretamente na plataforma
eletronica utilizada pela Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra (www.vortal.pt),
através de meio de transmissdio escrita e eletrénica de dados.

2. A rececdo das propostas é registada com referéncia a respetiva data e hora, sendo
enfregue aos concorrentes um recibo eletronico comprovativo dessa rececdo.

3. Os termos a que deve obedecer a apresentacdo e a rececdo das propostas, de acordo
com o disposto nos n.% 1 e 2 sGo definidos pelo Decreto-Lei n.° 143-A/2008, de 25 de julho.

Clausula 11.°
Caracteristicas da Proposta

1. Procedimento por Concurso publico nos termos do n.° 1 do artigo 16.°, conjugado com a
dlinea a) don.° 1 do artigo 19.° do Cddigo dos Contratos Pablicos;

2. Oprego base é de €135.000,00 (cento e trinta e cinco mil euros), a que acresce IVA & taxa
legal aplicavel, correspondendo ao montante méximo que a entidade se dispde a pagar
pela execugdo de todas as prestacoes do contrato.

3. Categoria da Obra: I;
(artigo 11° do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho e a Portaria n.° 1279/2009 de 30 de Outubro)

4. Alvara de construgdo, nos termos definidos pelo INCI, com as seguintes autorizacdes:
1.° ou 4.° Subcategorias da 3.° categoria, e 9.° Subcategoria da 1.° categoria, nos termos
da Portaria n.° 19/2004, de 10 de janeiro e Portaria n.° 14/2004, de 10 de janeiro.

5. Prazo de execugdo: trés meses (90 dias), nos termos do artigo 362.° do CCP.

6. Prazo para apresentagdo das propostas: 18 horas do 15.° dia de calenddrio a contar da
data do envio para publica¢do do anlncio para Didrio da Republica.

Clausula 12.°
Objeto da Empreitada

A empreitada corresponde & execugdo integral no definido no Caderno de Encargos e Mapa
de Medigdoes anexo.

Cldusula 13.°
Prazo da obrigagdo de manutengdo das propostas

E de 66 dias o prazo da obrigacdo de manutencdo das propostas.

Clausula 14.°
Critério de adjudicacdo

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 168, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE. 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
TELEFONE 219188 540 | FAX 219146129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219 145 501

4711



1. A adjudicag¢éo é feita segundo a avaliacdo do prego ou custo, enquanto Unico aspeto
da execugdo do contrato a celebrar.

2. A verificar-se empate, serd privilegiada a proposta apresentada em primeiro fugar (data
e hora).

Cldausula 15.°
Documentos de habilitagdo

1. No prazo de 10 dias a contar da notificacdo da adjudicacdo, o cocontfratante deve
apresentar os seguintes documentos de habilitacdo:

a) Declaragdo emitida conforme modelo constante do Anexo Il, ao presente programa;

b) Documentos comprovativos de gue ndo se encontra nas situacdes previstas nas alineas
b), d). e) e ). do artigo 55.° do Cddigo dos Confratos PUblicos;

c) Certiddo do registo comercial atualizada, ou cédigo de acesso para consulta da
certid@o permanente na pdgina eletrénica: www.portaldaempresa.pt, no caso de se
tratar de pessoa coletiva;

2. O cocontratante deve apresentar reprodugdo dos documentos de habilitacdo referidos
no numero anterior através da plataforma eletrénica; www. vortal.pt,

3. Quando os documentos a que se referem a alinea b) do n.° 1, se encontrem disponiveis na
Infernet, o cocontratante pode, em substituicdo da apresentacdo da sua reproducdo,
indicar & entidade adjudicante o endereco do sitio onde agqueles podem ser consultados,
bem como a informagdo necessdria a essa consulta, desde que os referidos sitio e
documentos deles constantes estejam redigidos em lingua porfuguesa.

4. Quando o coconfratante tenha prestado consentimento, nos termos da lei, para que a
entidade adjudicante consulte ainformagdo relativa a qualguer dos documentos referidos
na alineab), don.° 1 é dispensada a sua apresentagdo nos fermos don.° 1, ou a indicagdo
prevista no ndmero anterior.

5. No prazo de 5 dias deverd o cocontfratante proceder & supressdo de irregularidades
detetadas nos documentos apresentados que possam levar & caducidade da
adjudicagdo nos fermos do disposto no artigo 86.° do CCP,

6. O orgdo competente para a decisdo de contratar pode sempre exigir ao cocontratante,
em prazo que fixar para o efeito, a apresentagdo dos originais de quaisquer documentos
cuja reprodugdo tenha sido apresentada nos termos do disposto no n.° 1, em caso de
duvida fundada sobre o contelddo ou a autenticidade destes, sendo aplicdvel, com as
necessdrias adaptagdes, o disposto no artigo 86.° do CCP.

Clausula 16.°
Caucgdo para garantir o cumprimento de obrigacoes

1. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigacdes, o cocontratante deve
prestar uma caugdo no valor de 5 % do preco contratual, nos modos previstos no artigo
90.° do Cdédigo dos Contratos Publicos.

2. O cocontfratante deve, no prazo de 10 dias a contar da noftificagcdo prevista no n.° 2, do
artigo 77.° do Cédigo dos Contratos Pdblicos, comprovar que prestou a caugdo de acordo
com 0s modelos constantes dos Anexos Il e IV ao presente programa.
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Clausula 17.@
Despesas e encargos

As despesas e 0s encargos inerentes & redugdo do contfrato a escrito, nomeadamente, o
pagamento do imposto de selo e os emolumentos relativos ao Tribunal de Contas, sGo da
responsabilidade do cocontratante.

Cléusula 18.°
Jari do Procedimento

Os elementos que se propdem para integrar o JUri do Procedimento sdo os seguintes, nos
termos do artigo 67.° do CCP ;

Efetivos:

« Presidente: Filipa Garcia - Funciondrio da Junta de Freguesia;

+ 1.°Vogal: Soraia Fernandes - Colaboradora da Junta de Freguesia;

o 2.°Vogal Carlos Ferreira - Vogal da Junta de Freguesia do Cacém e Sdo Marcos;
Suplentes:

« Miguel Aratjo - Coordenador técnico da Junta de Freguesia;

« Madrio Escudeiro - Engenheiro Projetista.

Clausula 19.°
Gestor do Contrato

O Gestor do Contrato, nos termos do artigo 290.°-A do CCP é;

« Nome: Miguel Aratjo - Coordenador técnico da Junta de Freguesia;
o Telefone: 219 188 540;

o Telemdvel: 961 313 134;

« Email. miguel.araujo@jf-agualvamirasintra.pt

Cldausula 20.@
Enquadramento Orcamental

Classificacdo: 06.02020302
A despesa ja se encontra cabimentada (cabimenton.® ).

Clausula 21.@
Legislagdo aplicavel

A tudo o que nao esteja especialmente previsto no presente programa aplica-se o regime
previsto no Cédigo dos Contratos Publicos e demais legistacdo aplicével.
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ANEXO |
MODELO DE DECLARAQAO (a que se refere a alinea a do n° 1 do art.° 57° do CCP)

1 - ... (home, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, numero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, ndmeros de identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado
inteiro e perfeito conhecimento do cadermno de encargos relativo & execugdo do confrato a
celebrar na sequéncia do procedimento de ... (designagdo ou referéncia ao procedimento
em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a
executar o referido contrato em conformidade com o contelddo do mencionado caderno de
encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2 - Declara também que executard o referido confrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

aj...
b) ...

3 - Declara ainda que renuncia ao foro especial e se submete, em tudo o que respeitar &
execucdo do referido contrato, ao disposto na legislagcdo portuguesa aplicavel,

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que:

a) N&o se enconfra em estado de insolvéncia, em fase de liquidacdo, dissolucdo ou
cessagdo de atividade, sujeita a qualguer meio preventivo de liquidacdo de
patrimdnios ou em qualquer situacdo andloga, nem tem o respetivo processo
pendente;

b) Ndo foi condenado(a) por senteng¢a fransitada em julgado por qualquer crime que
afete a sua honorabilidade profissional (4) (ou os titulares dos seus orgdos sociais de
administragdo, dire¢do ou geréncia ndo foram condenados por qualguer crime que
afete a sua honorabilidade profissional (8) ) (¢);

c) N&o foi objeto de aplicagdo de sancdo administrativa por falta grave em matéria
profissional (7) (ou os titulares dos seus érgdos sociais de administragdo, direcdo ou
geréncia ndo foram objeto de aplicacdo de sangdo administrativa por falta grave em
matéria profissional (8) ) (%);

d) Tem a sua situagdo regularizada relativamente a contribuicdes para a seguranga social
em Portugal (ou no Estado de que & nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal) (19);

e) Tem a sua situacdo regularizada relafivamente a impostos devidos em Portugal (ou no
Estado de que & nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (11);

f) Na&o foi objeto de aplicagdo da sanc¢do acessdria prevista na alinea e) don.® 1 do artigo
21.° do Decreto-lei n.° 433/82, de 27 de outubro, no artigo 45.° da Lei n.® 18/2003, de 11
de junho, e no n.° 1 do artigo 460.° do Cdodigo dos Contratos Publicos (12);

! Aplicdvel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

? No caso de o concorrente ser pessoa singular, suprimir a expressiio «a sua representada.
3 Nas alfneas b),c)ed)don.° I enos n° 2 e 3 do artigo 57.°.

+ Indicar se. entretanto, ocorreu a respetiva reabilitacio.

3 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagao.

¢ Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

" Indicar se. entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagio.

8 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagio.

? Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

10 Declarar consoante a situacio.

'! Declarar consoante a situagio.

12 Indicar se. entretanto. decorreu o perfodo de inabilidade fixado na decisdo condenatdria.
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@) Nd&o foi objeto de aplicagdo da sangdo acessoria prevista na alinea b) do n.® 1 do artigo
627.° do Cédigo do Trabalho ('%);

h) N&o fol objeto de aplicacdo, hd menos de dois anos, de sangdo administrativa ou
judicial pela utilizagdo o seu servico de mado-de-obra legalmente sujeita ao
pagamento de impostos e contribuicdes para a seguranca social, ndo declarada nos
fermos das normas que imponham essa obrigacao, em Portugal (ou no Estado de que
€ nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (14);

i) Nd&o foi condenado (a) por sentenca transitada em julgado por algum dos seguintes
crimes (') (ou os titulares dos seus 6rgdos sociais de administracdo, direcdo ou geréncia
ndo foram condenados por alguns dos seguintes crimes (16)) (7).

i) Participacdo em atividades de uma organizagao criminosa, tal como definida no n.°
1 do artigo 2.° da Acdo Comum n.°98/773/JAl, do Conselho;

iy Corrupcdo, na acecdo do artigo 3.° do Ato do Conselho de 26 de maio de 1997 e do
Nn.° 1 do artigo 3.° da Acdo Comum n.° 98/742/JAl, do Conselho;

i) Fraude, na acec¢do do artigo 1.° da Convencdo relativa a Protegdo dos Interesses
Financeiros das Comunidades Europeias;

) Branqueamento de capitais, na ace¢do do artigo 1.° da Diretiva n.° 91/308/CEE, do
Conselho, de 10 de Junho, relativa & prevengdo da utilizagdo do sistema financeiro
para efeitos de branqueamento de capitais;

D Na&o prestou, a gualquer titulo, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na
preparacdo e elabora¢do das pegas do procedimento.

5 O declarante fem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragdes implica,
consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da
adjudicagdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenacdo muito
grave, nos termos do artigo 456.° do Cédigo dos Contrato Pdblico, a qual pode determinar
a aplicagdo da san¢do acesséria de privagdo do direito de participar, como candidato,
como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
qualquer procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto
no artigo 81.° do Codigo dos Contratos Publicos, a apresentar a declaragdo que constitui
o Anexo |l do referido Cddigo, bem como os documentos comprovativos de que se
encontra nas situacdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do n.° 4 desta declaracdo.

7 O declarante fem ainda pelo conhecimento de que a ndo apresentagdo dos documentos
solicitados nos tfermos do ndmero anterior, por motivo que Ihe seja imputdavel, determina a
caducidade da adjudicacdo que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e
constitui contraordenagcdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cédigo dos
Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangdo acesséria de privagdo
do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a
formacdo de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo & enfidade competente
para efeitos de procedimento criminal.

... (local) ... (data), ... (assinatura (18))

I3 Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatéria.
' Declarar consoante a situagio.

I3 Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitagio.

'6 Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitagio.

I7 Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

'8 Nos termos do disposto nos n’ 4 e 5 do artigo 57.°.
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ANEXO Il - (Modelo de declaracdo a que se refere a alinea a do n° 1 do art.° 81° do CCP)

1 - ... (nome, numero de documento de identificacdo e morada), na gqualidade de
representante legal de (19) ... (firma, nimero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificacdo fiscal e sedes), adjudicatario(a)
no procedimento de ... (designagdo ou referéncia ao procedimento em causa), declaraq, sob
compromisso de honra, que a sua representada (49);

a) N&o se encontra em estado de insolvéncia, em fase de liquidacdo, dissolugdo ou cessacdo
de atividade, sujeita a qualgquer meio preventivo de liquidacdo de patrimdnios ou em
qgualquer situa¢do andloga, nem tem o respetivo processo pendente;

b) Ndo foi objeto de aplicagdo de sancdo administrativa por falta grave em matéria
profissional (?') (ou os titulares dos seus orgdos sociais de administragcdo, direcdo ou
geréncia ndo foram objeto de aplicagcdo de san¢cdo administrativa por falta grave em
matéria profissional (22) ) (23);

¢) N&o foi objeto de aplicagdo da sangdo acessdria prevista na alinea e) do n.° 1 do artigo
21.° do Decreto-lei n.° 433/82, de 27 de outubro, no artigo 45.° da Lei n.° 18/2003, de 11 de
junho, e no n.° 1 do artigo 460.° do Cédigo dos Contratos PUblicos (24);

d) Nao foi objeto de aplicagdo da san¢cdo acesséria prevista na alinea b) do n.° 1 do artigo
627 .° do Cdédigo do Trabalho (25);

e) Nao foi objeto de aplicagcdo, hd menos de dois anos, de sangdo administrativa ou judicial
pela ufilizagdo ao seu servico de mdo-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de
impostos e confribuicdes para a seguranca social, ndo declarada nos termos das normas
que imponham essa obrigagdo, em Portugal (ou no Estado de gque é nacional ou no qual
se situe o seu estabelecimento principal) (26);

f) N&o prestou, a qualquer fitulo, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na
preparacdo e elaboragdo das pecas do procedimento.,

2 - O declarante junta em anexo (e poderd indicar ... como endereco do sitio da Internet
onde podem ser consultados (7)) os documentos comprovativos de que a sua representada
(?8) nGo se encontra nas situacdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do artigo 55.° do Cddigo
dos Contratos Pdblicos.

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a presta¢do de falsas declaragdes implica
a caducidade da adjudicagdo e constitui contraordena¢d@o muito grave, nos termos do
artigo 456.° do Cdédigo dos Confratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da
san¢&o acessdria de privacdo do direito de participar, como candidato, como concorrente
ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualguer em qualquer
procedimento adotado para a formagdo de contfratos publicos, sem prejuizo da participacdo
a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local), ... (datq), ... (assinatura (7).

19 Aplicdvel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

0 No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada.
’! Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagio.

22 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagdo.

23 Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva,

** Indicar se, entretanto, decorreu o perfodo de inabilidade fixado na decisdo condenatéria.

23 Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatdria.

% Declarar consoante a situacio.

37 Acrescentar as informacdes necessarias & consulta, se for o caso.

8 No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressio «sua representada».
¥ Nos termos do disposto nos n° 4 ¢ 5 do artigo 57.°.
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ANEXO Il - MODELO DE GUIA DE DEPOSITO BANCARIO

Euros €

Vai (nome do adjudicatdario), com sede em (morada), depositar
na (sede, filial, agéncia ou delegacdo) do Banco a quantia
de (por algarismos e por extenso) em dinheiro/em titulos

(eliminar o que ndo interessar), como caucdo exigida para (identificagcdo

do procedimento), nos termos dos n.2s 3 e 4 do artigo 90.° do Cddigo dos Contratos PUblicos.
Este depdsito, sem reservas, fica & ordem de (entidade adjudicante), a quem

deve ser remetido o respetivo conhecimento.,

(Data e assinatura do (s) representante (s) legal (qis))
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ANEXO IV - MODELO DE GARANTIA BANCARIA/SEGURO-CAUCAO

Garantia bancdaria/seguro-caugdo n.°

Em nome e a pedido de (adjudicatdario), vem o(a) (insfituicao
garante), pelo presente documento, prestar, a favor de (entidade adjudicante
beneficiaria), uma garantia bancéria/seguro-caucdo (eliminar o que ndo interessar), até ao
montante de (por algarismos e por extenso), destinada(o) a caucionar o integral

cumprimento das obrigag¢des assumidas pelo (s) garantido (s) no &mbito do

(identificagdo do procedimento), nos termos dos n.% 6, 7 e 8 (eliminar o que ndo interessar)

do artigo 90.° do Codigo dos Contratos PUblicos.

A presente garantia corresponde a 5% do preco contratual e funciona como se estivesse
constituida em moeda corrente, responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por
fazer a entrega de toda e qualquer importéncia, até ao limite da garantia, logo que

interpelado por simples notificagdo escrita por parte da entidade beneficidria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que ndo interessar)
garante, no caso de vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia, ndo poderd tomar
em consideragdo quaisquer objegdes do (s) garantido (s), sendo-the igualmente vedado opor
a entidade beneficiaria quaisquer reservas ou meios de defesa de que o garantido se possa

valer face ao garante,

A presente garantia permanece vdlida até que seja expressamente autorizada a sua
libertagdo pela entidade beneficidria, ndo podendo ser anulada ou alterada sem esse
mesmo consentimento e independentemente da liquidagdo de quaisquer prémios que sejam

devidos.

(Data e assinatura do (s) representante (s) legal (ais))
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CADERNO DE ENCARGOS DO

PROCEDIMENTO n.° E09/2023
“EMPREITADA DE CONSTRUGAO DAS REPRESAS NA RIBEIRA DAS JARDAS”

Condicoes Técnicas Gerais

Condig¢oes Téecnicas Especiais
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Condicdes Técnicas Gerais

Capitulo |
Disposi¢oes iniciais

Clausula 1.°
Objeto

O presente Cadermno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contfrato a celebrar
no ambito do procedimento para a realizagdo da Empreitada de construgdo das represas na
Ribeira das Jardas, conforme descrito no presente caderno de encargos.

Clausula 2.°
Disposi¢oes por que se rege a Empreitada
1 - A execucdo do Contrato ocbedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante "CCP"),

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita &

construgdo, & revisdo de precgos, as instalagdes do pessoal, & seguranca social, a

higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O suprimento dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
o6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.°
do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

¢) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicadaq;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contfratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.°
Interpretacdo dos documentos que regem a Empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do

n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16B, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
TELEFONE 219188 540 | FAX 219146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145 487 | FAX 219 145 501

2128



'__r mira sintra

Clausula 4.©
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o fornecedor tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
Empreitada devem ser submetidas & Junta de Freguesia antes do inicio da execucdio dos
frabalhos a que respeitam.,

2 - No caso de as davidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o fornecedor submeté-las imediatamente & Junta de Freguesiq,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daguela
execucado.

3 - Oincumprimento do disposto no ndmero anterior torna o fornecedor responsdvel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura hagja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrugdo das partes da Empreitada em que o erro se tenha reflefido.

Capitulo |l
Obrigagoes do fornecedor
Seccdo |
Preparac¢do e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.7
Preparac¢ao e planeamento da execug¢do da Empreitada

1 - O fornecedor é responsdvel perante a Junta de Freguesia pela preparacdo, planeamento
e coordenagcdo de todos os trabalhos da Empreitada, ainda que em caso de
subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execugdo dos trabalhos
necessérios a aplicagcdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saldde no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e
saldde, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgcdo e demolicdo;

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a redlizacdo da
Empreitada e dos trabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao fornecedor,

3 - O fornecedor redliza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessdrios & execucdo da
Empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que frabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subfornecedores e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e salde no frabalho e de policia das vias pdblicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmaos possam originar;

ad) Trabalhos de constru¢do dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparac¢do e o planeamento da execu¢do da Empreitada compreendem ainda;
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a) A apresentagdo pelo fornecedor & Junta de Freguesia de quaisquer davidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da Empreitada;

b) O esclarecimento dessas dlvidas pela Junta de Freguesia;

¢) A apresentagdo pelo fornecedor de reclamacgodes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da Empreitada, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo da Junta de Freguesia das reclamagdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo fornecedor dos processos de construcdo a adotar na
realiza¢do dos frabalhos;

N A elaboragdo e apresentacdo pelo fornecedor do plano de trabalhos gjustado, no
caso previsto no N.° 3 do artigo 361.° do CCP;

@) A aprovagdo pela Junta de Freguesia dos documentos referidos nas alineas e) e )

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento prdtico do plano de
seguranca e saldde, devendo andlisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execucdo da Empreitada, em
particular as tecnologias e a organizagdo de frabalhos utilizados pelo fornecedor.

Clausula 6.°
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de dez dias a contar da data da celebracdo do Contrato, a Junta de Freguesia
pode apresentar ao fornecedor um plano final de consignacdo, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de dez dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo,
deve o fornecedor, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos gjustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3 - O plano de trabalhos gjustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem
a dlteragdo do prazo de conclusdo da Empreitada nem ainda alteracdes aos prazos
parciais definidos no plano de frabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessdrio & adaptagdo do plano de trabalhos co plano final de
consignag&o. Nos termos do n.° 1 do artigo 357.° do Cddigo dos Contratos Pablicos, a
consagragdo da norma em aprego no contrato tem cardater facultativo.

4 - O plano de frabalhos gjustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de concluséo da Empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no fempo, o infervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base & programacdo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugdo da Empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de
tempo, & execucdo da Empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da Empreitada.
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5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, guantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a redlizar pelo fornecedor, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pela Junta de Freguesia, de acordo com o plano de trabalhos
gjustado.

Clausula 7.7
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - A Junta de Freguesia pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nUmero anterior, o fornecedor tem direito & reposicdo do equilibrio
financeiro do Contfrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modifica¢do, mediante reclamag¢do a apresentar no prazo de trinta dias a contar da data
da notificagcdo da mesma. que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.°
do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de frabalhos em
vigor ser dlterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao fornecedor,
deve este apresentar ¢ Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da Empreitada
ou dos respetivos prazos parcelares, a Junta de Freguesia pode notificar o fornecedor para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de frabalhos modificado, adotando as
medidas de corre¢cdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser dlterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, a Junta de Freguesia pronuncia-
se sobre as altera¢cdes propostas pelo fornecedor ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo do novo
plano.

7 - Em qualguer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo fornecedor deve ser aceite pela Junta de Freguesia desde que dele ndo
resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucdo. Sempre que o plano
de frabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

Seccdolll
Prazos de execugdo

Cldusula 8.°
Prazo de execug¢do da Empreitada
1 - O fornecedor obriga-se a iniciar a execucdo da Empreitada no prazo de cinco dias apds
a adjudicagdo.
2 - O prazo de execugdo da empreitada é de noventa dias, contados desde a data de inicio
dos trabalhos.
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3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao fornecedor, este & obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforgo de meios de agdo e de reorganizacdo da

Empreitada necessdrias & recuperagdo dos atrasos € ao cumprimento do prazo de
execucdo.

Cléusula 9.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O fornecedor informa diariamente a Junta de Freguesia dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano
em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo fornecedor, nos termos do ndmero anterior, Nn&o
coincidirem com 0s desvios reais, a Junta de Freguesia noftifica-o dos que considera
existirem,

3 - No caso de o fornecedor retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da Empreitada dentro do prazo
contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.°.

Cldusula 10.°
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da Empreitada por facto
imputé&vel ao fornecedor, a Junta de Freguesia pode aplicar uma sangcdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %e do precgo contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parcicais de execucdo da Empreitada por facto
imputavel ao fornecedor, & aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O fornecedor tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da Empreitada quando recupere o
atraso na execugdo dos frabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo
do Conftrato.

Cléausula 11.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o fornecedor sofra atrasos na execucdo da Empreitada em virtude de
qualquer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a confar da dataem que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, a Junta de Freguesia, a fim de a
Junta de Freguesia ficar habilitada a tomar as providéncias necessdrias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2-No caso de os trabalhos a executar pelo fornecedor serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servigo de utilidade plblica, o fornecedor, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos tfrabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse facto & Junta de Freguesia, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessdrias perante a enfidade concessiondria ou exploradora daquele servico.,
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Seccao lll

7

Condi¢des de execugao da Empreitada

Clausula 12.°
Condigoes gerais de execugdao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos € com as demais condigdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o fornecedor fica obrigado a seguir, no
que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes técnicas definidas
nos termos da cldusula 2.9,

3 - O fornecedor pode propor & Junta de Freguesia a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros gue considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Cldusula 13.°
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O fornecedor deve comunicar a Junta de Freguesia quaisguer erros ou omissdes dos
elementos da solu¢c@o da Empreitada por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O fornecedor tem a obrigagdo de executar todos os frabalhos de suprimento de erros e
omissoes que Ihe sejam ordenados pela Junta de Freguesia, o qual deve enfregar ao
fornecedor todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, guanto a este dlfimo
aspeto, quando o fornecedor tenha a obrigacdo pré contratual ou contratual de elaborar
o projeto de execucgdo.

3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de frabalhos de suprimento de erros e omissdes quando
o somatdrio do preco afribuido a tais frabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissdes e de anteriores tfrabalhos a mais ndo exceder 50% do preco
contratual.

4 - A Junta de Freguesia é respons@vel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
fornecedor.

5 - O fornecedor & responsdvel pelos frabalhos de suprimento dos erros e omissdes do projeto
de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O fornecedor é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos
previstos nos N°% 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formacdo do confrato mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pela Junta de Freguesia.

7 - O fornecedor € ainda responsavel pelos frabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formagdo dos contratos, também ndo
tenham sido por ele identificados no prazo de dez dias a contar da data em que Ihe fosse
exigivel a sua detecdo.
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Clausula 14.°
Alteracoes ao projeto propostas pelo fornecedor

1 - Sempre que propuser qualgquer alferagdo ao projeto, o fornecedor deve apresentar todos
0s elementos necessarios & sua perfeita apreciagdo.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memadria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos
justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo fornecedor sem que estas fenham sido expressamente aceites pela Junta
de Freguesia.

Clausula 156.°
Menc¢oes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - O fornecedor deve ter patente no local da Empreitada, em bom estado de conservacéo,
o livro de registo da Empreitada e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, e
dos demais documentos a respeitar na execu¢do da Empreitada, com as alteragdes que
neles hajam sido introduzidas.

2 - O fornecedor obriga-se fambém a ter patente no local da Empreitada o hordrio de
frabalho em vigor, bem como a manter, & disposicdio de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicdveis.

3 - Nos estaleiros de apoio da Empreitada devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 16.©
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da Empreitada para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sGo os especificados no presente caderno de encargos
e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do fornecedor.

2 - Quando a Junta de Freguesia tiver ddvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagcdo de quaisquer outros ensqios que se justifiguem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior se& mostrarem
insatisfatdrios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do fornecedor, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta da Junta de Freguesia.

Clausula 17.°
Medi¢oes
1 - As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no

projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pela Junta de Freguesia sGo feitas no
local da Empreitada com a colabora¢cdo do fornecedor e sdo formalizados em auto.

2 - As medigOes sao efetuadas semestralmente, devendo estar concluidas até ao segundo
dia da semana imediatamente seguinte dquele a que respeitam.
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3 - A redlizagdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontfrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utfilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre a
Junta de Freguesia e o fornecedor.

Cl&usula 18.°
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de consfrugcdo que sejam fornecidos pela
Junta de Freguesia, correm inteiramente por conta do fornecedor os encargos e
responsabilidades decorrentes da utiliza¢gdo na execugdo da Empreitada de materiais, de
elementos de constru¢cdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de a Junta de Freguesia ser demandado por infragcdo na execugdo dos frabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o fornecedor indemniza-a por
tfodas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias gue
fenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 19.©
Execugdo simulténea de outros trabalhos no local da Empreitada

1 - A Junta de Freguesia reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, quaisquer trabalhos incluidos ou ndo no Contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica & dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com a Junta
de Freguesia, de modo a evitar atrasos na execucdo do Confrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o fornecedor considere que a normal execugcdo da Empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da redlizagdo simulténea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamag¢do no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuicdo ou
eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagc&o daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atfrasos na execugdo da Empreitada ou outros prejuizos
resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o fornecedor tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:;

a) Prorrogagdo do prazo do Confrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagcdo da Empreitada, e;

b) Indemniza¢do pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato
gue demonstre ter sofrido.

Cldusula 20.°
Outros encargos do fornecedor

1 - Correm inteiramente por conta do fornecedor a reparag¢éo e a indemnizagdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até &
rece¢do definitiva dos frabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos,
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da atuagdo do pessoal do fornecedor ou dos seus subfornecedores e fornecedores e do

deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construcdo e equipamentos;

7

2 - Constituem ainda encargos do fomecedor a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos e as despesas inerentes a celebracdo do
Contrato.

Secc¢do IV
Pessoal

Clausula 21.@
Obrigagoes gerais
1 - SGo da exclusiva responsabilidade do fornecedor as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execu¢do da Empreitada, & sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

2 - O fornecedor deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do locall
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem da Junta de Freguesia, o
pessoal que hagja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes da Junta de Freguesia, do fornecedor, dos
subfornecedores ou de terceiros.

3 - A ordem referida no ndmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
fornecedor o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantfidades e a qudlificagdo profissional da mdo-de-obra aplicada na Empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos frabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

5 - O fornecedor obriga-se a referir nas viaturas e/ou funciondrios a indicagdo de "o servico
da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintrd".

Clausula 22.°
Horério de trabalho

O fornecedor pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, & Junta de
Freguesia.

Cldusula 23.°
Seguranga, higiene e satide no trabalho

1 - O fornecedor fica sujeito ao cumprimento das disposigoes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais
obrigacoes.

2 - O fornecedor € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a
prestar-the a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no frabalho.

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 168, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE. 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
TELEFONE 219188 540 | FAX 219146129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219145501 10728



-_f mira sintra

3 - No caso de negligéncia do fornecedor no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, a Junta de Freguesia pode tomar, & custa dela, as providéncias que
se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do fornecedor.

4 - Antes do inicio dos frabalhos e, posteriormente, sempre que a Junta de Freguesia o exija,
o fornecedor apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 28.°,

5 - O fornecedor responde, a qualquer momento, perante a Junta de Freguesia, pela
observancia das obrigagcdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo Il
Obrigag¢des da Junta de Freguesia

Clausula 24.°
Preco contratual condi¢cdes de pagamento

1 - Pela execugdo da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes
do presente Caderno de Encargos, a Junta de Freguesia obriga-se a pagar ao fornecedor
O prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal em vigor.

2 - O prego referido no ndmero anterior inclui todos os encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

3 - O preco base € de €135.000,00 (cento e trinta e cinco mil euros), acrescido do IVA & taxa
legal em vigor.

Cldusula 25.¢
Condig¢oes de pagamento
1- Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de sessenta dias apds a apresentacdo da
respetiva fatura.
2 - Conjuntamente com a fatura deve ser apresentado um relatdrio dos trabalhos efetuados.
3 - As faturas, os relatdrios e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com
0 modelo e respetivas instru¢cdes fornecidos pela Junta de Freguesia.

4 - Cada auto de medicdo deve referir todos os tfrabalhos constantes do plano de frabalhos
que tenham sido concluidos, sendo a sua aprovacdo pela Junta de Freguesia
condicionada d readlizagdo completa daqueles.

5-No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre a Junta
de Freguesia e o fornecedor quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao fornecedor, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pela Junta
de Freguesia e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

6 - O pagamento dos frabalhos a mais e dos frabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos ndmeros anteriores, mas com base nos precos gue Ihes forem,
em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.°
Adiantamentos ao fornecedor

Nao serdo concedidos quaisquer adiantamentos por conta dos trabalhos a efetuar.
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Clausula 27.©
Mora no pagamento

Em caso de atraso da Junta de Freguesia no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
prego contratual, tem o fornecedor direito aos juros de mora sobre o montante em divida &
taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.

Clausula 28.°
Revisdo de pregos

1 - A revisGo dos pre¢os contratuais, como consequéncia de alteragcdo dos custos de mdo-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da Empreitada,
€ efetuada nos termos do disposto no Decreto-lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na
modalidade de garantia de custos.

2 - E aplicavel arevisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constante de lei.

3 - A revisGo de precos obedece as seguintes condigcoes:

a) Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
confratual;

b) A garantia de custo de mdo-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

¢) A garantia de custo de mao-de-obra n&o abrange os encargos de deslocagdo e de
fransporte do pessoal do formecedor nem os agravamentos correspondentes &
prestagdo de trabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precgos relafiva ao custo de mdo-de-obra incidird sobre o valor
correspondente d percentagem fixada na legislacdo sobre revisdo de precos;

e) O fornecedor obriga-se a enviar & Junta de Freguesia o duplicado das folhas de salérios
pagos na obra, do qual lhe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da
data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o fornecedor obriga-se a enviar também
um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a que
corresponda gjustamento de pregos no qual figurem os montantes calculados na base
dos que forem garantidos, dos efefivamente despendidos e as correspondentes
diferengas a favor da Junta de Freguesia ou do fornecedor;

) A Junta de Freguesia pode exigir ao fornecedor a justificag&o de quaisquer saldrios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas & Junta de Freguesia;

h) Os pregos garantidos para os materiais sGio considerados como pregos no local de
origem do fornecimento ao fornecedor e ndo incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

) Se para a aquisicdo de matericis de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao fornecedor, as quantidades de matericis adquiridos nessas
condigdes ndo sdo suscetiveis de revisdo de pregos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;
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) Independentemente do direito de vigilGncia sobre os precos relativos & aquisicdo de
materiais de pre¢o garantido, a Junta de Freguesia tem o direito de exigir do fornecedor
a justificacdo dos respetivos pregos.

4 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
Empreitada sdo incluidos nas situagoes de trabalhos.

Secgdo V
Seguros

Clausula 29.°
Contratos de seguro

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualguer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subfornecedores possui seguro
obrigatdrio de acidentes de frabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O fornecedor e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execug¢do do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas cldusulas
seguintes e na legislagcdo aplicével, das quais deverdo exibir cdpia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacgdo.

3 - O fornecedor é responsavel pela satisfa¢gdo das obrigagdes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o fornecedor obriga-se a manter as
apdlices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final & data da rececdo provisdria da
Empreitada ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e mdquinas auxiliares afetas
& obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - A Junta de Freguesia pode exigir, em qualguer momento, copias e recibos de pagamento
das apdlices previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a
enfrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e
recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante
legislagdo aplicdvel constituem encargo Unico e exclusivo do fornecedor e dos seus
subcontratados, devendo os contratfos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do fornecedor perante a Junta de
Freguesia e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do fornecedor das obrigacoes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Junta de Freguesia reserva-se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

Clausula 30.©

Outros sinistros
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1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contfrato de seguro de responsabilidade civil
automdvel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria
por si afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da Empreitada,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automaével (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos
afetos as obras pelos subfornecedores se encontra segurado.

2- O fornecedor obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitdrios, camaratas, oficinas e maqguinas e equipamentos fixos ou mdveis, onde devem
ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nUmeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio
para os riscos de circulagdo (ramo automaovel),

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial,

Capitulo IV
Representagdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 31.2
Representagdo do fornecedor

1 - Durante a execuc¢do do Contrato, o fornecedor é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacdo.

2 - O fornecedor obriga-se, sob reserva de aceitagdo pela Junta de Freguesia, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima para a obra em questdo.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o fornecedor confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qgualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou Ndo Ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da Empreitada e
comprometendo-se a desempenhar essa fungcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugdo da Empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
Empreitada sempre que para tal seja convocado.

6 - A Junta de Freguesia poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o fornecedor é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para
responder, perante a Junta de Freguesia, pela marcha dos frabalhos.
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8 - O fornecedor deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislagdo aplicdvel
em matéria de seguranc¢a, higiene e sadde no trabaltho e, em particutar, pela correta
aplicagdo do documento referido na alinea ) do n.° 4 da cléausula 6.,

Cldusula 32.°
Livro de registo dos trabalhos efetuados

1 - O fornecedor organiza um registo da Empreitada, em livio adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pela Junta de Freguesia, contendo uma informagdo
sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da Empreitada séGo os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

3 - O livro de registo ficard patente no local da Empreitada, ao cuidado do diretor da
Empreitada, que o deverd apresentar sempre que solicitado pela Junta de Freguesia ou
por enfidades oficiais com jurisdicdo sobre os frabalhos.

Capitulo V
Recegdo e liquidagdo da Empreitada

Cldusula 33.°
Rececgdo provisoria
1 - Arececdo provisdria dos trabalhos efetuados no dmbito da presente Empreitada depende
darealizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja conciuida no todo
ou em parte, mediante solicitagcdo do fornecedor ou por iniciativa da Junta de Freguesia,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da
Empreitada.

2 - No caso de serem idenfificados defeitos da Empreitada que impecam a sua rece¢do
provisdria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da Empreitada que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rece¢do provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 34.°
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos, para os defeitos que incidam sobre elementos a aplicar.
b) 12 meses, para os defeitos que incidam sobre o tudo o restante.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
fermos do numero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da Empreitada
qgue tenham sido recebidas pela Junta de Freguesia.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os frabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da Empreitada ou de desgaste e depreciagdo normais
conseguentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.
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Cldusula 35.2

Rececdo definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria
& obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservagdo, esta serd definitivamente recebida.

3 - A recegCo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigcdes normais de
exploragcdo, operagdo ou utilizacdo, da Empreitada e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo fornecedor, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou & parte da Empreitada a receber.

4 - No caso da vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez da responsabilidade do fornecedor, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no ndmero anterior, a Junta de Freguesia fixa o prazo para o
corregdo dos problemas detetados, findo o qual serd fixado o prazo para a realizacdo de
uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Cldausula 36.°
Restituicdo dos depésitos e quantias refidas e liberagdo da caugao

1 - Feita a recegao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao fornecedor as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do fornecedor ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou dinda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importdncia e ndo
justificativos da ndo liberagdo, a Junta de Freguesia promove a liberacdo da caucdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos
seguintes termos:

@) 25 % do valor da caugdo, no prazo de trinta dias apoés o fermo do segundo ano do prazo
a que estdo sujeitas as obrigagdes de corre¢cdo de defeitos, designadamente as de
garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de tfrinta dias apds o termo de cada ano adicional do prazo
a que estdo sujeitas as obrigagdes de correcdo de defeitos, na proporcdo do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberagdo integral, também no prazo de trinta dias, no caso
de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagdo da caucdo prevista no
ndmero anterior € promovida na propor¢do do valor respeitante & rececdo parcial.

Capitulo VI
Disposig¢oes finais

Clausula 37.°

Deveres de informagdo
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1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
gue cheguem ao seu conhecimento e gue possam afetar os respetivos interesses na
execucdo do Confrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunst@ncias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdo do Contrato.

Clausula 38.°
Subcontratagdo e cessdo da posicao contratual

1 - O fornecedor pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.°do
CCP.

2 - A Junta de Freguesia apenas pode opor-se 4 subcontratacdo na fase de execugdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haoja fundado receio de gue a subcontfratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigagdes emergentes do Confrato.

3 - Todos 0s subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado guanto a revisdo de precos.

4 - O fornecedor obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Junta de Freguesia para
gue esta, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do fornecedor do pessoal dos
subfornecedores presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragcdo de cada contrato de subempreitada, o
fornecedor deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto
¢ Junta de Freguesia, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - Aresponsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes confratuais
€ do fornecedor, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subfornecedores.

8 - A cess@o da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outrq, sendo em gualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Cldusula 39.©
Resolug¢do do contrato pela Junta de Freguesia

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, a Junta de Freguesia pode
resolver o contrato Nnos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputével ao fornecedor;

b) Incumprimento, por parte do fornecedor, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas
no exercicio do poder de dire¢cdo sobre matéria relativa & execugdo das prestacdes
confratuais;

c) Oposicdo reiterada do fornecedor ao exercicio dos poderes de fiscalizacdio da Junta

de Freguesia;
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d) Cessdo da posi¢cdo contratual ou subcontfratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo fornecedor
da manutengdo das obrigagdes assumidas pela Junta de Freguesia contrarie o principio
da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

N Incumprimento pelo fornecedor de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

@) Nao renovagdo do valor da caucdo pelo fornecedor, nos casos em gue a tal esteja
obrigado;

h) O fornecedor se apresente d insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

) Se o fornecedor, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

f Se, tendo faltado & consignagdo sem justificagdo aceite pela Junta de Freguesia, o
fornecedor nGo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pela Junta de Freguesia para nova consignacdo desde que n&o apresente
justificacdo de tal falta aceite pela Junta de Freguesia;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao fornecedor que
seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da Empreitada;

D Se o fornecedor ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
da nofificagdo da decisdo da Junta de Freguesia, que indefere a reclamagdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugdo;

m)Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pela Junta de Freguesia por facto
imputavel ao fornecedor ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da Empreitada
ou se ndo for repetida a execucdo da Empreitada com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de inferesse publico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no nUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do fornecedor,

serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo da Junta de
Freguesia poder executar as garantias prestadas,

3 - No caso previsto na alinea g) do n° 1, o fornecedor tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes € aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de trinta
dias contfados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao fornecedor o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Cléausula 40.°

Resolugdo do contrato pelo fornecedor
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1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o fornecedor pode resolver
o contrato nos seguintes casos:

a) Alteragc&o anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel & Junta de Freguesia;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela Junta de Freguesia por periodo superior
a seis meses ou quandoc o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual da Junta
de Freguesia, quando tornem confréria & boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manuten¢do do contrato;

e) Incumprimento pela Junta de Freguesia de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

) Se ndo for feita consigna¢cdo da Empreitada no prazo de seis meses contados da data
da celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao fornecedor;

@) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignac¢do ou consignagdes subseguentes acarretar a inferrupgcdo dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os frabalhos a mais, os frabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputéiveis
ao fornecedor, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

) Se a suspensdo da Empreitada se mantiver: Por periodo superior a um quinto do prazo
de execucdo da Empreitada, guando resulte de caso de forga maior;

) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputdvel
& Junta de Freguesia;

k) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do fornecedor
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na dlinea a) do nUmero anterior, apenas hé direito de resolucdo quando
esta ndo impligue grave prejuizo para a realizagdo do interesse pulblico subjacente &
relagcdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do
contfrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do
fornecedor ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢)do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo & Junta de Freguesia, produzindo efeitos trinta dias apds a rececdo dessa
declaracdo, salvo se a Junta de Freguesia cumprir as obriga¢cdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 41.@
Arbitragem
1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, & interpretacdo, execugdo, incumprimento,
invalidade, resolu¢do ou redugdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:
a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) e ¢). a arbitragem respeita as regras processuais
propostas pelos arbitros;
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b) O Tribunal Arbitral tem sede em Agualva e Mira Sintra, na sede da Junta de Freguesia, e
€ composto por trés arbitros;

¢) A Junta de Freguesia designa um arbitro, o fornecedor designa um outro arbitro e o
ferceiro, que preside, &€ cooptado pelos dois designados.

2 - No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os drbitros designados
pelas partes nGo acordarem na escolha do arbifro-presidente, a resolucdo do litigio terd
lugar no Julgado de Paz de Sinfra ou, se ndo aplicavel, no Tribunal da Comarca de Sintra.

3 - Da decisdo do Tribunal Arbitral cabe recurso para o Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo
aplicavel, para o Tribunal da Comarca de Sintra.

Clausula 42.°
Comunicagoes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto ds nofificacdes e
comunicagdes entfre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cdédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2 - Qualquer altera¢do das informagdes de confacto constantes do Confrato deve ser
comunicada ¢ outra parte.

Clausula 43.©
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.
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Condicdes Técnicas Especiais

Clausula 44 ¢

Trabalhos a realizar

1. INTRODUCAO

A Ribeira das Jardas, depois de fer estado encanada durante muitos anos, atravessa agora
despoluida e a céu aberto a cidade de AgualvaCacém.

No dmbito do programa Cacém Polis foram constfruidas, enfre outros, uma zona verde - o
Parque Linear - e regularizado o curso de adgua, o que, ao longo de mais de um quildmetro
propicia o desenvolvimento de multiplas atividades de ar livre e lazer,

O presente projeto destina-se & construcdo de agudes fempordrios, a serem instalados nos
meses de maio a setembro no leito da ribeira, no troco em que esta atravessa Agualva-
Cacém, com a o duplo objetivo, de conseguir a criacdo de “espelhos” de dgua sucessivos
na zona central da cidade e a criagdo de uma reserva de agua, para a rega dos espagos
verdes contiguos & ribeira.

Esta obra é promovida pela junta de freguesia de Agualva e Mira-Sintra, resultante da juncdo,
em 2013, das freguesias de Agualva e Mira-Sinfra do concelho de Sintra.

2. SITUACAO ATUAL

A rega do Parque Linear estd a ser efetfuada com recurso & dgua proveniente da rede
publica, da qual recebe a pressdo necessaria para o funcionamento. Para além do uso
menos proprio, visto tratar-se de agua potdvel, constitui um encargo importante para a
entidade gestora, as juntas de freguesia de Agualva e Mira-Sintra e freguesia de Cacém e S.
Marcos.

Existem diversas ligagdes da rede publica & rede de rega, mas a maior parte da drea do
Pargue Linear estd ligada & rede plblica em apenas dois locais. Na situacdo futura, em que
a rede de rega passe a ser abastecida com agua de ribeira, essas duas ligagdes serdio
fisicamente desativadas.

Ao longo do parque existermn condutas de rega enterradas, em geral de PEAD, que distribuem
a dgua por diversos setores de rega.

A rega é efetuada por aspersdo ou por gota a gotaq, ufilizando respetivamente aspersores
fixos e/ou de cabeca rotativa e tubo gotejador.

A rega do parque estd automatizada, existindo para o efeito um programador, uma rede de
cabos elétricos junto ds condutas principais e eletrovalvulas. De acordo com o programa pré-
estabelecido o programador envia um sinal de abertura ou de fecho para as eletrovalvulas,
dando inicio ou interrompendo a rega.

3. ALTERACOES PROPOSTAS

Visa-se, com a execugdo deste projeto, a construgdo de cinco pequenos acgudes
tempordrios, numerados de | a V, que criardo cinco pequenas albufeiras intermitentes e cujos
espelhos de agua passardo a integrar o pargue.

Parte da dgua armazenada nas duas albufeiras de montante serd desviada por duas
condutas de adugdo, uma de cada agude, para uma cdmara a construir na margem
esquerda..
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A locdlizagdo das infraestruturas a construir teve por base a morfologia da ribeira, o risco de
inundagdo, a localizagdo da drea a regar, o tragado das condutas de distribuicdo j&
existentes e a faciidade de acesso por maquinas e viaturas, necessdrias para a sua
construgdo e para a fase de exploragdo e manutengdo.

4. CARATERIZAGCAO DA LINHA DE AGUA

A ribeira nasce a 310 m de alfitude, na serra da Carregueira, no concelho de Sintra, a sul da
povoagdo de Almargem do Bispo, numa drea de carateristicas rurais.

Ao atravessar a mancha urbana de Agualva-Cacém a linha de dgua recebe o nome de
ribeira das Jardas ou da Agua Alva. Mais a jusante, j@ no concelho de Oeiras, toma o nome
de ribeira de Barcarena, desaguando na praia de Caxias.

Ribeira das Jardas

Comprimento 19.2 km
Altitude da nascente 310m

Foz Rio Tejo

Area da bacia 33,6 km?
Declive médio do curso de dgua principal 1.4%
Orientagdo da escorréncia N->§
Concelhos abrangidos Sintra e Oeiras

5. AVALIAGAO DOS ESCOAMENTOS

Para a avaliagdo das disponibilidades hidricas foram consultados os resultados das medicdes
dos escoamentos, disponibilizados pelo Servico Nacional de Informagdo de Recursos Hidricos
- SNIRH - Estagdo Hidrométrica de Laveiras, situada a jusante, na mesma linha de dgua, Os
resultados obtidos encontram-se no quadro:

Quadro 5.1 - Escoamentos medidos na estagdo
hidrométrica de Laveiras (SNIRH) (dam3/més)
1987 1988 1989 1990

maio 880 1670 810 610

junho 690 700 550 590

julho 720 670 530 470
Como o numero |agosto 900 460 120 590 de anos
com medicoes de egtembro | 1100 530 60 360
escoamento é bastante

pequeno, foram comparados as precipitagdes dos anos com registos de escoamentos com
as precipitagdes duma série mais extensa, dados das precipitacdes mensais ocorridas nos
anos de 1991 a 2012, cujos valores sdo igualmente disponibilizados. Verifica-se que as séries
sdo equipardaveis, 0 que confere alguma validade & aceitagdo dos valores dos escoamentos
medidos.
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Em termos de disponibilidades hidricas o més de setembro € aquele em que se verificam os
menores escoamentos. Reportando esses valores para a secgdo da linha de dgua em que se
localizam os agudes, verifica-se que, em 80% dos anos, 0s menores escoamentos mensais
ocorrem em setembro, na ordem dos 2588 m3/dia, valor que corresponde um caudal de 301/s,
muito acima das necessidades para a rega.

Quadro 5.2 - Disponibilidades hidricas na seccdo do agude | (m3/dia)

maio junho julho agosto setembro
P50% 17725 11299 10330 8948 9157
P80% 10710 10139 18620 4249 2588

No entanto, € do conhecimento que este valor de caudal ndo esta disponivel na totalidade,
provavelmente devido ¢ existéncia de hortas urbanas a montante, que concorrem na
utilizacdo da agua, em guantidade dificil de guantfificar,

Para o aproveitamento do caudal disponivel, prevé-se a construcdo de agudes fempordrios.
Em caso de insuficiéncia de caudal, este pode ainda ser reforcado, conforme transmitido
pela Junta de Freguesia, com recurso & captacdo de aguas subterrdneas.

A reativacdo das ligagdes da rede de rega & rede publica é também uma solugdo possivel,
mas como alternativa, e ndo como reforgo, visto que as duas origens de dgua ndo podem
existir em simulténeo.

6. AVALIAGAO DAS NECESSIDADES HIDRICAS

Para a avdliagdo das necessidades hidricas, foram considerados os valores das necessidades
hidricas das culturas prado e culturas arbustivas, tidas como representativas respetivamente
da relva e das diversas espécies herbdceas e arbustivas existentes no parque.

Os valores utilizados sGo os propostos para a regidio de Lisboa e vale do Tejo, avaliadas pela
metodologia preconizada pela FAO. O cdiculo da ETO (evapotranspiracdo de referéncia) é
efectuado pelo método de Penman modificado a que se aplicam, segundo o mesmo autor,
valores de coeficientes culturais - Kc - traduzindo a cultura e o seu ciclo vegetativo.

As necessidades hidricas das plantas, para efeitos de projeto reportam-se ds necessidades em
periodo de ponta, ou seja na época de maior exigéncia hidrica, gque para a maior parte das
culturas ocorre em julho. As necessidades hidricas de ponta séo determinadas pelo balango
hidrico do solo, que é a diferenca entre a precipitagcdo e a evapotranspiragdo cultural. Como
nos meses acima referidos ndio € habitual chover, as necessidades hidricas correspondem aos
valores da evapotranspiragdo cultural. A evapotranspiracdo cultural (ETc) € o produto da
evapotranspiragcdo potencial (ETp) pelo factor cultural (Ke): E T c = E T p * Ke. A
evapotranspira¢cdo potencial & a quantidade méxima de dgua perdida por evaporagdo do
solo e por transpiracdo das plantas.

A partir das necessidades hidricas no més de ponta extraem-se os diversos parGmetros de
dimensionamento da rede e das necessidades de armazenamento. Os resultados obtidos
constam do quadro seguinte:

Quadro 6.1- Par@metros agrondmicos

Culturas

Prado (relva) 2,6 ha Outras culturas 0.4 ha
087 % 0,13 %

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA. 16B. 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LORCSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
TELEFONE 219188 540 | FAX 219146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219145501 23/28



-
e

Necessidades hidricas uteis das culturas

Prado (relva com rega por aspersao) Plantas diversas regadas por gota a gota

(m3/ha) (m3/ha)

Anuais Més de ponta |Més | Regido Anuais Més de ponta | Més | Regido
8800 2000 Julho |LVT 5300 1700 Julho |LVT

Caudal ficticio continuo - gfc (I/s/ha)

0,747 [ | 0.635
Eficiéncias (%)
Distribuigao 0.95 Distribuicdo 0.95
Aplicacdo 0.85 Aplicagdo 0.90
Global 0,81 Global 0.86
Hordrio de rega
dias/més 26 dias/més 26
horas 10 horas 10
Caudal tedrico no setor de regar (I/s/ha)
Continuo (24 h) 0.878 Continuo (24 h) 0.705
Projeto (10h) 2,614 Projeto (10h) 2,018
Caudal na rede de rega - (I/s/ha)
Continuo (24 h) 0,925 Continuo (24 h) 0,742
Projeto (10h) 2,646 Projeto (10h) 2,124
Caudal necessario ao maior setor de rega
N° max. aspersores em simultdneo | 12 N° max. gotejadores em simultdneo | 848
Caudal dos aspersores I/s 0,61 Caudal dos gotejadores (I/h) 2
Caudal a elevar (/s) 7.3 Caudal a elevar (I/s) 0,52
Dotacdo/dia de rega (m3) 248 Dotag¢do/dia de rega (m3) 31
Caudal a elevar (I/s) 8
Dotac¢do/dia de rega total (m3) 281

7. DESCRIGAO GERAL DAS OBRAS E DOS MATERIAIS
e Acgudes

Prevé-se a constru¢do de cinco agudes com os objetivos atrds referidos, os dois de montante
(Acude | e II) com prioridade & acumulagdo de agua parda rega, e os restantes destinados &
criagdo de espelhos de adgua, que passam a integrar o Parque Linear nos meses estivais.

Os acudes consistem numa estrutura de betdo armado, encastrada no fundo e nas margens
dalinha de dgua. Na zona central e abrangendo a quase totalidade da sec¢do da linha de
agua serdo instalados conjuntos amoviveis de vigotas de madeira encastradas em perfis
metdlicos HEB. As vigotas, serdo em madeira de pinho de 1° qualidade, tratado em autoclave,
encaixadas até atingir a cota do plano de agua pretendido.

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16B, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
TELEFONE 219188 540 | FAX 219146129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219145501 24 /28



\|

_T mira sintra

Os agudes | e Il (armazenamento) terdo a altura de 1.20m, enquanto os agudes lll, IV e V
(espelhos de agua) terdo a altura de 0.80m.

Em todos os acudes serd instalada uma descarga de fundo destinada ao esvaziamento prévio
dos mesmos, proporcionando a montfagem e a desmontagem em seguranga.

A construgcdo da fundagdo serd feita com recurso a escavacdo manual e/ou mecdanica até
se encontrar rocha dura ou que o solo apresente boas condicdes de fundacdo. Nas margens
os trabalhos de escavacdo sdo precedidos do desmanche dos gabides. A rede que 0s
compode serd cortadaq, e refirada a pedra apenas na quantidade necessdria para encastrar
0 agude. Segue-se o trabalho de escavacdo dos taludes até que o solo tenha boas
caracteristicas de fundagdo. Os limites para estes trabalhos serdo definidos pela fiscalizacdo.

Concluidos os trabalhos de escavagéo e do desvio da linha de dgua procede-se & cofragem
e colocagdo do betdo, incorporando os gabides para montante e jusante. No lintel, sGo
deixados embebidos no betdo fro¢os de tubo quadrangular, com a folga necessdria ao
encaixe dos perfis metdlicos HEB.

No lintel, serd deixada a tfubagem necessaria para futura montagem da descarga de fundo
e nos agudes | e Il também a tomada de agua. A forma, as dimensdes e os materiais a
empregar serdo especificados nas pecas desenhadas e no caderno de encargos (CE).

Na zona dos agudes, o leito da linha de agua deve ser protegido com enrocamento, como
prote¢cdo contra a erosdo localizada causada por fendmenos de turbuléncia e percolagéo.

¢ Condutas de adugdo e de distribui¢tio

Prevé-se a instalacdo de duas condutas adutoras que transportam a dgua dos acudes &
cdmara de captagdo.

A conduta 1, com origem no agude |, ser& instalada no leito da linha de adgua, o mais possivel
juntfo ao talude esquerdo, entferrada & profundidade minima, com declive uniforme e
envolvida em betdo simples. A conduta 2, com origem no agude |l, terd & entrada da camara
uma vdalvula anti-retorno para evitar a passagem da adgua do agude | para o agude fl, e a
sua perda para arega. Por seguranca, estas condutas serdo dimensionadas para o transporte
de duas vezes o caudal requerido pela eletrobomba,

A conduta 6 destina-se d ligacdo da cdmara existente ao agude |, para eventual reforco do
caudal.

As condutas de distribuicdo (rede de rega) serdo em tubagem de PEAD, ligados com
soldadura topo a topo ou com recurso a acessorios electro-soldaveis. A ligagdo a acessoérios
flangeados é feita com stubend e flange louca.

Quadro - Dimensionamento de condutas
. | apim. PN\ Diam | oiam | Dt | DSt el | ver | P | cota | FMine | Pmax
Condutas Né m3ls Tubos | min. (mm} | int(m) origem | Parcia Ref.(m) | (mis) Carga iez. (m) Disp. Disp.
(bar) : m | 1m : m | P (mca) | (mca)
0,00 112,84 112,84
Agude I/ NOS
Camara C1 ) 1
NOO 0,016 | PEAD 6,3 200 0,185 258,00 | 258,00 111,83 0,60 0518 112,32 0,49 1,01
0,00 111,53 111,53
Agude I/
camara €2 | N | o016 | pEAD | 63 200 | 0,185 12,00 | 12,00 0,60 111,51 0,18 0,20
NOO ' ' ' ' ' 111,33 ! 0,024 ' ' '

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16B, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE. 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
TELEFONE 219188 540 | FAX 219146129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219145501 25/28



'\
_/ mira sintra

0,00 115,00 115,00
Reforgo o
agude | - C6 i
¢ NO9 0,005 | PEAD | 6,3 110 0,102 24,00 24,00 114,00 0,62 0.106 114,89 0,89 1,00
0,00 113,47 153,470
Setor de -
rega )
g N-- 0,008 | PEAD | 100 110 0,097 404,00 | 404,00 114,00 1,09 5370 148,10 34,10 4947

e Camara de captacgdo /elevagdo

Para a jun¢do do caudal proveniente dos agudes e para a instalacdo do equipamento
necessario, prevé-se a construgdo de uma cdmara de captagcdo e elevacdo na margem
esquerda junto & ponte lll, préximo do agude |l

Serd composto por dois patamares, um inferior constituido pela base fabricada in situ e por
anéis2 em betdo armado e um patamar superior, construido com anéis igualmente armados.

Os anéis serdo em betdo armado, pré-fabricados, de 2,5 m de di@metro interno, e dois metros
de altura, ou em alfernativa tubagem de secgdo retangular tipo box culvert de seccéo
2.5x2.0m com 2.0m de altura.

Para cumprimento das especificacdes de instalagdo da eletrobomba e para a instalacdo do
equipamento elétrico fora da zona inunddvel, prevé-se que o poco tenha a altura total de 6
m, 2,5 dos quais acima do nivel do terreno.

O acesso serd efetuado através duma tampa metdlica na parte superior e por degraus em
material pultrudido.

» Movimentag¢ao de terras
o Escavacoes

As dimensdes das valas constam das pecgas desenhadas e deverdo ser respeitadas. Na
escavacdo em leito de linha de agua, deverdo ser tomadas as medidas necessdrias para
evitar a desestabilizacdo dos taludes, ou das suas protecdes. Nao serd permitido o uso de
explosivos. Em caso de dificuldade na abertura da vala, com meios cl@ssicos, poderd o dono
da obra permitir que a conduta seja instalada & superficie e protegida com betdo.

O custo da sobre-escavagdo ou outro para a implantagcdo das estruturas considera-se
incluido no custo das mesmas.

Na escavagdo em leito de linha de dgua ou na sua proximidade, serd necessario um especial
cuidado a nivel de eventuais entivagdes, devido aos niveis freGticos serem possivelmente
elevados. O empreiteiro deverd prever entivagdes e bombagem da dagua, sem que isso
represente qualguer encargo para o dono da obra.

O processo e cuidados a ter nas escavagdes, execugdo de caixas, corte e reposicdo de
pavimentos, interferéncias com infraestruturas existentes e sua eventual reparacdo, bem
como os meios a utilizar, constituem sempre encargo do empireiteiro.

o Aterros

Na execugdo dos aterros para enchimento de valas, deverd procurar-se que o fundo da vala
esteja perfeitamente nivelado que e a tubagem seja assente sobre um leito de terra
cirandada ou terra arenosa compactada a 95%, sem elementos grosseiros ou outros detritos,
conforme as pegas desenhadas.
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8. AVALIACAO DOS CAUDAIS DE PONTA DE CHEIA

Embora seja intencdo do promotor montar os acudes apenas na época de rega, de maio a
setembro, ou seja, fora do periodo de maior probabilidade de ocorréncia de cheias, foi
estimado o efeito das infraestruturas na linha de dgua nas condicdes mais desfavordveis
guanto ao grau de satura¢cdo do solo e para o mesmo periodo de retorno.

O cdlculo dos caudais de ponta de cheia utilizados para o dimensionamento dos aquedutos
teve por base a metodologia do SCS com a adaptacdo para o nosso pais proposta por
Correia (L.N.E.C.,1984) Proposta de um método para a determinagcdo de caudais de cheia
em pequenas bacias naturais e urbanas).

Determinadas a drea da bacia (A em km2), o comprimento (L em km) e a inclinac&o (J em
m/m) da linha de dgua principal calculou-se o tempo de concentracdo (Tc em horas) pela
expressdo de Temez,

Tc=03(L Y076
J0,25

A situacdo de equilibrio na resposta da bacia € atingida quando a duragdo da precipitagcdo
atil ultrapassa o tempo de concentragcdo, admitindo uma precipitacdo Ufil de intensidade
constante e uniformemente distribuida sobre toda a bacia.

A partir deste momento o caudal escoado (gp) é igual & intensidade da precipitagdo Ufile é
dado por:

gp= QA
3,6 tc
em que:
gp - caudal de ponta em m3/s,
A - drea da bacia em km?2,
Tc - Tempo de concentragdo em horas,

Q - é a precipitagdo util associada a foda a chuvada, em mm, resultante da expressdo do
SCS.

Q= (P-la)?
(P-la+8)
P é a precipitagdo total em mm,
S é a capacidade mdaxima de retencdo obtida de :
P=rD
em que D & a duracdo total, obtida por:
D=To+Tc e To=la/r

S= 25400 - 254
CN
la - representa as perdas iniciais em mm calculadas pela expressdo: (para CN > 75)
la =0.181CN2-36.129CN+1806.91
0.08052CN+r-8.052
O valor de CN, nimero de escoamento, considerado foi de 84 para condi¢cdes AMC Il
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Quadro 8.1 - NUmero de escoamento na situacdo atual de uso do solo da bacia
hidrografica
Bacia hidrografica CN (/::ng’) Ocu;z/oog:oo CN
Zona cultivada 86 4,6 29,5
Pastagens ou baldios 80 1.1 7.4
Culturas arvenses 85 1,6 10,3
Florestas 80 1.4 8.8
g;‘; 90 I 'Brado em boas condicoes | 78 1.4 8.8 84
Bosques cobertura média 80 1.4 8.8
Zonas resid 20% imp 84 0.8 5.4
Zonas resid 30% imp 86 1.7 11,2
Zonas resid 65% imp 92 1.5 9.7

A intensidade da precipitagdo considerada constante, 1, € expressa em mm/h, resulta das
curvas I-D-F proposta por Matos e Silva, LNEC 1986 (1) em Estudo da precipitacdo com
aplicacdo aos sistemas de drenagem pluvial, ainda comparados com os propostos por
Branddo e Rodrigues, em 2000 (2). Os valores obtidos apresentam-se no quadro seguinte:

Caudais maximos na ribeira (Formula de G. Maning)

Cotas (m) . .

Altura H | Area |Perimetro i*0,5 Q
Seg¢do L (m) K |R*2/3) ’
m m2 molhado (m m/m m3/s,

fundo |MD |ME {m) (m2) (m) (m/m) | (M3/s)
Acude | 1124 116 | 116 | 8.0 3,58 28,6 15,2 45 1,53 0,08 165
Acude i 1106 113 | 113 | 8.0 2,37 19,0 12,7 45 1,30 0,08 93
Acude lll 109.6 112 | 113 | 8,2 3.37 27,6 14,9 45 1,51 0.08 157
Agude IV | 108,6 112 | 111 ] 9,3 2,37 22,0 14,0 45 1,35 0.08 112
Agude V 107,6 110 | 110 | 10,5 2,37 24,9 15,2 45 1,39 0,08 130

Pelos cdlculos efetuados conclui-se que o caudal de méxima cheia é inferior & capacidade
de vazdo da linha de aGgua e que a presenca dos acudes poderd mesmo ndo impedir o
escoamento do caudal de cheia.

No entanto, ndo tendo sido efetuados estudos mais aprofundados, que ndo eram objeto
deste trabalho, ndo € possivel concluir ser suficientemente seguro manter os acudes durante
a época das chuvas, com a altura considerada no projeto, ou com outra inferior.
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REGA DO
PARQUE LINEAR
COM AGUA DA
RIBEIRA DAS

PROJECTO DE EXECUGAO - ESTIMATIVA ORGAMENTAL

ITEM

DESIGNAGAO DOS TRABALHOS

Unid.

Quantidade

2.2

3.1

3.2

33

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

ESTALEIRO

Montagem, desmontagem e manutengao do estaleiro

0

TRABALHOS PRELIMINARES

Piquetagem da obra, incluindo levantamento topografico
conforme caderno de encargos.

Arranque e reposi¢do de pavimentos ou outras estruturas que
colidam com a execugao da obra em casos que nao possa haver
desvios, para implantagao da obra e sua reposigdo de acordo
com as caracteristicas iniciais, incluindo todos os trabalhos
acessorios e complementares.

0

MOVIMENTO DE TERRAS

Escavagao em leito de linha de agua para abertura de valas e/ou
fundagdes para implantagdo da obra, incluindo eventuais
operagdes de desmatagéo, derrube ou arbustos, baldeagéo,
carga transporte a depdsito e descarga, entivagédo e drenagem,
em solos ripaveis (por estimativa 50% do volume total)

Escavagao em leito de linha de agua para abertura de valas e/ou
fundagbes para implantagdo da obra, incluindo eventuais
operagdes de desmatagéo, derrube ou arbustos, baldeagéo,
carga transporte a depésito e descarga, entivagio e drenagem,
em solos s6 removiveis por meio de martelo pneumatico (por
estimativa 50% do volume total)

Escavagéo em terreno de qualquer natureza para implantagdo da
camara de captagéo, incluindo, baldeagao, escoramento, carga
transporte a depdsito e descarga, entivagdo e drenagem, em
solos ripaveis (por estimativa 50% do volume total)

Escavagéo em terreno de qualquer natureza para implantagao da
camara de captagao, incluindo baldeagéo, escoramento, carga
transporte a depésito e descarga, entivagao e drenagem, em
solos s6 removiveis por meio de martelo pneumatico (por
estimativa 50% do volume total)

Escavagéo em leito de linha de agua para abertura de fundagées
para implantagédo dos agudes, incluindo o desarme parcial de
gabibes e de eventuais operagdes de desmatagao, derrube ou
arbustos, baldeacéo, carga transporte a depdsito e descarga,
entivagdo e drenagem, em solos ripaveis (por estimativa 50% do
volume total).

Escavagéo em leito de linha de agua para abertura de fundagoes
para implantagdo dos agudes, incluindo o desarme parcial de
gabides e de eventuais operagdes de desmatagéo, derrube ou
arbustos, baldeagéo, carga transporte a depédsito e descarga,
entivagdo e drenagem, em solos s6 removiveis por meio de
martelo pneumatico (por estimativa 50% do volume total)

Escavagédo em solos de qualquer natureza para abertura de valas
para instalagao de condutas, incluindo baldeagéo, carga
transporte a depésito e descarga, entivagéo e drenagem.

Aterro com material da escavagao, isento de pedras, compactado
de modo a atingir uma compactagao entre 85% a 90% do ensaio
proctor normal.

0

BETAO E BETAO PREFEBRICAQ

un

v.g.

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

1,00

1,00

50,00

22,61

22,61

15,92

15,92

18,48

18,48

43,56

42,52
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REGA DO
PARQUE LINEAR
COM AGUA DA
RIBEIRA DAS

PROJECTO DE EXECUGAO - ESTIMATIVA ORGAMENTAL

ITEM

DESIGNAGAO DOS TRABALHOS

Unid.

Quantidade

41

4.2

43

4.4

51

5.2

53

54
55
5.6

5.7
5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Protegdo das condutas instaladas em leito de linha de agua com
betao NP EN 206-1 C30/37S3D15, conforme pegas desenhadas.

Camara de captagédo/elevagao constituido por tubos de secgéo
circular ou equivalente retangular, em betao armado

prefabricado, vibro comprimido, concebidos para formarem um
elemento continuo e permitir a incorporagdo de um material de
selagem entre juntas, incluindo laje de cobertura, laje de piso
intermédio, betao da base feito in situ NP EN 206-1
C30/37S3D15, abertura de orificios para entrada e saida de tubos
e tampas de acesso, colocagdo de negativos fémea para entrada
e saida de tubos, conforme pegas desenhadas.

Fornecimento e aplicagéo de betdo armado NP EN 206-1
C30/3783D15 e ago A400, incluindo cofragem e descofragem em
agudes incluindo todas as operagdes, materiais e acessorios
necessarios e de acordo com as pegas escritas e desenhadas.

Fornecimento e aplicagdo de betao de limpeza e regularizagio
(160 kg/m3) com 0.05 m de espessura.

0

EQUIPAMENTO DOS AGUDES

Fornecimento e instalagao de grade retentora de detritos em ago
inox, incluindo acessorios para ligagao a tubagem

Fornecimento e instalagao de tubagem em PVC DN 90 como
negativos para descarga de fundo em agude.

Fornecimento e instalagao de tubagem em PVC DN 160 como
negativos para tomada da dgua em agude.

Fornecimento e instalagao de valvula mural DN 100
Fornecimento e instalagéo de valvula mural DN 150

Pega em ago DN 150 com um desenvoivimento até 0,5 m, com
passa-muros, flangeada, PN 10

Stubend e flange DN160 PN10

Fornecimento e colocagéo de pedra argamassada , como
protecdo, a montante e jusante dos agudes.

Fornecimento e colocagéo de trogos de perfil HEB 100 mm com
1,70 m para agudes de 1,2 m de altura de agua, incluindo camisa
em chapa de ago quadrangular

Fornecimento e colocagio de trogos de perfil HEB 100 mm com
1,50 m para agudes de 0,80 m de altura de agua, incluindo
camisa em chapa de ago quadrangular

Fornecimento e colocagdo de pranchas em madeira de pinho
tratada em autoclave de 12 qualidade de comprimento entre 1,20
e 1,50%0,20*0,09 m de acordo com pegas escritas e desenhadas.

0

EQUIPAMENTO NA CAMARA DE CAPTAGAO

Fornecimento e instalagéo de degraus encastrados na estrutura
de betao.

Fornecimento e aplicagéo de tinta betuminosa asfaltica em
superficies enterradas.

Tampas metalicas, conforme pegas desenhadas, incluindo
sistema de fecho, tratamento anti corrosivo e pintura

Pega em ago DN 150 com um desenvolvimento até 0,5 m, com
passa-muros, flangeada, PN 10

Pega em ago DN 100 com um desenvolvimento até 0,5 m, com
passa-muros, flangeada, PN 10 2/3

m3

ml

m3

m3

uni

uni

uni

uni
uni
uni

uni
m3

uni

uni

uni

uni

m2

uni

uni

uni

49,23

6,00

54,52

3.00

7,00

5,00

2,00

5,00
2,00
2,00

2,00
11,40

20,00

27,00

204,00

15,00

27,49

2,00

2,00

1,00
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/ j' e COM AGUA DA
&/ & & mirasintra RIBEIRA DAS
PROJECTO DE EXECUGAO - ESTIMATIVA ORCAMENTAL
ITEM DESIGNAGAO DOS TRABALHOS Unid. Quantidade
6.6 Stubend e flange DN160 PN10 uni 2,00
6.7 Stubend e flange DN110 PN10 uni 1.00
6.8 Valvula de maré em ago inox/PEAD, DN 150, de ligagéo uni 1,00
flangeada, incluindo acessdérios de fixagéo
0
7 EQUIPAMENTO REDE DE REGA

71 TUBAGENS EM PEAD
Tubagens em PEAD, PN 6.3, MRS 100, assentes em vala,
incluindo ligagdes por soldadura topo a topo ou eletrossoldadura,
0s acessorios para ligagdo entre tubos e de ligagdo a condutas e
macigo de encosto, conforme mapa de nés.

711 DN 150, PN 6,3 m.l. 270,00

712 DN 110, PN 10 m.l. 24,00

713 DN 90, PN 10 m.l 132,00
7.2 Té eletrosoldavel PEAD DN 110, PN 10. uni 4,00
7.3 Té eletrosoldavel PEAD DN 90, PN 10. uni 1,00
7.4 Unido eletrosoldavel PEAD DN 110, PN 10. uni 4,00
7.5 Redugao eletrosoldavel PEAD DN 110*90, PN 10 uni 1,00
7.6 Redugéo eletrosoldavel PEAD DN 110*50, PN 10. uni 2,00
7.7 Juntas cegas 50<dn<90. uni 3,00
7.8 Valvula anti retorno em ffd DN 100 PN16 uni 1,00

0

3/3
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REGA DO PARQUE LINEAR COM AGUA DA RIBEIRA

DAS JARDAS AGUALVA-CACEM

PROJECTO DE EXECUGAO - ESTIMATIVA ORGAMENTAL

ITEM

DESIGNAGAO DOS TRABALHOS

Unid.

Quantidade

Prego
unitario

Total parcial

Total

1.1

21

22

Sl

32

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

ESTALEIRO

Montagem, desmontagem e manutengao do estaleiro

0

TRABALHOS PRELIMINARES

Piquetagem da obra, incluindo levantamento topografico
conforme caderno de encargos.

Arranque e reposigéo de pavimentos ou outras estruturas que
colidam com a execugao da obra em casos que nao possa haver
desvios, para implantagéo da obra e sua reposigdo de acordo
com as caracteristicas iniciais, incluindo todos os trabalhos
acessorios e complementares.

0
MOVIMENTO DE TERRAS

Escavagdo em leito de linha de agua para abertura de valas
e/ou fundagbes para implantagdo da obra, incluindo eventuais
operagdes de desmatagéo, derrube ou arbustos, baldeagéo,
carga transporte a depdsito e descarga, entivagao e drenagem,
em solos ripaveis (por estimativa 50% do volume total)

Escavagédo em leito de linha de agua para abertura de valas
ef/ou fundagdes para implantagao da obra, incluindo eventuais
operagdes de desmatagao, derrube ou arbustos, baldeagao,
carga transporte a depdsito e descarga, entivagao e drenagem,
em solos s6 removiveis por meio de martelo pneumatico (por
estimativa 50% do volume total)

Escavagdo em terreno de qualquer natureza para implantagao
da camara de captagao, incluindo, baldeagdo, escoramento,
carga transporte a depésito e descarga, entiva¢ado e drenagem,
em solos ripaveis (por estimativa 50% do volume total)

Escavagdo em terreno de qualquer natureza para implantacio
da camara de captagao, incluindo baldeagao, escoramento,
carga transporte a deposito e descarga, entivagao e drenagem,
em solos so removiveis por meio de martelo pneumatico (por
estimativa 50% do volume total)

Escavagdo em leito de linha de agua para abertura de fundagoes
para implantagdo dos agudes, incluindo o desarme parcial de
gabides e de eventuais operagdes de desmatacao, derrube ou
arbustos, baldeag¢do, carga transporte a depdsito e descarga,
entivagdo e drenagem, em solos ripaveis (por estimativa 50% do
volume total).

Escavagdo em leito de linha de agua para abertura de fundagdes
para implantagdo dos agudes, incluindo o desarme parcial de
gabides e de eventuais operagdes de desmatagao, derrube ou
arbustos, baldeagao, carga transporte a depdsito e descarga,
entivagao e drenagem, em solos s6 removiveis por meio de
martelo pneumatico (por estimativa 50% do volume total)

Escavagédo em solos de qualquer natureza para abertura de
valas para instalagdo de condutas, incluindo baldeagao, carga
transporte a depdésito e descarga, entivagdo e drenagem.

Aterro com material da escavagdo, isento de pedras,
compactado de modo a atingir uma compactagao entre 85% a
90% do ensaio proctor normal.

0

BETAO E BETAO PREFEBRICADO

173

un.

v.g.

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

1,00

1,00

50,00

22,61

22,61

15,92

15,92

18,48

18,48

43,56

42,52

5000,0¢€

2800,0€

30,0€

20,0 €

30,0€

20,0 €

30,0€

20,0€

30,0€

150€

10,0 €

5000.,0

2 800,0€

15000 €

452,1 €

6782 €

3185 €

4777 €

369,6 €

5544 €

6534 €

4252 €

5 000,00 €

4 300,00 €

3929,09€

21786,71€
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REGA DO PARQUE LINEAR COM AGUA DA RIBEIRA

DAS JARDAS AGUALVA-CACEM

PROJECTO DE EXECUGAO - ESTIMATIVA ORGAMENTAL

ITEM

DESIGNAGAO DOS TRABALHOS

Unid.

Quantidade

Prego
unitario

Total parcial

Total

4.1

4.2

4.3

44

5.1

5.2

53

54
55
56

5.7
5.8

59

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

Protegdo das condutas instaladas em leito de linha de agua com
betdo NP EN 206-1 C30/37S3D15, conforme pegas desenhadas.

Camara de captagaolelevagéo constituido por tubos de secgéo
circular ou equivalente retangular, em betdo armado
prefabricado, vibro comprimido, concebidos para formarem um
elemento continuo e permitir a incorporagao de um material de
selagem entre juntas, incluindo laje de cobertura, laje de piso
intermédio, betdo da base feito in situ NP EN 206-1
C30/37S3D15, abertura de orificios para entrada e saida de
tubos e tampas de acesso, colocagdo de negativos fémea para
entrada e saida de tubos, conforme pegas desenhadas.

Fornecimento e aplicagdo de betao armado NP EN 206-1
C30/37S3D15 e ago A400, incluindo cofragem e descofragem
em agudes incluindo todas as operagdes, materiais e acessorios
necessarios e de acordo com as pegas escritas e desenhadas.

Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza e regularizagio
(160 kg/m3) com 0.05 m de espessura.

0

EQUIPAMENTO DOS AGUDES

Fornecimento e instalagdo de grade retentora de detritos em ago
inox, incluindo acessorios para ligagédo a tubagem.

Fornecimento e instalagdo de tubagem em PVC DN 90 como
negativos para descarga de fundo em agude.

Fornecimento e instalagdo de tubagem em PVC DN 160 como
negativos para tomada da agua em agude

Fornecimento e instalagdo de valvula mural DN 100
Fornecimento e instalagdo de valvula mural DN 150

Pec¢a em ago DN 150 com um desenvolvimento até 0.5 m, com
passa-muros, flangeada, PN 10

Stubend e flange DN160 PN10

Fornecimento e colocagdo de pedra argamassada , como
protecao, a montante e jusante dos agudes.

Fornecimento e colocagéo de trogos de perfil HEB 100 mm com
1,70 m para agudes de 1,2 m de altura de agua, incluindo
camisa em chapa de ago quadrangular

Fornecimento e colocagdo de trogos de perfil HEB 100 mm com
1,50 m para agudes de 0,80 m de altura de agua, incluindo
camisa em chapa de a¢o quadrangular

Fornecimento e colocagao de pranchas em madeira de pinho
tratada em autoclave de 12 qualidade de comprimento entre 1,20
e 1,50*0,20*0,09 m de acordo com pegas escritas e desenhadas.

0

EQUIPAMENTO NA CAMARA DE CAPTAGAO

Fornecimento e instalagdo de degraus encastrados na estrutura
de betao.

Fornecimento e aplicagdo de tinta betuminosa asfaltica em
superficies enterradas.

Tampas metalicas, conforme pegas desenhadas, incluindo
sistema de fecho, tratamento anti corrosivo e pintura

Pega em ago DN 150 com um desenvolvimento até 0,5 m, com
passa-muros, flangeada, PN 10

Peca em ago DN 100 com um desenvolvimento até 0,5 m, com
passa-muros, flangeada, PN 10

Stubend e flange DN160 PN10

Stubend e flange DN110 PN10 2/3

m3

ml

m3

m3

uni

uni

uni

uni
uni
uni

uni
m3

uni

uni

uni

uni

m2

uni

uni

uni

uni
uni

49,23

6.00

54,52

3.00

7.00

5,00

2,00

5,00
2,00
2,00

2,00
11,40

20,00

27.00

204,00

15,00

27 49

2,00

2,00

1,00

2,00
1,00

150.0 €

1000,0 €

150,0 €

750€

250 €

750€

120,0 €

550,0 €
10000€
290,0 €

110,0€
130,0 €

450 €

40,0 €

35,0 €

15,0 €

100 €

1750 €

290,0€

1500 €

1100 €
90,0 €

73843€

6 000,0 €

81774¢€

2250 €

175,0 €
3750 €
2400 €

27500¢€
2 000,0 €
580,0€

2200 €
1482,0€

900,0 €

1080,0 €

7 140,0 €

2250 €
2749 €
350.0 €
580,0 €
1500 €

220,0 €
90,0 €

16 942,00 €

2 269,89 €
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REGA DO PARQUE LINEAR COM AGUA DA RIBEIRA
DAS JARDAS AGUALVA-CACEM

PROJECTO DE EXECUGAO - ESTIMATIVA ORGAMENTAL

ITEM DESIGNAGAO DOS TRABALHOS Unid. Quantidade Prego Total parcial Total
unitério
6.8 Valvula de maré em ago inox/PEAD, DN 150, de ligagao uni 1,00 380,0€ 3800 €
flangeada, incluindo acessérios de fixagdo
0
7 EQUIPAMENTO REDE DE REGA 16 720,00 €
71 TUBAGENS EM PEAD
Tubagens em PEAD, PN 6.3, MRS 100, assentes em vala,
incluindo ligagdes por soldadura topo a topo ou eletrossoldadura,
0s acessorios para ligagdo entre tubos e de ligagdo a condutas e
macigo de encosto, conforme mapa de nds.
711 DN 150, PN 6,3 m.l. 270,00 45,0 € 12 150,0 €
71.2 DN 110, PN 10 m.l. 24,00 250 € 600,0 €
713 DN 90, PN 10 m.l. 132,00 20,0 € 26400€
7.2 Té eletrosoldavel PEAD DN 110, PN 10. uni 4,00 120,0 € 480,0 €
7.3 Té eletrosoldavel PEAD DN 90, PN 10. uni 1,00 1100 € 110,0 €
7.4 Uni&o eletrosoldavel PEAD DN 110, PN 10. uni 4,00 350€ 140,0 €
7.5 Redugao eletrosoldavel PEAD DN 110*90, PN 10 uni 1,00 65,0 € 65,0 €
7.6 Redugéo eletrosoldavel PEAD DN 110*50, PN 10. uni 2,00 40,0 € 80,0 €
7.7 Juntas cegas 50<dn<90. uni 3,00 30,0€ 90,0 €
7.8 Valvula anti retorno em ffd DN 100 PN16 uni 1,00 3650 € 365,0 €

0

3/3



FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Folha de Cabimentagao

mira sintra

N° Cabimento: 866 Ano: 2023
Data Registo:  30-06-2023 Data Documento: 30-06-2023
Class. Organica: 060000 Obras e Equipamentos, Manutencéo e Conse
Class. Econémica: 0701040500 Parques e jardins
Projeto e Agéo: PPI 04 08

Descrigéo: Proc. E09/2023 Empreitada de construgéo das represas na Ribeira das Jardas

1 | Orgamento Inicial 50.000,00
2 | Reforgos/Anulagdes 180.000,00
3 | Orgcamento Corrigido 230.000,00
4 | Despesas Pagas 72.716,74
5 | Encargos Assumidos (Cabimentos) 18.296,60
6 | Saldo Disponivel do Orgamento 138.986,66
7 | Despesa Emergente, que fica cativa 135.000,00
8 | Saldo Residual do Projeto 22.483,60
9 | Saldo Residual 3.986,66
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