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Proposta n.° JF 110/2017

Procedimento E08/2017 — Empreitada de Requalificacdo do Campo de Jogos da
Escola Matias Aires - OP2016 Gerall

Considerando que a Junta de Freguesia deu inicio ao Orcamento Participativo 2016, a que
alocou uma verba de €12.000,00 (@r&qﬁg mil euros) para a sua vertente Geral.

Considerando que o Orgcamento Participativo 2016 Geral teve como vencedor o projeto de
"Reabilitagdo do campo de jogos exterior da ESMA" com um total de 443 votos (15,9%) dos
2904 cidaddos votantes.

Considerando a responsabilidade acrescida resultante do elevado nimero de pessoas que
participaram na primeira edicdio do Orcamento Participativo.

Considerando que tanto os proponentes do projeto como a Direcdo do Agrupamento de
Escolas de Agualva e Mira Sinfra, que integra a Escola Matias Aires € onde se localiza o
campo de jogos, j& deram o seu o seu aval & intervencdo agora prevista.

Considerando que a referida obra ird ser complementada com a intervencdo prevista pela
DGEsStE (Diregdo-Geral dos Estabelecimentos Escolares), que j& adjudicou este trabalho &
empresa "Transpormetas Unipessoal, Lda.” velo valor de €10.470,25 + IVA & taxa legal
aplicavel.

Considerando que a Junta de Freguesia ndio tem capacidade para efetuar as intervengdes
necessarias pelos seus meios préprios.

Considerando que para o efeito, € necessdrio promover uma aquisic@lo de servicos, em
regime de empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, sendo a
Junta de Freguesia competente para autorizar esta despesa.

Considerando gue é adequado que a obra seja executada pelo mesmo empreiteiro, pelo
que se julga de condidar apenas a referida empresa para a realizacdo do trabalho.

Considerando gue a presente proposta tem uma previsdo orgcamental de €12.000,00 (doze
mil euros), a que acresce o IVA a taxa legal aplicdvel, definida como correspondendo ao
valor do contrato, nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual
redacdo.

Considerando o previsto no artigo 19.° do Cdédigo dos Contratos PUblicos, Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro.

Considerando gue a presente proposta estd inscrita na rubrica 08.0701041303 do orcamento
em vigor e tem uma previsdo orcamental de €12.000,00 (doze mil euros), a que acresce o
IVA G taxa legal aplicével.

Atento aos considerandos e ao enquadramento legal acima referido, proponho que se
delibere aprovar os termos do procedimento, medicdes e o caderno de encargos para d
empreitada de Requdlificacdo do Campo de Jogos da Escola Matias Aires - OP2016 Geral,
que se anexam e sdo parte integrante da presente proposta.

AgualvaCacém, 31 de julho de 2017
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ASSINATURA DIGITAL

Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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Proposta n.° JF 110/2017

Procedimento E08/2017 — Empreitada de Requalificacd@o do Campo de Jogos da
Escola Matias Aires - OP2016 Geral

Deliberagdo: Aprovada @ Reprovada D

Unanimidade |Z| Maioria D
Votos a favor Votos contra Abstencdes
Presidente Presidente Presidente
Carlos Casimiro X Carlos Casimiro Carlos Casimiro
Secretdrio Y Secretdrio Secretdrio
Damaso Martinho D&maso Martinho Damaso Martinho
Tesoureiro Tesoureiro Tesoureiro
Jodo Castanho Jodo Castanho Jodo Castanho
1° Vogal 1° Vogal 1° Vogal
Teoddsio Alcobia >< Teoddsio Alcobia Teoddsio Alcobia
2° Vogal 2° Vogal 2° Vogal
Helena Cardoso )< Helena Cardoso Helena Cardoso
3° Vogal 3° Vogal 3° Vogal
Joaquim Azedo >< Joaquim Azedo Joaquim Azedo
4° Vogal 4° Vogal 4° Vogal
Victor Ferreira \< Victor Ferreira Victor Ferreira
Total 6 Total (6 Total [

Aprovada em minuta, na reunido de 2017.08.03, para efeitos do disposto nos termos do n.° 3
e n.° 4 do artigo 57.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e n.° 4 e n.° é do artigo 34.° do
Cdodigo de Procedimento Administrativo. =
A Junta d guesia

O Presidente: o \

\ e
O Secretdrio: /\—%jf-

e

O Tesoureiro:

O1e° Vogo|<\ \»Zr)//’éi:._ /ff/b—-_ ﬁfg

O 2° Vogal: \"\19\ s =7 R’l\@
O 3° Vogal: M m,}/)‘ijh

O 4° Vogal: )@Q}({\%ﬁ
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Termos do Procedimento

Procedimento E08/2017 - Empreitada de Requalificagdo do Campo de Jogos da
Escola Matias Aires - OP2016 Geral

Para efeitos de abertura do procedimento concursal da presente empreitada, determinam-
se os seguintes elementos:

|. Enfidade Adjudicante: Junta de Freguesia da UniGo das Freguesias de Agualva e Mira
Sintra
NIPC: 510 833 896
Endereco: Rua Antdnio Nunes Sequeira, 16B, 2735-054 Agualva-Cacém
Telefone: 219 188 540
Fax: 219 146 129
Endereco Eletrénico: geral@jf-agualvamirasintra.pt

2. Valor base do procedimento: €12.000,00 (doze mil euros), excluindo IVA & taxa legal
aplicavel.

3. Procedimento por Ajuste Direto nos termos do n.° 1 do artigo 16.°, conjugado com a
alinea a) do artigo 19.° do CCP.

4. Objeto: Empreitada de Requalificagdo do Campo de Jogos da Escola Matias Aires -
OP2016 Geral, a realizar nos termos do mapa de medigdes em anexo.

5. Categoria da Obra: |
(artigo 11° do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho e a Portaria n.° 1279/2009 de 30 de Outubro)

6. Empresas a convidar:
e Transpormetas Unipessoal, Lda.

7. Alvard de construcdo ou Titulo de registo, nos termos definidos pelo INCI, com as
seguintes autorizagdes ou equivalente:

e 10.° Subcategoria da 2.¢ categoria
(Portaria n.° 19/2004, de 10 de Janeiro e Portaria n.° 14/2004, de 10 de Janeiro)

8. Prazo de execucdo: 30 dias
(arfigo 362.° do CCP)

9. Codigo CPV: 45236119-7 Obras de reparagdo de campos desportivos
10.Propostas Variantes: NGo aplicavel

11.DivisGo em lotes: NGo aplicavel

12.Prémios: NGo aplicavel

13.Multas: 1 %o
(artigo 403.° do CCP)

14.Prazo de Garantia, conforme estipulado no artigo 397.° do CCP: 12 meses

15.Critério de Adjudicac&o: O do mais baixo prego
(artigos 74.°, 75.° e n.°2 do artigo 115.° do CCP)

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
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16.Férmula de Revisdo de Precos: é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de garantia de custos.

17.A prestagcdo da caugdo estd dispensada nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP, por
se tratar de uma empreitada de valor contratual inferior a €200.000, sendo esta
substituida pela retencdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

18.0s elementos que se propdem para integrar o JUri do Procedimento sdo os seguintes:
Efetivos:
Damaso Martinho - Vogal do executivo
Miguel Araujo - Funciondrio da Junta de Freguesia
Ana Marinho - Funciondria da Junta de Freguesia
Suplentes:
Fatima Bento - Funciondria da Junta de Freguesia

+ José Correia - Funciondrio da Junta de Freguesia
{artigo 67.° do CCP)

19.ldentificacdo do Diretor da Fiscalizagdo:
{Lei 31/2009 de 3 de Julho, Portaria n.° 1379/2009 de 30 de Outubro}

Nome: Carlos Casimiro
Telefone: 219 188 540;
Telemovel: 967 066 299;
Email: presidente @jf-agualvamirasintra.pt

20.No caso de solicitagdo de visitas ao local, deverd ser contactada a Junta de Freguesia
de Agualva e Mira Sintra.

21.Enquadramento Orcamental

Claossificacdo: 08.0701041303
A despesa ja se enconfra cabimentada (cabimento n.° 667).
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ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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MEDICOES

Designagdo: Empreitada de Requdlificagdo do Campo de Jogos da Escola Matias Aires - OP2016 Geral
Local: Escola Matias Aires

Quantidades

Arigo Codigo Descrigdo Unidade | Elementares Parcial Total Anexos

CONSIDERAGOES SOBRE TODOS 0S ARTIGOS

Nos trabalhos abaixo descritos esldo incluidos lodos os remales,
Irabalhos acessorios e complementares incluidos; estdo igualmente
incluidos o transporte de todos os residuos resullanles para o seu destino
final adequado, tudo de acordo com a legislagdo existente.

1 Cap. 1- TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

Na falla de estipulagdo contratual, o empreiteiro tem a obrigagio de
realizar todos os lrabalhos que, por nalureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso correnle, sejam considerados como preparatérios ou
acessrios & execugdo da obra, legislagdo em vigor nomeadamente o
previslo no artigo 350.° do Decrelo-Lei n.° 18/08 de 18 dezembro,
designadamente; a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengao,
desmontagem e demoligio do estaleiro; b) Trabalhos necessérios para
garantir a seguranga de todas as pessoas que lrabalhem na obra ou que
circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreileiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
salisfazer os regulamenlos de seguranga, higiene e salde no trabalho e
de policia das vias piblicas; c) Trabalhos de restabelecimento, por meio
de obras provisorias, de lodas as serviddes e serventias que seja
indispensavel allerar ou destruir para a execugdo dos lrabalhos e para
evitar a estagnagdo de aguas que os mesmos possam originar, d)
Trabathos de construcBo dos acessos ao estaleiro e das servenlias
internas deste. vg 1,00

2 Cap. 2 - PAVIMENTOS

Desmonte cuidado das balizas existenles no local, seu acondicionamento
e posterior reassentamento,, Inclui o fomnecimento de todos materiais
necessdrios, com todos os remates, trabalhos acessorios e
complementares. vg 1,00 1,00

21

Formecimento e aplicagdo de massas asfallicas de gralometria fina
(proprias para campo de jogos) com 4cm de espessura apos recalque,
2.2 incluindo limpeza da base e rega de colagem em campo de jogos. Inclui o
fornecimento de todos maleriais necessarios, com todos os remales,
trabalhos acessorios e complementares, m2 1215,00 1.215,00

Execugao da pintura dos limiles dos campos de jogos, ulilizando as cores
e as marcagdes exislenles. Inclui o fornecimento de lodos materiais
necessarios, com todos o0s remates, frabalhos acessorios e
complementares. vg 1,00 1,00

2.3

3 Cap. 3 - LIMPEZA

Limpeza integral do recinto, com a remogdo de todos os residuos

i decomenles da intervengao realizada. vg 1,00 1,00

31-07-2017 17:17 11
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CADERNO DE ENCARGOS DO

PROCEDIMENTO N.° E08/2017

“EMPREITADA DE REQUALIFICAGAO DO CAMPO DE JOGOS DA ESCOLA
MATIAS AIRES - OP2016 GERAL"

Condicdes Técnicas Gerais

Condicdes Técnicas Especiais
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Condigoes Técnicas Gerais

Capitulo |
Disposi¢des iniciais

Cldausula 1.0
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contfrato a celebrar
no dmbito do procedimento para a realiza¢do da Empreitada de Requalificagdo do Campo
de Jogos da Escola Matias Aires - OP20146 Geral, conforme descrito no presente caderno de
encargos.

Cldausula 2.°
DisposicOes por que se rege a Empreitada

1 - A execu¢dio do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro [Codigo dos Contratos Publicos,
doravante “"CCP");

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar:;

d) A restante legislacac e regulamentagdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita &
construgdo, G revisdio de pregos, As instalacdes do pessoal, & seguranca social, &
higiene, seguranga, prevengdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de confratar, nos termos do disposto no artigo 61.°
do CCP;

b) Os esclarecimentos e as refificagdes relativos ao caderno de encargos;

¢) O caderno de encargos;

d} A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f) Todos os outros documentos que sejom referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.°

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 15, 2735-054 ACUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALYA-CACEM
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Interpretagdo dos documentos que regem a Empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos nas alineas b} a f) do
n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo af indicados.

Cldusula 4.°
Esclarecimento de dividas

1 - As dUvidas gue o fornecedor tenha na interpretac@o dos documentos por que se rege a
Empreitada devem ser submetidas & Junfa de Freguesia antes do inicio da execucdo dos
trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos o
que dizem respeito, deve o fornecedor submeté-las imediatamente & Junta de Freguesia,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo dpresentagdo antes do inicio
daquela execugdo.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o fornecedor responsdvel por
todas as consequéncias da errada interpretagcdo que porventura haja feito, incluindo a
demolic@o e reconstruc@o das partes da Empreitada em que o erro se tenha refletido.,

Capitulo I
Obrigacgdes do fornecedor

Seccdo |
Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Cldusula 5.°
Preparacdo e planeamento da execugcdo da Empreitada

1 - O fornecedor & responsdvel perante a Junta de Freguesia pela preparacdo,
planeamento e coordenagdo de todos os frabalhos da Empreitada, ainda que em caso
de subconfratagcdo, bem como pela preparagdo, planeamento e execucdo dos
frabalhos necessdrios a aplicagdo, em geral, das normas sobre segurangd, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de

seguranga e saude, e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo;

2 - A disponibilizacé&o e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizagcdo da
Empreitada e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao fornecedor.

3 - O fornecedor realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios &
execug¢do da Empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdio, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b} Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas gue trabalhem
na obra ou gue circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subfornecedores e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédics vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e sadde no trabalho e de policia das vias
publicas;
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c] Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos frabalhos e
para evitar a estagnagdo de dguas que 0s Mesmos possam originar;

d) Trabalhos de constru¢gdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparagdo e o planeamento da execugdo da Empreitada compreendem ainda:

a) A apresentacgdo pelo fornecedor & Junta de Freguesia de quaisquer dividas relativas
aos materiais, aos métodos e ds técnicas a utilizar na execucdo da Empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pela Junta de Freguesia;

c) A apresentacdo pelo fornecedor de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejom detetados nessa fase da Empreitada, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do Junta de Freguesia das reclamagdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo fornecedor dos processos de construcdo a adotar na
redlizacdo dos trabalhos;

fl A elaboragdo e apresentagdio pelo fornecedor do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

9] A aprovagdo pelo Junta de Freguesia dos documentos referidos nas alineas e) e f)

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento prdtico do plano de
seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas af
previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugdo da Empreitada, em
particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo fornecedor.

Clausula 6.°
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de dez dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o Junta de
Freguesia pode apresentar ao fornecedor um plano final de consignagdo, que densifique
e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elabora¢do da proposta.

2 - No prazo de dez dias-a contar da data da notificagdo do plano final de consignacao,
deve o fornecedor, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de frabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem
a alteragdo do prazo de conclusdo da Empreitada nem ainda alteragdes aos prazos
parciais definidos no plano de tfrabalhos constante do Contrato, para além do que sejc
estritamente necessdrio & adaptagcdo do plano de frabalhos ao plano final de
consignagdo. Nos termos do n.° 1 do artigo 357.° do Cdédigo dos Contratos PUblicos, g
consagragdo da norma em apreco no contrato tem cardter facultativo.

4 - O plano de frabalhos ajustado deve, nomeadamente;

a) Definir com precis@io os momentos de inicio e de conclusdo da Empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo
das diversas espécies de frabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base & programagdo;
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b) Indicar as quantidades e a qudlificacdo profissional da mdo-de-obra necessdria, em
cada unidade de tempo, & execugdo da Empreitada;

¢} Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade
de tempo. d execugdo da Empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da Empreitada.

S - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a redlizar pelo fornecedor, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pela Junta de Freguesia, de acordo com © plano de tfrabalhos
gjustado.

Clausula 7.0
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - A Junta de Freguesia pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em
vigor por razées de interesse pUblico.

2 ~ No caso previsto ho niUmero anterior, o fornecedor tem direito & reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdio dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de trinta dias a contar da
data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n° 3 do
artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser dlterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nUmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da
Empreitada ou dos respetivos prazos parcelares, o Junta de Freguesia pode notificar o
fornecedor para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos maodificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias d recuperacdo do atraso
verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em gue se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao fornecedor,
deve este gpresentar a Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o Junta de Freguesia pronuncia-
se sobre as adlteragdes propostas pelo fornecedor ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagcdo do novo
plano.

7 — Em qualguer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de frabalhos modificado
apresentado pelo fornecedor deve ser aceite pelo Junta de Freguesia desde que dele
ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugdo. Sempre que o
planc de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente redjustamento do
plano de pagamentos.

Seccdo |l
Prazos de execuc¢do
Cldausula 8.°
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Prazo de execugdo da Empreitada

1 - O fornecedor obriga-se a iniciar a execugdo da Empreitada no prazo de cinco dias apds
a adjudicagdo.

2 - O prazo de execucdo da empreitada é de trinta dias, contados desde a data de inicio
dos trabalhos.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados ha execucdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputéveis ao fornecedor, este € obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforgo de meios de agdo e de reorganizacdo da
Empreitada necessarias & recuperagdo dos atrasos € ao cumprimento do prazo de
execucdo.

Clausula 9.2
Cumprimento do plano de frabaihos

1 - O fornecedor informa diariamente o Junta de Freguesia dos desvios que se verifiguem
enfre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo fornecedor, nos termos do nUmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios recis, o Junta de Freguesia notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o fornecedor retardar injustificadamente a execucdo dos frabalhios previstos
no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da Empreitada dentro do prazo
contratual, € aplicdvel o disposto no n.° 3 da cldusula 8.9,

Cldausula 10.°
Multas por violagdo dos prazos coniratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusd@o da execucdo da Empreitada por facto
imputavel ao fornecedor, o Junta de Freguesia pode aplicar uma sancdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o, do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da Empreitada por facto
imputdvel ao fornecedor, € aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O fornecedor tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
por incumprimento dos prazos parcidis de execu¢do da Empreitada quando recupere o
atraso na execugdo dos frabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo
do Contrato.

Clausula 11.°
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre gue o fornecedor sofra atrasos na execucdo da Empreitada em virtude de
gualguer tacto imputdavel a ferceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em
gue tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Junta de Freguesia, a fim
de o Junta de Freguesia ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo formecedor serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o fornecedor, se disso tiver
ou dever fer conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
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decorrer destes, esse facto & Junta de Freguesia, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora
daguele servico.

Sec¢do lll
Condicdes de execugdo da Empreitada

Clausula 12.°
Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projete, com o presente caderno de encargos € com as demais
condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o fornecedor fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicdvel aos tfrabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas
nos termos da cldusulg 2.°.

3 - O fornecedor pode propor & Junta de Freguesia a substituic@o dos métodos e técnicas
de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto
por outros gue considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

Clausula 13.°
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O fornecedor deve comunicar & Junta de Freguesia quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugdo da Empreitada por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O fornecedor tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissées que lhe sejom ordenados pelo Junta de Freguesia, o qual deve entregar co
fornecedor todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo
aspeto, quando o fornecedor tenha a obrigagcdo pré contratual ou confratual de
elaborar o projeto de execugdo.

3 - S& pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes
quando o somatdrio do prego atribuido a tais trabalthos com o preco de antetiores
trabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder
50% do prego contratual.

4 - A Junta de Freguesia é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
fornecedor,

5 - O fornecedor ¢ responsdvel pelos frabalhos de suprimento dos erros € omissdes do
projeto de execugdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O fornecedor é responsdvel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagdo do contrato nos termos
previstos nos n% 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formagdo do confrato mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pela Junta de Freguesia,

RUA AMIONIO NUNES SEQULEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10. LOJA 14, 2735-593 AGUALYA-CACEM
TELEFONE 217 188 540 | =AX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 "45 487 | FAX 219 145501 7 /21



.
P

7 - O fornecedor € ainda responsdvel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua dete¢do na fase de formag¢do dos contratos, também ndo
tenham sido por ele identificados no prazo de dez dias a contar da data em que he
fosse exigivel a sua detecdo.

Cldusula 14.°
Alteragoes ao projeto propostas pelo farnecedor

1 - Sempre que propuser qualguer alteragdo ao projeto, o fornecedor deve apresentar
todos os elementos necessdrios & sua perfeita apreciagdo.

2 - Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdaria ou
nofa descritiva e explicativa da soluc@io seguida, com indicacdo das eventuais
implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - NGo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo fornecedor sem que estas tenham sido expressamente aceites pela Junta
de Freguesia,

Cléusula 15.°
Menc¢des obrigatérias no local dos trabalhos

1 - O fornecedor deve ter patente no local da Empreitada, em bom estado de
conservacdo, o livro de registo da Empreitada e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, e dos demais documentos a respeitar na execugdio da Empreitada, com as
alteragdes que neles hajam sido Introduzidas.

2 - O fornecedor obriga-se também a ter patente no local da Empreitada o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os interessados, o texto
dos contratos coletivos de trabalho aplicéveis.

3 - Nos estaleiros de apoio da Empreitada devem igualmente estar patentes os elementos
do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 16.@
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da Empreitada para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos s@o os especificados no presente caderno de
encargos e os previsfos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do fornecedor.,

2 - Quando a Junta de Freguesia tiver ddvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
areadlizag&o de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaics referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do fornecedor, as
despesas com os mesmos ensaios € com a reparac@o daquelas deficiéncias ficardo g
seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta da Junta de Freguesia.

Clausula 17.°
Medigdes
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1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os frabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos n&o devidomente ordenados pelo Junta de Freguesia s&o feitas
no local da Empreitada com a colaboragdo do fornecedor e sao formalizados em auto.

2 - As medicdes s@o efetuadas semestralmente, devendo estar concluidas até ao segundo
dia da semana imediatamente seguinte dguele a que respeitam.

3 - Areadlizagdo das medigées obedece cos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medigdo que porventurd se encontrem em vigor;
b} As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falia deles, os que forem acordados entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor.

Cldusula 18.°
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a matericis e elementos de construc@o que sejam fornecidos pelo
Junta de Freguesia, correm inteiramente por conta do fornecedor os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucdo da Empreitada de materiais,
de elementos de construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados € outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de a Junta de Freguesia ser demandado por infrac@o na execucdo dos
trabalhos de qualguer dos direitos mencionados no nUmero anterior, o fornecedor
indemniza-a por todas as despesas gque, em consequéncia, deva suportar e por todas as
quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Cldusula 19.°
Execugdo simulténea de outros trabalhos no local da Empreitada

1 - A Junta de Freguesia reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, quaisquer frabalhos incluidos ou n&o no Contrato, ainda que sejom de
natureza idéntica & dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nUmero anterior sdo executados em colaboracd@o com o Junta
de Freguesia, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o fornecedor considere que a normal execucdo da Empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simulténea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sud reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adeqguadas & diminvicdo ou
eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo dagueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da Empreitada ou outros prejuizos
resultantes da realizag@o dos trabalhos previstos no n.° 1, o fornecedor tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente do do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da Empreitada, e;

b} Indemnizag&o pelo agravamento dos encargos previstos com o execucdo do
Contrato que demonstre ter sofrido.
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Cldusula 20.°
Outros encargos do fornecedor

1 - Correm inteiramente por conta do fornecedor a reparagdo e a indemnizacdo de todos
05 prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputdvelis, sejam sofridos por terceiros até a
rece¢do definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdio destes Ultimos,
da atuagdo do pessoal do fornecedor ou dos seus subfornecedores e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construgd@o e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do fornecedor a celebragdo dos confratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos e as despesas inerentes & celebracdo do
Contrato.

Seccdo IV
Pessoal

Clausula 21.2
Obrigagdes gerais

1 - S8o da exclusiva responsabilidade do fornecedor as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da Empreitada, & sua aptiddo profissional & & sua disciplina.

2 - O fornecedor deve manter a boa ordem no local dos trabcalhos, devendo retirar do locall
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Junta de Freguesia, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do Junta de Freguesia, do fornecedor, dos
subfornecedores ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
fornecedor o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a quadlificag@io profissional da mdo-de-obra aplicada na Empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

5 - O fornecedor obriga-se a referir nas viaturas e/ou funciondrios a indicagdo de "ao servico
da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra".

Clausula 22.°
Horario de trabalho

O fornecedor pode redalizar frabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por tumos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislagdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, & Junta de
Freguesia.

Cldusula 23.°
Seguranga, higiene e salde no trabalho

1 - O fornecedor fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no frabalho relativamente a todo o pessodi
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigacgodes.

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasinfra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219145501 10721



2 - O fornecedor & ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e g
prestar-lhe a assisténcia médica de que caregca por motivo de acidente no frabatho.

3 - No caso de negligéncia do fornecedor no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos numeros anteriores, a Junta de Freguesia pode tomar, & custa dela, as providéncias
que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
fornecedor.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Junta de Freguesia o exija,
o fornecedor apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente o
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 28.9,

5 - O fornecedor responde, a gualquer momento, perante o Junta de Freguesia, pela
observancia das obrigagdes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo Il
Obriga¢des da Junta de Freguesia

Cldusula 24.°
Preco contratval condi¢gdes de pagamento

1 - Pela execugdo da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do presente Caderno de Encargos, a Junta de Freguesia obriga-se a pagar ao
fornecedor o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal
em vigor.

2 - O precgo referido no nimero anterior inclui todos os encargos e despesas cuja
responsabilidade ndio esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

3~ 0 prego base & de €12.000,00 (doze mil evros), acrescido do VA & taxa legal em vigor.

Cldusula 25.°
Condi¢oes de pagamento

1- Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de sessenta dias apds a apresentacdo
da respetiva fatura.

2 - Conjuntamente com a fatura deve ser apresentado um relatério dos trabalhos
efetuados.

3 - As faturas, os relatérios € os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com
o0 modelo e respetivas instrugdes fornecidos pela Junta de Freguesia,

4 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tftenham sido concluidos, sendo a sua aprovagdo pela Junta de Freguesia
condicionada ¢ redlizacdo completa dagueles.

5 - No case de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor quantoc o seu conteudo, deve aguele devolver o
respetiva fatura ao fornecedor, para gue este elabore uma fatura com os valores aceites
pela Junta de Freguesia e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

6 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base nos precos que lhes
forem, em cada caso, especificamente aplicéveis, nos fermos do artigo 373.° do CCP.
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Cldausula 26.°
Adiantamentos ao fornecedor

N&o serdo concedidos quaisquer adiantamentos por conta dos trabalhos a efetuar.

Clausula 27.°
Mora no pagamento

| - Em caso de atraso da Junta de Freguesia no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do pre¢o contrafual, tem o fornecedor direito aos juros de mora sobre o
montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeifo pelo periodo correspondente
a morai.

Cldusula 28.°
Revisdio de pregos

1 - A revisGo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-
de-obra, de matericis ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
Empreitada, € efetfuada nos termos do disposte no Decreto-Lei n.° /2004, de é de janeiro,
na modalidade de garantia de custos.

2 - £ aplicavel & revisdo de pregos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei.

3 - Arevisdo de precos obedece as seguintes condicdes:

a) Os custos de m&o-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, s@o os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;

b) A garantia de custo de mdo-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de sncargos;

c) A garantia de custo de m&o-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de
transporte do pessocal do fornecedor nem os agravamentos correspondentes &
prestaglo de trabalho em horas exiraordindrias que n&o estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos:

d) A revisGo de pregos relativa ao custo de mao-de-obra incidird sobre o valor
correspondente & percentagem fixada na legislagdo sobre revisGo de precos;

e) O formecedor obriga-se a enviar & Junta de Freguesia o duplicado das folhas de
saldrios pagos na obra, do qual Ihe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a
contar da data de encerramento das folhas:

fl Em anexo co duplicado das folhas de saldrios, o fornecedor obriga-se a enviar
tfambém um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a
que corresponda gjustamento de pregos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor da Junta de Freguesia ou do fornecedor;

g) A Junta de Freguesia pode exigir co fornecedor a justificacdo de quaisquer saldrios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas & Junta de Freguesia;

h) Os pregos garantidos para os materiais s@o considerados como precos no local de
origem do fornecimento ao fornecedor e nd@o incluem, portanto, os encargos de
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tfransporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

i) Se para a aquisico de matericis de preco garantido tiverem sido facultados
adianfamentos oo fornecedor, as quantidades de matericis adquiridos nessas
condigdes ndio sdo suscetiveis de revis@io de precos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

jl Independentemente do direito de vigil@ncia sobre os pregos relativos & aquisicdo de
materiais de prego garantido, a Junta de Freguesia tem o direito de exigir do
fornecedor a justificagéio dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resulfem da reviso de precos
da Empreitada sdo incluidos nas situagdes de tfrabalhos.

Secgdo V
Seguros

Clausula 29.°
Contratos de seguro

- O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessodl por si confratado, a qualguer titulo, bem como a
dpresentar comprovativo que o pessoal contrafado pelos subfornecedores possui seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O fornecedor e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do Confrato, as apolices de seguro previstas nas
clausulas seguintes e na legislag@o aplicdvel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignacdo.

3 - O fornecedor & responsdvel pela safisfacdo das obrigagdes previstas na presente
secgdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seqguro dos
seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o fornecedor obkriga-se a manter
as apdlices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final & data da rececdo provisdria
da Empreitada ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e mdquinas auxiliares
afetas & obra ou co estaleiro, até & desmontagem integral do estaleiro.

5 - A Junta de Freguesia pode exigir, em gualquer momento, cépias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente secgdio ou na legislacdo aplicAvel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas
copias e recibos.

é -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccd@o e
restante legislagdo aplicével constituem encargo Unico e exclusivo do fornecedor e dos
seus subconfratados, devendo os coniratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do fornecedor perante o Junta
de Freguesia e perante a lel.

8 - Em caso de incumprimento por parte do fornecedor das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Junta de Freguesia reserva-se o direito de
se substituir dquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.
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Clausula 30.°
OQutros sinistros

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria
por si afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da Empreitada,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, mAquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automdvel (riscos de circulagcdo), bem como apresentar comprovativo que os velculos
afetos s obras pelos subfornecedores se encontra segurado.

2 - O fornecedor obriga-se ainda a celebrar um confrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, mdaguinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas € mdaquinas e equipamentos fixos ou
maveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério
para os riscos de circulagdo (ramo automavel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representagdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Cidusula 31.@
Representagdo do fornecedor

1 - Durante a execugdio do Contrato, o fornecedor é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacdo.

2 - O fornecedor obriga-se, sob reserva de aceitac@o pelo Junta de Freguesia, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a qualificacd@o minima para a obra em questdo.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o fornecedor confirmard, por
escrito, © nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaragéo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da Empreitada e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da Empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
Empreitada sempre que para tal seja convocado.

6 - A Junta de Freguesia poderd impor a substituic@o do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.
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7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o fornecedor € representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios
para responder, perante o Junta de Freguesia, pela marcha dos trabalhos.

8 - O fornecedor deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislagcdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saldde no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da cldusula 6.°.

Ctdusula 32.°
Livro de registo dos trabalhos efetuados

1 - O fornecedor organiza um registo da Empreitada, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pela Junta de Freguesia, contendo uma informagdo
sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionacios com
execucdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da Empreitada sdo os referidos no n.? 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

3 - O livro de registo ficard patente no local da Empreitada, ao cuidado do diretor da
Empreitada, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo Junta de Freguesia ou
por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capftulo V
Recegdo e liquidagdo da Empreitada

Cldusula 33.°
Recegdo provisdria

1 - A recegdo proviséria dos trabalhos efetuados no &mbito da presente Empreitada
depende da readlizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
conclufda no todo ou em parte, mediante solicitagdo do fornecedor ou por iniciativa do
Junta de Freguesia, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucdo da Empreitada.

2 - No caso de serem identificados defeitos da Empreitada que impecam a sud rececdo
provisdria, esta é efetuada relativamente a toda a extenséo da Empreitada que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rece¢do provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Cldusula 34.°
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos, para os defeitos que incidam sobre elementos a aplicar.
b) 12 meses, para os defeitos que incidam sobre o tudo o restante.

2 - Caso tenham ocorrido rece¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da Empreitada
que tenham sido recebidas pela Junta de Freguesia.
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3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituigdes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da Empreitada ou de desgaste e depreciacdo normais
consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

Cldusula 35.°
Receg¢do definitiva

1 —No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria
& obra para efeitos de recegdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boads
condigdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definifivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploragcdo, operagdo ou utilizacdo, da Empreitada e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo fornecedor, de todas as obriga¢des decomentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou & parte da Empreitada a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do fornecedor, ou @ ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o Junta de Freguesia fixa o prazo para a sua
corregdo dos problemas detetados por parte do fornecedor, findo o qual serd fixado o
prazo para drealizagcdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Cldusula 36.°
Restitui¢@o dos depésitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo

1 - Feita a rece¢do definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao fornecedor as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacéo do fornecedor ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e n@lo corrigidos como sendo de pequena importé&ncia e ndo
justificativos da n&o liberagdo, o Junta de Freguesia promove a liberacdo da caugdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos
seguintes termos:

a) 25 % do valor da caugdio, no prazo de trinta dias apds o termo do segundo ano do
Prazo a que estdo sujeitas as obrigagdes de corre¢dio de defeitos, designadamente as
de garantia;

b} Os restantes 75 %, no prazo de trinta dias apds o termo de cada ano adicional do
prazo a que estdo sujeitas as obrigagdes de corregdio de defeitos, na proporca@o do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberagao integral, também no prazo de frinta dics,
no casc de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista
no numero anterior & promovida na propor¢cdoc do valor respeitante & rececdo parcial.

Capitulo VI
Disposigdes finais
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Cldusula 37.2
Deveres de informagdo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execugdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunsténcias, constituam ou ndo forga maior, gque previsivelmente impecam o
cumprimento ou © cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do
Conftrato.

Cldusula 38.°
Subcontratagdo e cessdo da posigdo contratual

1 - O forecedor pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se enconfrem cumpridos os requisitos constantes dos n% 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

Ry

2 - A Junta de Freguesia apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execucdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratag@o envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os frabalhos o realizar e expresso o
que for acordado quanto a revisdio de pregos.

4 - O fornecedor obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Junta de Freguesia para
que esta, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do fornecedor do pessoal dos
subfornecedores presentes na obra.

5 - O disposto nos niUmeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
fornecedor deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto & Junta de Freguesia, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais € do fornecedor, ainda que as mesmas sejam cumpridas POr recurso o
subfornecedores.

8 - A cessdo da posicdo confratual por qualquer das partes depende da autorizacdio da
oufra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Cldusula 39.°
Resolug@o do contrato pelo Junta de Freguesia

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, a Junta de Freguesia pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputével ao fornecedor:
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b) Incumprimento, por parte do fornecedor, de ordens, diretivas ou instrucées
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa & execugdo das
prestacgdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do fornecedor co exercicio dos poderes de fiscalizacdo do Junta
de Fregussia;

d) Cessto da posicdo contfratual ou subcontratacdo redlizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Confrato, desde que a exigéncia pelo
fornecedor da manutengdo das obrigagdes assumidas pelo Junta de Freguesia
contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratudis com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

fl Incumprimento pelo fornecedor de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovagdo do valor da caugdio pelo fornecedor, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O fornecedor se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

ij Se o fornecedor, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao
sobre seguranga, higiene e satde no trabalho;

jl Se, tendo faltado & consignagdo sem justificacdo aceite pela Junta de Freguesia, o
fornecedor nGo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo Junta de Freguesia para nova consignagdo desde que ndio apresente
justificagdo de tal falta aceite pela Junta de Freguesia;

k] Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao fornecedor
que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da Empreitada;

I Se o fornecedor ndo der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
da nofificagc@io da decisdo da Junta de Freguesia que indefere a reclamacdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

m) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo Junta de Freguesia por facto
imputdvel ao forecedor ou se este suspender @ execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdio advenham graves prejuizos pard o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o} Se n&o foram corrigidos os defeitos detetados no perfodo de garantia da Empreitada
ou se ndo for repetida a execucdo da Empreitada com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos fermos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazdes de interesse pUblico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do fornecedor,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Junta de
Freguesia poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n° 1, o fornecedor tem direito a indemnizac¢éo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipac@o dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de trinta
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
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confere ao fornecedor o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importéncia.

Clausula 40.°
Resolugdo do contrato pelo fornecedor

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o fornecedor pode resolver
o confrato nos seguintes casos:

a) Alteracdio anormal e imprevisivel das circunsténcias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel & Junta de Freguesia;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela Junta de Freguesia por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

d} Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relacdo contratual do
Junta de Freguesia, quando tornem contréria & boa-fé a exigéncia pela parte plblica
da manuten¢&o do contrato;

e) Incumprimento pela Junta de Freguesia de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
Qo confrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da Empreitada no prazo de seis meses contados da data
da celebragdo do contrato por facto ndo imputdvel ao fornecedor;

g) Se. havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignagdio ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabaihos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os frabalhos de suprimento de erros € omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos né&o
imputéveis ao fornecedor, ocorrer uma redugdio supetrior a 20% do preco contratual;

i) Se asuspensdo da Empreitada se mantiver: Por periodo superior a um guinto do prazo
de execugdo da Empreitada, quando resulte de caso de forga maior:

jj Por periodo supetior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel & Junta de Freguesia;

k) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do fornecedor
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea aj do nimero anterior, apenas hd direito de resolugdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a redlizag@io do interesse publico
subjacente & relagdo juridica confratual ou, caso impligue tal prejuizo, gquando o
manutengdo do confrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do fornecedor ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢} do n° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo & Junta de Freguesia, produzindo efeitos trinta dias apds a
rececdo dessa declaragdio, salvo se o Junta de Freguesia cumprir as obrigagdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cldausula 41.°
Arbitragem
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1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, & interpretagdo, execugdo, incumprimento,
invalidade, resolucdo ou reducdo do Contrato podem ser dirimides por tribunal arbitrai,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguinfes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) e ¢}, a arbitragem respeita as regras
processudis propostas pelos drbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Agualva e Mira Sintra, na sede da Junta de Freguesia,
e & composto por trés arbitros;

¢) O Junta de Freguesia designa um arbitro, o fornecedor designa um outro arbitro e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados.

2 - No caso de alguma das partes ndo designar drbitro ou no caso de os darbitros designados
pelas parfes ndo acordarem na escolha do darbitro-presidente, a resolu¢do do litigio terd
lugar no Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo aplicavel, no Tribunal da Comarca de Sintra.

3 - Da decis@o do Tribunal Arbitral cabe recurso para o Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo
aplicével, para o Tribunal da Comarca de Sintfra.

Clausula 42.°
Comunicagdes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto das notificagdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos fermos do
Cédigo dos Contratos PuUblicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informacgdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada & outra parte.

Cldusula 43.°
Contagem dos prazos

Os prozos previstos no confrato sé&o continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.
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TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasinfra.pt | TELEFONE 219 145 487 | FAX 219 145 501 20/ 21
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mira sintra

Condigbes Técnicas Especiais

Cldusula 44.°
Trabalhos a realizar

Os trabalhos a realizar correspondem ao mapa de Medi¢des em anexo.

Est&o incluidos todos os trabalhos que sejom necessdrios & realizagtio completa da obra,
com todos os remates, frabalhos assessérios € complementares incluidos.

Est&io igualmente incluidos o transporte de todos os residucs resultantes para o seu destino
final adequado, tudo de acordo com a legislagdio existente.

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145 487 | FAX 219 145 501 21121



p. FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Folha de Cabimentagao

2

" it sl
N° Cabimento: 667 Ano: 2017
Data Registo: 27-07-2017 Data Documento: 04-08-2017

Class. Organica: 080000 Orgamento Participativo
Class. Economica: 0701041303 Investimento/Projeto orgamento participa
Projeto e Acgdo: PPI02 16

Descrigdo: Empreitada de Requalificagao do Campo de Jogos Escola Matias Aires-OP2016 Geral

1 | Orgcamento Inicial 20.000,00
2 | Reforgos/Anulagées -7.280,00
3 | Orcamento Corrigido 12.720,00
4 | Despesas Pagas 0,00
5 | Encargos Assumidos (Cabimentos) 0,00
6 | Saldo Disponivel do Orgcamento 12.720,00
7 | Despesa Emergente, que fica cativa 12.720,00
8 | Saldo Residual do Projeto 0,00
¢ | Saldo Residual 0,00
RESPONSAVEL
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.

@FreSoft 04-08-2017 10:42 Pagina: 1 de 1




E/VI QD EIRACOES; A———
l) RIMOS Executa-se: @

Todo O Trabalho

De Construgio N°2421
Civil

Telm 962583392 - 962862893 3

AGUALVA-CACEM 2735 SINTRA TEL / FAX 21 918 26 92 CONTRIBUINTE: 197 244 050

DATA: 2017-05-15
Cliente: Escola Matias Aires
Local: escola Matias Aires

Repavimentagido da area a envolvente ao campo.
Fornecer e aplicar Maga asfaltica fina.

Massa com 4 cm de espessura.

Limpeza da base de rega

Total deste orcamento:€12.500 (doze mil e quinhentos euros)

Nota : iva nao incluido

Atentamente
Remodelagdes os Primos
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Transpormetas Unipessoal, Lda
Contribuinte n°507591003
Azinhaga da Tapada n°3
2725-501 Mem Martins
Portugal

Tel/ 219214831

Telem: 965537116
geral@transpormetas.pt

Orga n°053/2017

ORCAMENTO
LOCAL: Agrupamento de Escolas de Mira Sintra

Escola Secundaria Matias Aires

DESCRICAO
Levantamento de caixas para
cota de betuminoso.

QUANTIDADE

PRECO

TOTAL

Fornecimento e aplicacio de
impregnacgao betume fluidificado

0,50kg/m2

emulsdao E:C:L: & taxa de

i

Fornecimento e colocacdo de
tapete betuminoso de 0.04m de
espessura com caracteristicas de
desgaste AC 10

1.085,000M2

9,65€

10.470,25€

-Todos os materiais e mao de obra serio por nossa conta

- Prazo para a nossa proposta é de 30 dias, apds este termo sujeito a nova

confirmacéao

Valor total 10.470.25€ (dez mil quatrocentos e set

acrescido de IVA & taxa em vigor

Mem-Martins, 19 de Maio de 2017

P’la Transpormetas

Célia Cabeca

enta euros e vinte e cinco céntimos)




EMPREITADA: "REPAVIME
SECUNDARIA MATIAS AIRES - CACEM

PAREDES & PAREDES, LDA.

EMPREITEIROS DE OBRAS PUBLICAS & CONSTRUGAD CIVIL
Rua do Pedreira, Lofe ¢ - Casal da Siiveira - 1688 - 812 FAMOES

TELEF. 21 933 30 0% - FAX 21 934 20 59

BORIMBUINTE o 563 F0-216 “SAPHTEL SEOIAL U2.36%, 14K - MK, QONILNY. BENL SOV, COVNTE 1.~ 14504

NTACAO DA AREA ENVOLVENTE AO CAMPO DE JOGOS" NA ESCOLA

MAPA DE QUANTIDADES

o Quant. Precos
CAP. DESIGNACAO U.N. Prevista Unitarios Valor
1 AREA ENVOLVENTE AO CAMPO DE JOGOS
1.1 Fornecimento e aplicacdo de massas asfalticas de
granulometria fina (préprias para campo de
jogos), com 4 cm de espessura apos recalque,
incluindo limpeza da base e rega de colagem em
campo de jogos. m2 1.085,00 9,68 € 10.502,80 €
TOTAL DO ORCAMENTO S/IVA 10.502,80 €

(Dez Mil Quinhentos e Dois Euros e Oitenta Céntimos)

Casal da Silveira, 27 de Fevereiro de 2017

PAREDES & PAREDES, LDA.
FMPREITEIRGS DF OBRAS PUBL. E CMTHU[}‘B TiviL

A GERENGIA
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Agrupamento de Escolas
Agualva / Mira Sintra

ENTRADA
N JOHS. Proc. v B
Data, &).../..2./ %

O/A Funcicndricia),

6 I G e F E Instivuio de Gratde
v Fisancelro do Rducogdd 1#

- Exmo.(a) Senhor(a) 171608

Agrupamento de Escolas Agualva Mira

Sintra, Sintra
Av. Bombeiro Voluntarios Agualva

2735-244 CACEM

Sua referéncia: Sua comunicagdo de:  Nossa referéncia: 18103/2017/IGeFE/DOGEEBS-NGOF Data:17/07/2017

ASSUNTO: DISTRIBUICAO DE VERBA/DGEStE - REFORCO ao ORCAMENTO 2017

FONTE DE FINANCIAMENTO 111 - ATIVIDADE 192

Cumpre-me informar V.* Ex.? que, de acordo com a indicagdo recebida nesta data da Direcao-

Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESstE), foi autorizada a distribuico a esse

Estabelecimento de Ensino, da verba de 12.878,41€, como refor¢co ao OE 2017, na

Classificagdo Econdmica 06.02.03.C0.00 — “Outras Despesas Correntes — Diversas —

Outras”, Bloco F (Conservagdo do campo jogos)

Mais se informa que:

1. As supracitadas verbas estdo autorizadas a partir de agosto em regime duodecimal.

2. Recorda-se que todas as verbas agora disponibilizadas deverdo ser registadas por essa

U.O. em conformidade com as contas do POC-E.

Com os melhores-cumprimentos

MIMS

Pel’ Diretora de Departamento do DOGEEBS

Maria Clara Petra Viana

A

-

~

FAX: 214338388

Instituto de Gestdo Financeira da Educagéo, I.P.

Av. 24 de Julho, n°. 134 « 1399-029 Lisboa - T 213 949 200 - & 213 907 003 - geral@igefe.mec.pt - http://www.igefe.mec.pt



